
CZĘŚĆ 2

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO

L.p. Oznaczenie Części Nazwa Części

1. CZĘŚĆ 1 Instrukcja dla Wykonawców (IDW).

2. CZĘŚĆ 2 Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

3. CZĘŚĆ 3 Opis Przedmiotu Zamówienia 

1



CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

UMOWA NR: …...........

Na inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: Rozbudowa przepompowni ścieków, wyłączenie z eksploatacji 
oraz rozbiórka stawu doczyszczającego, przebudowa budynku socjalno – technicznego w ramach 
projektu „Modernizacja i rozbudowa miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Czarnem” współfinansowanego 
przez  Unię  Europejską  ze  środków  Funduszu  Spójności  w  ramach  Programu  Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko, zwanego dalej „przedmiotem umowy”.

Niniejsza Umowa została zawarta dnia .................... roku w ......................................... pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodno – Kanalizacyjnym Sp. z o.o. w Czarnem, Aleja Zwycięzców 1C, 77-330 

Czarne zarejestrowaną w  Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Północ  w  Gdańsku,  VIII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem 

KRS 0000029816,  REGON 771492546,  NIP 843-148-35-33 o  kapitale  zakładowym w wysokości: 

6 174 100,00 zł, reprezentowanym przez :

 
………………………… - …................................

a
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą,

reprezentowanym przez:

………………………… - …................................
………………………… - …................................

Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) na podstawie 
przyjętej oferty Wykonawcy.

Na podstawie niniejszej umowy Strony ustalają co następuje:

§1
Następujące dokumenty należy uważać za stanowiące integralną część niniejszej umowy:

1) Załącznik nr 1 - Instrukcja dla wykonawców (IDW) – część I SIWZ.
2) Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia – część III SIWZ.
3) Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy.
4) Załącznik nr 4 - Umowa wykonawców realizujących wspólnie zamówienie (jeżeli dotyczy).

W  przypadku  rozbieżności  zapisów  poszczególnych  dokumentów  wymienionych  w  pkt  1)  –  4) 
w stosunku do treści Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeństwo mają Postanowienia 
zawarte w umowie, a następnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyżej kolejności.

§2
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla robót realizowanych 

w ramach zadania:  rozbudowa przepompowni ścieków, wyłączenie z eksploatacji oraz rozbiórka 
stawu doczyszczającego, przebudowa budynku socjalno – technicznego w ramach realizowanego 
już  projektu  „Modernizacja  i  rozbudowa  miejskiej  Oczyszczalni  Ścieków  w  Czarnem” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
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2. Zakres  świadczenia  Wykonawcy  wynikający  z  umowy  jest  tożsamy  z  jego  zobowiązaniem 
zawartym w ofercie.

3. Wykonawca zobowiązuje się  wykonywać  funkcję  Inżyniera dla zadań, o których mowa w ust. 1 
według  zasad  i  w  sposób  określony  w  Warunkach  Kontraktowych  dla  Urządzeń  oraz 
Projektowania i Budowy dla urządzeń  elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych 
i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę” – 4. Wydanie angielsko-polskie niezmienione 
2008 (tłumaczenie 1. wydania 1999) - ISBN 83-86774-28-2.

4. Wykonawca  oświadcza,  że  znana  jest  mu  treść  Warunków  Kontraktowych,  o  których  mowa 
w ust. 3, i jest w ich posiadaniu.

5. Szczegółowy  zakres  usługi  będącej  przedmiotem  niniejszej  umowy  określa  Opis  przedmiotu 
zamówienia, stanowiący Załącznik nr 2.

§3
1. Datą rozpoczęcia jest data podpisania Umowy, a termin zakończenia wynosi 31.12.2015 r. plus 24 

miesięcy okresu gwarancyjnego.
2. Na okres realizacji umowy składają się:

1) okres realizacji kontraktu na roboty budowlane – zgodnie z terminami określonymi w SIWZ dla 
kontraktu na roboty budowlane (do wydania Świadectwa Przejęcia),

2) okres zgłaszania wad (do daty wydania  Świadectwa Przejęcia do daty wydania  Świadectwa 
Wykonania dla nadzorowanego Kontraktu) – 24 miesięcy.

§4
1. Niniejsza umowa jest umową  opartą  o wynagrodzenie ryczałtowe. w rozumieniu art. 632 par. 1 

Kodeksu Cywilnego za wykonanie całości zamówienia i jest wyrażona w polskich złotych (PLN), 
z  zastrzeżeniem  możliwości  dokonywania  zmian  zgodnie  z  art.  144  ust.  1  ustawy  Prawo 
zamówień publicznych (punkt 17.3. Instrukcji dla Wykonawców).

2. Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę: 

netto (bez VAT): _____________ PLN (słownie: __________________________________ PLN)

należny podatek VAT w wysokości ……. %

brutto (z VAT): ______________ PLN) (słownie: _________________________________ PLN).

3. Walutą  wg której dokonywane będą  rozliczenia związane z realizacją  niniejszej umowy będzie 
PLN. Płatność wszelkich należności następować będzie w PLN.

§5
1. Wynagrodzenie za wykonywanie usługi Inżyniera Projektu określone w § 4 ust. 2 niniejszej umowy 

płatne będzie proporcjonalnie do ilości miesięcy przypadających na czas trwania okresu realizacji 
robót budowlanych w rozumieniu Czasu na ukończenie, zgodnie z Klauzulą  1.1.3.3 Warunków 
FIDIC.

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę.
3. Zapłata wynagrodzenia wymienionego w § 4 ust.  2 nastąpi  na podstawie faktur wystawionych 

przez Wykonawcę, na jego rachunek bankowy …............................................, w terminie 30 dni,  
licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień 
obciążenia  rachunku  Zamawiającego.  Podstawą  wystawienia  faktury  przez  Wykonawcę  jest 
pisemne zatwierdzenie protokołem odbioru przez Zamawiającego wykonanych prac i raportów.

4. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy nie będzie wymagała zgody zamawiającego 
w formie aneksu do umowy.

5. Płatności za pełnienie nadzoru w nastąpi na podstawie Raportów Miesięcznych (przejściowych) 
z wykonanych prac zatwierdzonych przez Zamawiającego protokołami odbioru.

6. Zamawiający będzie dokonywał  płatności na rzecz Wykonawcy w terminie 30 dni od otrzymania 
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy z zastrzeżeniem treści ust. 5 
niniejszego paragrafu.

7. Faktury  i  dokumentacja  dotycząca  płatności  będzie  sporządzana przez  Wykonawcę  w języku 
polskim.
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8. Wykonawca będzie prowadził pełną, dokładną i systematyczną dokumentację, (raporty okresowe, 
dokumentacja  księgową,  etc.)  w  takiej  formie  i  tak  szczegółowo,  aby  była  wystarczająca  dla 
dokładnego ustalenia i zweryfikowania kwoty wystawionej faktury.

§6
1. Wykonawca  zobowiązany  jest  przygotowywać  Raporty  oraz  wypełnić  wszystkie  zobowiązania 

zgodnie z niniejszą umową wraz z jej załącznikami.
2. Raport wstępny, raporty przejściowe oraz raport końcowy z prac inżyniera podlegają pisemnemu 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołem odbioru.
3. Szczegółowe wymagania odnośnie do raportów jak i zobowiązań znajdują się w Załączniku nr 2 

do niniejszej umowy.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów w raportach, o których mowa w ust. 2, 

Wykonawca zobowiązany jest je usunąć w terminie do 14 dni od daty powiadomienia o nich przez 
Zamawiającego.

5. Zamawiający,  w terminie do 15 dni od daty otrzymania każdego z Raportów, o których mowa 
w ust. 2 powiadomi pisemnie Inżyniera o jego przyjęciu lub odrzuceniu z podaniem przyczyn ich 
odrzucenia. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie  żadnych uwag do Raportów w terminie 
jak wyżej od daty ich otrzymania, Raporty będą uważane za zatwierdzone przez Zamawiającego.

§7
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny podanej 

w ofercie, tj. ……….. (słownie: ……………….) w następującej formie …………
2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane.
3. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej  w dniu podpisania umowy dostarczyć  polisę  lub inny 

dokument  ubezpieczenia  potwierdzający,  że  Wykonawca  posiada  ubezpieczenie  od 
odpowiedzialności  cywilnej  kontraktowej  -  Ubezpieczenie  OC kontraktowe  dla  celów realizacji 
niniejszego zamówienia na kwotę  równą  wartości realizowanego kontraktu. W trakcie realizacji 
umowy  Wykonawca  zobowiązany  jest,  w  razie  konieczności,  przedłużać  wskazane  powyżej 
ubezpieczenie, tak by obejmowało cały okres realizacji umowy.

§8
1. Każde  polecenie,  zawiadomienie,  zgoda,  decyzja,  zatwierdzenie  lub  zaświadczenie 

Zamawiającego,  Kierownika  Projektu  lub  Wykonawcy  winno  mieć  formę  pisemną,  o  ile  nie 
ustalono inaczej.

2. Kierownik Projektu jest osobą  upoważnioną  przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą 
oraz nadzorowania wykonania umowy w imieniu Zamawiającego.

3. Korespondencja  w  ramach  niniejszej  umowy,  pomiędzy  Zamawiającym a  Wykonawcą  będzie 
prowadzona w języku polskim, będzie zawierać nazwę i numer umowy oraz będzie przekazywana 
zgodnie z postanowieniami załącznika do umowy.

4. Każde  polecenie  Kierownika  Projektu  przekazane  ustnie  jest  skuteczne  od  momentu  jego 
przekazania i powinno być  potwierdzone w formie pisemnej w terminie do 3 dnia roboczego od 
jego przekazania.

5. Wykonawca  będzie  stosował  się  do  poleceń  Kierownika  Projektu.  W  przypadku,  kiedy 
Wykonawca będzie uważał,  że polecenia Kierownika Projektu wykracza poza jego uprawnienia 
lub  poza  zakres  umowy,  winien  on  w  terminie  5  dni  roboczych  od  dnia  otrzymania  takiego 
polecenia, powiadomić pisemnie o tym Zamawiającego z kopią do Kierownika Projektu.

§9
1. Wykonawcy realizujący wspólnie umowę pozostają solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
2. Postanowienia  umowy  dotyczące  Wykonawcy  stosuje  się  odpowiednio  do  Wykonawców 

realizujących wspólnie umowę.
3. W przypadku Wykonawców realizujących wspólnie  umowę,  umowa określająca strony umowy, 

przedmiot  umowy,  sposób  ich  współdziałania  oraz  zakres  prac  przewidzianych  do  wykonania 
każdemu  z  nich  stanowi  Załącznik  nr  4.   W  umowie  tej  zostanie  wyznaczony  Pełnomocnik 
upoważniony  do  zaciągania  zobowiązań  w  imieniu  wszystkich  Wykonawców  wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
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§10
1. Strony  niniejszej  umowy  zgodnie  ustalają,  iż  Wykonawca  każdorazowo  uzyska  akceptację 

Zamawiającego dla podwykonawców, po złożeniu informacji, o której mowa w ust. 3.
2. Wykonawca zleci podwykonawcom wykonanie: ……………………
3. Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z informacją o zamiarze powierzenia do podwykonania 

części  zamówienia  innej  niż  wskazanej  w ust.  2.,  co  najmniej  21 dni  przed  zamierzoną  datą 
powierzenia podwykonania.

4. Informacja, o której mowa w ust. 3 zawiera wskazanie zakresu przeznaczonego do podwykonania,  
dane identyfikacyjne Podwykonawcy, wzór umowy w sprawie podwykonawstwa, planowaną datę 
powierzenia podwykonawstwa (zawarcia umowy).

§11
Zamawiający  dostarczy  Wykonawcy  wszelkie  znajdujące  się  w  jego  posiadaniu  informacje  i/lub 
dokumentacje, jakie mogą być niezbędne dla wykonania umowy. Dokumenty takie zostaną zwrócone 
Zamawiającemu najpóźniej miesiąc po zakończeniu umowy.

§12
1. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z umową nie będą, za 

wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne dla celów wykonania umowy, publikowane lub 
ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

2. Wykonawca oraz jego personel zachowają tajemnicę zawodową przez okres trwania umowy oraz 
po jej zakończeniu. W związku z tym zarówno Wykonawca, jak i zatrudniony lub zaangażowany 
przez  niego  personel  nie  będą  przekazywać  ani  rozpowszechniać  osobom trzecim  informacji 
uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy chyba,  że uzyskają  na to uprzednią  pisemną 
zgodę  Zamawiającego.  Ponadto  nie  będą  oni  wykorzystywać  ze  szkodą  dla  Zamawiającego 
żadnych przekazanych im informacji oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych 
w trakcie i w celu wykonania umowy.

§13
1. Wykonawca nie może dokonywać wymiany kluczowych specjalistów, przedstawionych w ofercie 

bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
2. W  przypadku  śmierci,  długotrwałej  choroby  kluczowego  specjalisty  lub  wystąpienia  innych 

okoliczności  niezależnych  od  Wykonawcy,  a  skutkujących  konieczność  wymiany  specjalisty, 
Wykonawca  proponuje  innego  specjalistę,  którego  musi  zaakceptować  Zamawiający, 
z zachowaniem postanowień załącznika 2 do umowy.

3. W przypadku przejściowej niemożliwości  świadczenia usług przez kluczowych specjalistów (np. 
urlop,  choroba)  trwającej  dłużej  niż  30  dni  roboczych  Wykonawca  zapewni  zastępstwo 
specjalistów. Wszystkie osoby zastępujące kluczowych specjalistów muszą  być  zaakceptowane 
przez Zamawiającego, z zachowaniem postanowień załącznika 2 do umowy.

4. W  przypadku  zaistnienia  podstaw  do  wymiany  kluczowego  specjalisty  lub  zatrudnienia 
dodatkowego specjalisty kluczowego winni oni posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie 
dla  wykonywania  wyznaczonych  dla  niego  zadań,  tj.  kwalifikacje  i  doświadczenie  zawodowe 
spełniające wymagania stawiane specjalistom kluczowym na etapie postępowania przetargowego. 
Uzupełniony  przez  Wykonawcę  personel  winien  każdorazowo  uzyskać  akceptację 
Zamawiającego. Akceptacja nastąpi z zachowaniem postanowień zawartych w załączniku nr 2 do 
umowy.

5. Wykonawca obowiązany jest zmienić kluczowego specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego 
w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 30 dni.

§14
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

1) za zwłokę w wykonaniu zobowiązań wynikających z realizacji umowy w tym pełnienia funkcji 
Inżyniera zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktów, o których mowa w § 2 ust. 3, w 
wysokości 0,03% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2, za każdy dzień zwłoki licząc od 
umownego terminu ich wykonania,

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność  w wysokości 20% 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2, za przedmiot umowy.
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2. Jeżeli  kary  umowne,  o  których  mowa  w  ust.  1  pkt  1)  wyniosą  więcej  niż  10%  wartości 
wynagrodzenia,  o  którym  mowa  w  §  4  ust  2,  Zamawiający,  może  odstąpić  od  umowy 
z jednoczesnym zachowaniem prawa do kar umownych określonych w ust. 1 pkt 2).

3. Zamawiający zastrzega sobie  prawo dochodzenia  odszkodowania  przenoszącego zastrzeżone 
kary umowne na zasadach ogólnych.

4. Wykonawca  może,  za  30  dniowym  wypowiedzeniem  doręczonym  Zamawiającemu  rozwiązać 
umowę, jeżeli Zamawiający: 
1) nie zapłaci Wykonawcy należnych mu sum po upływie limitu czasu ustalonego w § 5 ust. 2 lub
2) wstrzyma postęp w realizacji usług lub jakiejkolwiek jej części na więcej niż 90 dni z przyczyn 

nie określonych w umowie, ani nie spowodowanych zwłoką Wykonawcy.

§15
Zamawiający może w szczególności odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
1) Wykonawca w sposób rażący nie realizuje postanowień umowy.
2) Wykonawca nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy przez okres 30 dni.
3) Wykonawca nie dostosuje się  w wyznaczonym terminie do zawiadomienia (jednak nie krótszym 

nić  30  dni)  przesłanego  mu  przez  Zamawiającego  z  żądaniem  wyrównania  zaniedbań  lub 
spełnienia jego obowiązków wynikających z umowy, co poważnie wpływa na właściwą i terminową 
realizację usługi.

4) Zostanie ogłoszona likwidacją lub upadłość Wykonawcy lub egzekucja w stosunku do Wykonawcy 
stała się bezskuteczna.

5) Wykonawca  zostanie  skazany  prawomocnym  wyrokiem  za  przestępstwo  związane 
z wykonywaniem przez niego działalności gospodarczej lub zawodowej.

6) Zostanie ujawniona jakiekolwiek orzeczenie wpływające na możliwość wykonywania działalności 
przez Wykonawcę.

7) Wykonawca utraci zdolności do czynności prawnych.

§16
W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  którąkolwiek  ze  stron,  Wykonawca  jest  zobowiązany 
podjąć  czynności  nie  cierpiące  zwłoki  celem zabezpieczenia  prawidłowego wykonania  przedmiotu 
umowy  przez  innego  wykonawcę  oraz  celem  zminimalizowania  strat  poniesionych  przez 
Zamawiającego.

§17
1. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie 

dokumenty związane z wykonywaniem przedmiotowej umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli 
Kierownikowi  Projektu  lub  innej  osobie  upoważnionej  przez  Zamawiającego  skontrolować  lub 
zbadać, gromadzoną dokumentację dotyczącą wykonywania umowy oraz sporządzić z niej kopie 
zarówno podczas, jak i po wykonaniu usług.

2. Wykonawca  będzie  prowadził  pełną,  dokładną  i  systematyczną  dokumentację,  (raporty 
miesięczne,  kwartalne,  roczne,  końcowe,  dokumentację  księgową,  etc.)  w  takiej  formie  i  tak 
szczegółowo, aby była wystarczająca dla dokładnego ustalenia, kwoty wystawionej faktury.

§18
1. W razie  zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży 

w interesie  publicznym, czego nie można było przewidzieć  w chwili  zawarcia  umowy (np.  nie 
otrzymania dofinansowania ze środków z funduszu UE zgodnie ze złożonym wnioskiem przez 
Zamawiającego),  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadkach, o których mowa w ust.  1 Wykonawca może  żądać  wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego części umowy.

§19
1. Jakiekolwiek  spory  mające  związek  z  realizacją  niniejszą  umowy,  będą  rozstrzygane  przede 

wszystkim polubownie, a w przypadku braku takiego rozwiązania przez sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą  umową  mają  zastosowanie stosowne przepisy prawa 
polskiego w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej.
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących przypadkach:

1) Zmiana warunków oraz uzgodnień koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia;
2) Zmiany korzystne dla Zamawiającego;
3) Zmiany, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
4) Zmiany, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego;
5) Zmiany  uwarunkowań  prawnych  i  formalnych  realizacji  Kontraktu,  spowodowanych 

działaniem osób trzecich;
6) zmiana przewidzianego sposobu płatności, w przypadku pozyskania przez Zamawiającego 

dodatkowych środków finansowych;
7) Zmiany  terminów  płatności  będących  następstwem  zaistnienia  siły  wyższej  oraz  zmiany 

harmonogramu spływu środków finansujących zamówienie z instytucji finansujących; 
8) W przypadku gdy Zamawiający nie  uzyska całości  lub części  środków z dofinansowania 

będzie  uprawniony  do  ograniczenia  zakresu  zamówienia  lub  rozwiązania  umowy 
o  zamówienie  publiczne.  W takim  przypadku  zapłacie  będą  podlegały  usługi  wykonane. 
Oceny dokona Komisja Inwentaryzacyjna;

9) zaistnienia siły wyższej;
10) zmiana harmonogramu spływu środków finansujących zamówienie z instytucji finansujących;
11) związane z zatrzymaniem robót przez urzędy Nadzoru Budowlanego;
12) w przypadku ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, poprzez zmianę 

terminu realizacji zamówienia;
13) zmiany  uwarunkowań  prawnych  i  formalnych  realizacji  Kontraktu,  spowodowanych 

działaniem osób trzecich;
14) zmian  poprawiających  sprawność  lub  zwiększających  wartość  ukończonych  usług  dla 

Zamawiającego;
15) Zmian zakresów i czasu trwania nadzorowanych kontraktów;
16) Rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu.

5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

6. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

              

         

                    ......................................            .........................................

                            Zamawiający            Wykonawca

Niniejszy  wzór  umowy  może  ulec  modyfikacji  jedynie  w  zakresie,  który  nie  spowoduje  zmian  
wykraczających poza jego istotne postanowienia.
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CZĘŚĆ 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

L.p. Oznaczenie Części Nazwa Części

1. CZĘŚĆ 1 Instrukcja dla Wykonawców (IDW).

2. CZĘŚĆ 2 Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

3. CZĘŚĆ 3 Opis Przedmiotu Zamówienia
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DEFINICJE

Umowa odnosi się do umowy pomiędzy Zamawiającym, a Inżynierem
kontraktu dla Projektu.

Projekt należy przez to rozumieć przedsięwzięcie zatytułowane
Rozbudowa  przepompowni  ścieków,  wyłączenie  z  eksploatacji  oraz  rozbiórka 
stawu  doczyszczającego,  przebudowa  budynku  socjalno  –  technicznego 
w ramach projektu  „Modernizacja  i  rozbudowa miejskiej  Oczyszczalni  Ścieków 
w Czarnem” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu 
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wykonawca /
Inżynier

określenie  FIDIC  (Międzynarodowa  Federacja  Inżynierów  Konsultantów  - 
Fédération  Internationale  des  Ingénieurs-Conseils)  odnosi  się  do 
przedsiębiorstwa/osoby  prawnej  zatrudnionej  przez  Zamawiającego dla 
wykonania usług opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia. 
Definicje Wykonawca i Inżynier mogą być używane wymiennie.

Zamawiający oznacza Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjnym Sp. z o.o. w Czarnem, 
Aleja Zwycięzców 1C, 77-330 Czarne.

Koszty
kwalifikowane

koszty  poniesione  przez  Podmiot  odpowiedzialny  za  realizacje,  przewidziane 
w  Memorandum  Finansowym  KE  i  bezpośrednio  związane  z  danym 
przedsięwzięciem.

Wydatki
kwalifikowane

należy  przez  to  rozumieć,  wydatek  lub  koszt  poniesiony  zgodnie  z  zasadami 
określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ 
wydanymi  przez  Ministra  Rozwoju  Regionalnego,  który  kwalifikuje  się  do 
refundacji ze środków przeznaczonych na realizację POIiŚ.

Wykonawca
Robót/Usług

należy  przez  to  rozumieć  osobę  fizyczną,  osobę  prawną  albo  jednostkę 
organizacyjną,  nie  posiadającą  osobowości  prawnej,  która  złożyła 
Zamawiającemu  ofertę,  której  oferta  została  wybrana  przez  Zamawiającego 
lub która zawarła z Zamawiającym umowę związaną z realizacją Projektu.

Umowa na 
Roboty / Usługi

oznacza  każdą  z  Umów na  Roboty  Budowlane  lub  Usługi  (Kontrakt)  zawartą 
w  wyniku  przeprowadzenia  postępowań  o  udzielenie  zamówień  publicznych 
na realizację zadań Projektu.

Okres realizacji
Umów na 
Roboty / Usługi

oznacza czas od podpisania Kontraktu do: wydania  Świadectwa Wykonania dla 
nadzorowanego  Kontraktu  (w  przypadku  umowy  na  roboty  budowlane)  lub 
uznania  przez  zamawiającego  kontraktu  za  należycie  wykonany (w przypadku 
umów na usługi).

FIDIC Warunki Kontraktowe dla Urządzeń  oraz Projektowania i  Budowy dla urządzeń 
elektrycznych  i  mechanicznych  oraz  robót  inżynieryjnych  i  budowlanych 
projektowanych przez Wykonawcę” – 4. Wydanie angielsko-polskie niezmienione 
2008 (tłumaczenie 1. wydania 1999) - ISBN 83-86774-28-2.

Instytucja
Wdrażająca

Fundusz  Spójności  odpowiedzialny  za  wdrażanie  Programów  w  Polsce  - 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Roboty odnosi się do wykonywania stałych i czasowych robót objętych Umową na Roboty 
/ Kontraktem i niezbędnych do zakończenia Projektu.

JRP Jednostka  Realizująca  Projekt  powołana  dla  całościowego  nadzorowania 
wdrażania Projektu.

Program 
Funkcjonalno -
Użytkowy

należy przez to rozumieć  Program Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) opracowany 
zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 
–  użytkowego  (Dz.  U.  z  2004r.  Nr  202,  poz.  2072  z  późn.  zm.).  Program 
funkcjonalno-użytkowy stanowi Wymagania Zamawiającego.
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Dokumentacja
Przetargowa

Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  w  rozumieniu  Ustawy  Prawo 
Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.).

Kierownik 
Projektu

jest osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz 
nadzorowania wykonania umowy w imieniu Zamawiającego.

SKRÓTY

PW-K Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjnym Sp. z o.o. w Czarnem

NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Warszawie

KE Komisja Europejska
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1. INFORMACJE PODSTAWOWE

1.1 Kraj beneficjenta
Rzeczpospolita Polska

1.2 Zamawiający

Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarnem
Aleja Zwycięzców 1C, 77-330 Czarne
NIP 843-14-83-533
REGON 771492546

1.3 Informacje o projekcie

Przedmiotem zamówienia jest  pełnienie funkcji  Inżyniera zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla 
Urządzeń  oraz  Projektowania  i  Budowy  dla  urządzeń  elektrycznych  i  mechanicznych  oraz  robót 
inżynieryjnych  i  budowlanych  projektowanych  przez  Wykonawcę”  –  4.  Wydanie  angielsko-polskie 
niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999) - ISBN 83-86774-28-2.

Informacje ogólne:

Przedmiotem robót budowlanych w ramach których Wykonawca będzie  świadczył  usługi  Inżyniera 
zgodnie z warunkami Kontraktowymi FIDIC jest zakres elementów wchodzących w skład programu 
funkcjonalno-użytkowego  dla  Kontraktu.  Określone  w  programie  funkcjonalno-użytkowym  roboty 
budowlane  wykonywane  będą  w  formule  zaprojektuj  i  wybuduj.  W  zakres  robót  budowlanych 
wchodzą:  rozbudowa  przepompowni  ścieków,  wyłączenie  z  eksploatacji  oraz  rozbiórka  stawu 
doczyszczającego, przebudowa budynku socjalno – technicznego w ramach projektu Modernizacja 
i rozbudowa miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Czarnem. 

Zakres realizacji inwestycji:

1) Zakres obejmuje: projektowanie, realizację Robót budowlano-montażowych, przeprowadzenie Prób 
Końcowych  wraz  z  dostarczeniem  kompletnego  wyposażenia  BHP,  ppoż.,  wyposażenia 
konserwacyjnego, szkolenia Personelu Zamawiającego oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego 
pozwolenia na użytkowanie. Zakres inwestycji  obejmuje również ubezpieczenie całego zadania, 
w tym budowy i projektowania.

2) Elementy Robót w zakresie omawianej inwestycji wykonywane będą na terenie czynnego Zakładu 
pracy.  W  trakcie  wykonywania  Robót  Wykonawca  winien  przestrzegać  wszelkich  przepisów 
i  instrukcji  obowiązujących  na  terenie  Zakładu.  Wykonywanie  Robót  nie  może  spowodować 
zakłóceń  w  pracy  Zakładu.  Wszelkie  prace,  które  mogą  wpłynąć  na  funkcjonowanie  Zakładu, 
muszą  być  uzgodnione  pisemnie  z  Inżynierem  i  Zamawiającym.  Jeżeli,  ze  względu  na 
zaproponowane rozwiązania, Wykonawca zmuszony będzie do ingerencji w istniejące i pracujące 
instalacje technologiczne, należy przewidzieć taki sposób organizacji  Robót, który zagwarantuje 
nieprzerwaną i niezakłóconą pracę Zakładu. 

3) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować Roboty w taki sposób, aby zapewnić nieprzerwany 
odbiór  ścieków i  oczyszczanie  ścieków oraz przeróbkę osadów w czasie  wykonywania Robót. 
Modernizacja i  rozbudowa miejskiej  Oczyszczalni  Ścieków w Czarnem jest  w trakcie  realizacji.  
W  związku  z  tym  Wykonawca  zobowiązany  jest  dostosować  zakres  robót  polegających  na 
rozszerzeniu do harmonogramu prac Wykonawcy realizującego to zadanie.  

Szczegółowe  informacje  o  zakresie  robót  budowlano-montażowych  określono  w  Programie 
Funkcjonalno – Użytkowym i kontrakcie na roboty.
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2. ZAKRES UMOWY I OCZEKIWANE REZULTATY

2.1 Zakres ogólny Umowy
Inżynier  będzie  odpowiedzialny  za  całościowe  zarządzanie  kontraktami  objętymi  przedmiotem 
niniejszego  zamówienia.  Jego  rola  obejmie  pełnienie  funkcji  Inżyniera  zgodnie  z  Warunkami 
Kontraktowymi  dla  Urządzeń  oraz  Projektowania  i  Budowy  dla  urządzeń  elektrycznych 
i  mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i  budowlanych projektowanych przez Wykonawcę” – 4. 
Wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999) -  ISBN 83-
86774-28-2.

2.2 Zakres szczegółowy Umowy

2.2.1 Przygotowanie do realizacji:
Przygotowanie listy specjalistów kluczowych (w zakresie nadzoru budowlanego). W terminie do 14 dni 
od dnia podpisania umowy, Wykonawca przedstawi  Zamawiającemu listę  specjalistów kluczowych 
(w  zakresie  nadzoru  budowlanego)  wskazanych  w  SIWZ.  Ponadto  Wykonawca  przedstawi 
Zamawiającemu listę  pozostałych specjalistów kluczowych wskazanych w SIWZ oraz innych osób 
zatrudnionych  przez  inżyniera  w  celu  realizacji  niniejszej  umowy  (np.  w  pkt.  2.2.2.36)  wraz  ze 
wskazaniem danych umożliwiających Zamawiającemu bezpośredni kontakt (fax, telefon, e-mail).

2.2.2 Nadzór nad robotami
1) Prowadzenie pełnego wielopoziomowego nadzoru inwestorskiego tj. w zakresie technicznym, 

terminowym,  finansowym  i  sprawozdawczym  nad  Robotami,  w  szczególności  w  zakresie 
zgodnym  z  wymaganiami  Polskiego  Prawa  Budowlanego  i  przepisów  w  tym  zakresie 
obowiązujących.  Nadzór  powinien  być  prowadzony  przez  zespół  specjalistów  branżowych 
posiadających odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami prawa polskiego.

2) Inicjowanie  i  prowadzenie  Rad  Budowy  z  udziałem  Zamawiającego  i  Wykonawcy  Robót 
na  Terenie  Budowy  odbywających  się  w  uzgodnionym  terminie  (co  najmniej  jeden  raz 
w miesiącu dla każdego kontaktu a także w każdym przypadku kiedy Inżynier, Zamawiający lub 
Wykonawca  Robót  uznają  to  za  konieczne)  oraz  prowadzenie  raz  w  tygodniu  Narad 
Technicznych, sporządzanie raportów z rad budowy i narad technicznych oraz przekazywanie 
kopii raportów uczestnikom narad technicznych i Zamawiającemu.

3) Organizowanie  i  prowadzenie  spotkań  przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych  w  każdym 
przypadku  kiedy  Inżynier,  Zamawiający,  Wykonawca  Robót  uznają  to  za  konieczne  oraz 
prowadzenie  rejestru  spotkań,  sporządzanie  raportów  ze  spotkań  i  przekazywanie  kopii 
raportów Zamawiającemu i Wykonawcy.

4) Po okresie 3 i 6 miesięcy od podpisania umowy z Wykonawcą Robót Inżynier wykona analizę 
harmonogramu Metodą Wartości Wypracowanej.

5) Opracowanie procedur postępowania w przypadku wystąpienia: 
1) Zmian projektowych; 
2) Rezygnacji z części zakresu prac; 
3) Zmiany warunków technicznych;
4) Zmian prawnych;
5) Robót  zamiennych/dodatkowych/uzupełniających  oraz  przedstawienie  jej  w  Raporcie 

początkowym.
6) Sprawdzanie  posiadania  i  przedkładanie  Zamawiającemu  przez  Wykonawców wymaganych 

w Umowie na Roboty ubezpieczeń, gwarancji i uprawnień.
7) W toku realizacji umowy Inżynier będzie przedstawiał  Zamawiającemu swoje opinie dotyczące 

zgodności  lub  nie  zgodności  z  Umową  na  Roboty  dokumentów  przedkładanych  przez 
Wykonawcę  Robót  w  związku  z  realizacją  Kontraktu,  w  terminach  określonych  Warunkami 
Kontraktu. W przypadku kiedy terminy nie wynikają z Warunków Kontraktu wynosić one będą 21 
dni od otrzymania pisemnego polecenia od Zamawiającego.

8) Zatwierdzanie  specyfikacji  materiałów  budowlanych  i  instalacyjnych,  urządzeń  i  dostaw 
przewidzianych  przez  Wykonawców  Robót  do  wbudowania,  kontrola  dokumentów  jakości, 
aprobat, deklaracji zgodności, atestów, itp., w celu niedopuszczenia do wbudowania materiałów 
wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce itp. Akceptacja przez Zamawiającego 
nastąpi w ciągu 10 dni od otrzymania zatwierdzonych dokumentów od Inżyniera.
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9) Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów na placu budowy.
10) Sprawdzanie zgodności  dostaw urządzeń  z Umowami na Roboty,  zatwierdzoną  specyfikacją 

przez Inżyniera i sprawdzanie kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na w/w 
dostarczone urządzenia.

11) Kontrola zachowania należytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przy wykonywaniu 
Robót.

12) Jeśli  będzie  to  konieczne,  organizowanie  badań  jakości  w  instytutach  specjalistycznych,  po 
uprzedniej  akceptacji  Zamawiającego  (Badania  będą  płacone  przez  Zamawiającego  lub 
wykonawców robót – w zależności od ustaleń w tym zakresie w PFU).

13) Zatwierdzanie  przedstawionych  metod  wykonywania  robót  budowlanych,  włączając  roboty 
tymczasowe zaproponowane przez Wykonawców.  Inżynier  przedstawi  listę  wymaganych  od 
Wykonawcy Robót metod wykonania.

14) Wydawanie  Wykonawcy  Robót,  Kierownikowi  Budowy  lub  Kierownikowi  Robót  poleceń, 
potwierdzonych wpisem w Dzienniku Budowy (tam gdzie  jest  to uzasadnione),  dotyczących 
w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 
wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia opinii dotyczących 
prowadzonych  robót  budowlanych  i  dowodów dopuszczenia  do stosowania w budownictwie 
wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.

15) Żądanie od Wykonawcy Robót, Kierownika Budowy lub Kierownika Robót dokonania poprawek 
bądź  ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót 
budowlanych  w  przypadku,  gdy  ich  kontynuacja  mogłaby  wywołać  zagrożenie  bądź 
spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub Pozwoleniem na budowę.

16) Bieżąca kontrola prawidłowości wykonywania i kompletności dokumentów budowy Wykonawcy 
Robót.

17) Pisemnie  opiniowanie  na  żądanie  Zamawiającego  i  w  określonym  przez  Zamawiającego 
terminie, nie dłuższym niż  30 dni od zgłoszenia  żądania (nie dotyczy terminów wynikających 
z Warunków Kontraktu, np. Klauzuli 20.1), zasadności przedłużenia czasu na ukończenie robót 
wraz z analizą  skutków finansowych i formalnych dla Umowy na Roboty i  dla Projektu oraz 
wyrażanie  zgody  na  przedłużenie  czasu  na  ukończenie,  po  uzyskaniu  pisemnej  zgody  od 
Zamawiającego.

18) Wydawanie  poleceń  Wykonawcy  Robót  w  zakresie  zawieszenia  całości  lub  części  prac 
w  przypadkach  określonych  Umową  na  Roboty  po  uzyskaniu  pisemnej  zgody  od 
Zamawiającego  oraz  udzielanie  zezwolenia  Wykonawcy  Robót  na  wznowienie  całości 
lub  części  Robót  w  przypadkach  przewidzianych  w  Umowie  na  Roboty,  po  uzyskaniu 
pisemnej zgody od Zamawiającego. Inżynier pisemnie zaopiniuje, na  żądanie Zamawiającego 
i w określonym przez Zamawiającego terminie, nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia żądania, 
zasadność zawieszenia i wznowienia Robót wraz z analizą skutków finansowych i formalnych 
dla Umowy na Roboty i Projektu.

19) Przeprowadzanie z Wykonawcami Robót odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorów  częściowych  i  końcowych  realizowanej  Umowy  na  Roboty,  (odbiory  częściowe 
i końcowe należy przeprowadzać w obecności pracownika Zamawiającego).

20) Ocena  i  weryfikacja  propozycji  robót  uzupełniających  przedstawionych  przez  Wykonawców 
Robót w zakresie finansowym i rzeczowym.

21) Nadzór  nad  testami  i  rozruchem  oraz  przegląd  instrukcji  obsługi  (gdzie  jest  to  konieczne) 
wykonanych przez Wykonawców Robót w celu przekazania obiektów Zamawiającemu.

22) Akceptacja wszystkich prób i odbiorów przy oddaniu do eksploatacji.
23) Opracowanie i przedkładanie Zamawiającemu, celem jego akceptacji, w terminie do 30 dni od 

daty  podpisania  umowy  na  realizację  niniejszego  zamówienia,  harmonogramu  wykonania 
przedmiotu umowy Inżyniera (dotyczy zakresu przedmiotu Umowy) na podstawie dokumentów 
będących w posiadaniu Zamawiającego, a następnie dokonywanie jego bieżącej aktualizacji na 
podstawie  programów (w tym harmonogramów rzeczowo-finansowych)  dostarczonych  przez 
wykonawców Robót).

24) Sprawdzenie, weryfikacja i akceptacja kompletnej dokumentacji powykonawczej (dostarczonej 
przez Wykonawcę Robót), a następnie dostarczenie jej do Zamawiającego oraz dokumentacji 
związanej z nadzorowaną  budową  (łącznie z pomiarami geodezyjnymi naniesionymi na plany 
sytuacyjne) w formie ustalonej z Zamawiającym.
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25) Akceptacja  przejściowych  i  końcowych  wniosków  i  raportów  Wykonawców  Robót 
i  przygotowanie  odpowiednich  Świadectw  Płatności  zgodnie  z  wymaganiami  NFOŚiGW  lub 
WFOŚiGW  i  w  terminach  określonych  Warunkami  Kontraktu  (od  daty  otrzymania  kompletu 
dokumentów  rozliczeniowych).  Świadectwa  Płatności  muszą  mieć  wyodrębnione  części 
dotyczące  kosztów  kwalifikowanych  i  niekwalifikowanych.  Inżynier  będzie  proponował  takie 
wyodrębnienie  kosztów  (lub  wartości)  na  podstawie  wytycznych  Narodowego  lub 
Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  i  Zamawiającego. 
Zamawiający poda Inżynierowi dyspozycje dotyczące kosztów lub innych wartości dla potrzeb 
sporządzania Rozliczeń. Forma Rozliczenia i  wszelkie inne dodatkowe materiały muszą  być 
zgodne  z  wymogami  i  wskaźnikami  Wniosku  o  wsparcie,  z  obowiązującymi  wytycznymi 
Narodowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym 
dotyczącymi kwalifikowalności kosztów oraz tak przygotowane, aby umożliwić Zamawiającemu 
nadzorowanie kosztów i płatności.

26) Akceptacja przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 10 dni od otrzymania zatwierdzonych przez 
Inżyniera dokumentów (rozliczenie wraz z załącznikami oraz przejściowe świadectwo płatności). 
Sprawdzanie  poprawności  faktur  Wykonawcy  Robót  pod  względem  merytorycznym, 
rachunkowym i formalnym i rekomendowanie w formie pisemnej do zapłaty. 
Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności musi 
być wysyłana w formie kopii do Zamawiającego.

27) Przygotowanie  dla  Umowy  na  Roboty  wszelkich  dokumentów  niezbędnych  do  wystawienia 
Świadectwa Wykonania i Końcowego Świadectwa Płatności oraz wystawienie takich świadectw 
wraz z pisemnym sprawozdaniem o stanie zrealizowanych czynności wynikających z wymogów 
okresu  zgłaszania  wad  dla  Umowy  na  Roboty  zawierającym  spis  wykonanych  czynności, 
a  także  spis  koniecznych  do  sporządzenia  dokumentów  dla  prawidłowego  zakończenia 
kontraktu i zwolnienia Zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie podanym przez 
Zamawiającego.

28) Informowanie  Zamawiającego  o  wszystkich  występujących  problemach,  opóźnieniach  Robót 
i planowanych płatności i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i naprawczych dla 
ich przezwyciężenia.

29) Opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji zmiany do Umowy na Roboty pod względem 
finansowym,  rzeczowym  i  formalnym  –  zgodnym  z  Prawem  Zamówień  Publicznych  oraz 
zgodnie z zasadami kwalifikowalności,  z podaniem skutków (koszt  i  czas) oraz zarządzanie 
zmianami Umowy na Roboty we wszelkich aspektach (finansowym, rzeczowym, formalnym), 
przygotowanie odpowiednich dokumentów dotyczących zmiany wynikających w szczególności 
z wymogów Umowy na Roboty, Prawa Zamówień  Publicznych w terminach ustalonych przez 
Zamawiającego.

30) Dokonywanie  oceny  i  weryfikacji  propozycji  robót  dodatkowych  przedstawionych  przez 
Wykonawcę  Robót i  Zamawiającego w zakresie finansowym, rzeczowym i formalnym czyli  – 
zgodnym  z  Prawem  Zamówień  Publicznych  oraz  zgodnie  z  zasadami  kwalifikowalności. 
Rozpoczęcie  procedury  związanej  z  wykonaniem  robót  dodatkowych  może  nastąpić  tylko 
i  wyłącznie  po  uprzednim  wyrażeniu  zgody  przez  Zamawiającego.  Konieczność  wykonania 
robót dodatkowych Wykonawca robót zgłasza Zamawiającemu w pisemnym wniosku w terminie 
21  dni  od  powstania  konieczności  ich  wykonania,  lub  innym  określonym  przez  Warunki 
Kontraktu terminie.

31) Natychmiastowe  powiadamianie  Zamawiającego  w  formie  pisemnego  raportu  o  wszelkich 
wykrytych  lub  podejrzewanych  nieprawidłowościach  na  budowie  (według  definicji 
Rozporządzenia  Rady  z  dnia  18  grudnia  1995  r.  nr  2988/95/WE  dotyczącego  interesów 
finansowych Wspólnot Europejskich).

32) Bezpośrednie  informowanie  Zamawiającego  o  problemach  jakie  napotkał  w  trakcie 
wykonywania Umowy na Roboty.

33) Pisemne  opiniowanie  (w  aspekcie  formalnym i  merytorycznym)  na  żądanie  Zamawiającego 
w ciągu 21 dni od otrzymania pisemnego polecenia od Zamawiającego lub w innym określonym 
w Warunkach  Kontraktu  terminie,  przyczyn  nie  dotrzymania  terminu  na  ukończenie  z  winy 
Wykonawcy Robót, stanowiące podstawę dla Zamawiającego o wystąpienie o odszkodowanie 
za  zwłokę  i  do  dochodzenia  (na  zasadach  ogólnych  Kodeksu  Cywilnego)  odszkodowania 
uzupełniającego  przenoszącego  wysokość  kar  umownych  –  do  wysokości  rzeczywiście 
poniesionej szkody.
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34) Nadzór  nad  wypełnianiem  przez  Wykonawców  Robót  postanowień  rozporządzenia  Komisji 
Wspólnot Europejskich nr 621/2004 z 1 kwietnia 2004r.  dotyczącego działań  informacyjnych 
i promujących przedsięwzięć Funduszu Spójności.

35) Dołożenie  wszelkich  starań,  zgodnie  z  Warunkami  Kontraktowymi  w  celu  wyegzekwowania 
wszelkich postanowień gwarancyjnych. 
W  okresie  zgłaszania  wad  przygotowanie  pod  względem  merytorycznym,  formalnym 
i  finansowym  zlecenia  (postępowanie  w  rozumieniu  Prawa  Zamówień  Publicznych)  ws. 
usunięcia  wad  innemu  wykonawcy  w  przypadku  jeśli  wykonawca  robót  nie  usunie  wad 
w  wyznaczonym  terminie.  Inżynier  dołoży  wszelkich  starań,  zgodnie  z  Warunkami 
Kontraktowymi w celu wyegzekwowania wszelkich postanowień gwarancyjnych.

36) Analizowanie, zatwierdzanie dokumentów wykonawcy, zgodnie z Klauzula 5.2 Warunków FIDIC.
37) Doradztwo JRP - Wykonawca będzie doradzał JRP w bieżącym zarządzaniu i administrowaniu 

kontraktami  na  roboty  i  usługi,  realizowanymi  w  ramach  Projektu.  Usługi  Wykonawcy 
w szczególności obejmować będą niżej wymienione działania:
1) doradztwo dotyczące bieżącego zarządzania i administrowania realizowanym kontraktem 

związanym  z  Projektem,  a  w  szczególności  w  sprawach  technicznych  i  finansowo-
księgowych,

2) doradztwo i obsługa prawna Projektu,
3) zarządzania informacją w ramach Projektu.

Poniżej opisano szczegółowe wymagania dotyczące w/w działań

Ad.1) Bieżące zarządzanie i administrowanie wszystkimi kontraktami związanymi z Projektem:
a) nadzór, zarządzanie, monitoring i ocena danego kontraktu,
b) doradztwo w zakresie  zarządzania zmianami w realizowanych kontraktach i  łagodzeniu 

wszelkich  niekorzystnych  efektów  dotyczących  jakości,  kosztów  i  terminów  realizacji 
Projektu,

c) profesjonalne  doradztwo  i  zapewnienie  regularnych  usług  konsultingowych 
Zamawiającemu w zakresie kwalifikacji  kosztów(kwalifikowane i niekwalifikowane koszty 
Projektu zgodnie z Decyzją KE i obowiązującymi wytycznymi dla FS w Polsce),

d) doradztwo  w  zakresie  prawa  podatkowego  dot.  między  innymi  stawek  VAT,  opłat 
środowiskowych, planów taryfowych, odpisów amortyzacyjnych oraz innych opłat i kosztów 
związanych z realizowanymi inwestycjami,

e) profesjonalne  doradztwo  i  zapewnienie  regularnych  usług  konsultingowych  w  zakresie 
obowiązujących  przepisów  księgowych  obowiązujących  tak  jednostki  samorządu 
terytorialnego jak i spółki prawa handlowego,

f) przez bezpośredni  monitoring postępu i  wyników wdrażania Projektu w oparciu o dane 
otrzymane  od  Zamawiającego,  informowanie  JRP  o  wszelkich  kwestiach,  które  mogą 
zagrażać  zakończeniu  Projektu  oraz w razie  konieczności  zaproponowanie programów 
naprawczych,

g) Doradztwo  w  zakresie  prawa  zamówień  publicznych  i  jego  zastosowania 
w przeprowadzanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,

h) Doradztwo w zakresie prawa ochrony środowiska, prawa budowlanego oraz rozporządzeń 
wykonawczych do tych ustaw.

Ad.2) Doradztwo i kompleksowa obsługa prawna Projektu.
Doradztwo  związane  z  realizacją  przedmiotowego  projektu  w  zakresie  prawa  krajowego 
i  wspólnotowego.  Do  wyceny  oferty  należy  przyjąć  10  godzin  konsultacji  miesięcznie. 
Konsultacje mogą odbywać się w siedzibie Zamawiającego w wymiarze 10 godz. miesięcznie 
oraz  w  każdym  przypadku  kiedy  okaże  się  to  konieczne  poprzez  inna  formę  komunikacji 
(Internet, fax, poczta). Każdorazowo na co najmniej cztery dni przed konsultacją Zamawiający 
prześle agendę tematów do poruszenia/konsultacji/ wyjaśnienia. 
Wykonawca  będzie  na  bieżąco  monitorował  stan  prawny  (w  zakresie  prawa  lokalnego, 
krajowego i wspólnotowego) związany z realizowanym Projektem. Dotyczy to zarówno aktów 
prawnych  już  obowiązujących  jak  i  prac  związanych  z  nowelizacją  obowiązujących  bądź 
będących na etapie projektów przepisów prawa zarówno krajowego jak i UE. 
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Do zadań Inżyniera w tym zakresie należeć będą w szczególności:
a) bieżące informowanie Zamawiającego w formie pisemnych informacji o wszelkich istotnych 

zmianach bądź istotnych nowych przepisach prawnych istotnych dla realizacji projektu;
b) w  przypadku  zaistnienia  zmian  bądź  wejścia  w  życie  istotnych  nowych  przepisach 

prawnych,  o  których  mowa  powyżej,  dokonanie  analizy  ich  wpływu  na  sposób, 
niezakłóconą  realizację  i  rozliczenie Projektu we wskazanym zakresie, każdorazowo na 
żądanie Zamawiającego;

c) w  zakresie  zleconych  analiz  zaproponowanie  podjęcia  niezbędnych  działań  w  celu 
zachowania zgodności podejmowanych działań z przepisami prawa, w każdym przypadku, 
kiedy okaże się to konieczne;

d) zapewnienie  bieżących  konsultacji  prawniczych  w  sprawach  związanych  z  prawnymi 
aspektami realizowanego projektu, w szczególności: realizacji umów w sprawie zamówień 
publicznych,  zawierania  aneksów do  umów,  opinii  w  sprawach spornych  powstających 
w ramach zawartych umów i innych zobowiązań Zamawiającego związanych z realizacją 
Projektu;

Ad.3) Zarządzania informacją w ramach Projektu
Wykonawca w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia świadczenia usług przedstawi Zamawiającemu 
spójny i uniwersalny model zarządzania informacją  dla Projektu, obejmujący w szczególności 
jednolity  i  usystematyzowany  sposób  gromadzenia,  archiwizacji  oraz  zapisu  w  formie 
elektronicznych  i  tradycyjnych  baz  danych  wszelkich  istotnych  informacji  związanych 
z wdrażaniem i pomyślnym rozliczeniem Projektu.
System ten dotyczyć  będzie w szczególności sposobu tworzenia, gromadzenia i archiwizacji 
w  sposób  maksymalnie  czytelny  wszelkiej  korespondencji,  protokołów,  notatek,  raportów, 
sprawozdań,  uzgodnień,  decyzji  (w  szczególności  administracyjnych),  dokumentacji 
technicznej, projektów wykonawczych i powykonawczych, dokumentów i danych finansowych, 
umów i kontraktów, zleceń, pełnomocnictw itp. związanych z realizowanym Projektem. Każdy 
z użytkowników – pracownik użytkujący system winien otrzymać  kod dostępu, poprzez który 
będzie identyfikowany.
System powinien  zapewnić  bieżące  śledzenie  wykonywanych  czynności,  przydzielanie  oraz 
śledzenie realizacji  zadań  i poleceń, umożliwiać  weryfikację  przygotowywanych dokumentów 
poprzez ustaloną ścieżkę obiegu dokumentów.
Po  przyjęciu  przez  Zamawiającego  modelu  zarządzania  informacją,  Wykonawca  przeszkoli 
personel  JRP w  zakresie  jego  prowadzenia,  będzie  na  bieżąco  monitorował  oraz  w  razie 
konieczności pomagał w jego codziennym wdrażaniu (doraźne konsultacje).

2.2.3. Inne obowiązki Inżyniera
Wykonywanie  wszystkich  innych  czynności  i  zadań  nie  wymienionych  w  tej  umowie  i/lub 
Umowach na Roboty, które będą konieczne do prawidłowej realizacji Umów na Roboty (zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich Warunków Kontraktowych FIDIC, procedur Funduszu Spójności).

2.3 Obowiązki Zamawiającego
1) Przekazanie Inżynierowi następujących dokumentów:

a) Umowy finansowej projektu (zostanie przekazana niezwłocznie po jej uzyskaniu)
b) Dokumentacji Przetargowej na wybór Wykonawcy Robot budowlanych
c) Umowy z Wykonawcą Robot budowlanych
d) Wszystkich innych dokumentów niezbędnych dla prawidłowej realizacji umowy.

2) Zapewnienie  pomocy  w  załatwianiu  spraw  formalnych  w  zakresie,  gdzie  udział 
Zamawiającego jest  przewidziany prawem lub też  po udzieleniu mu przez Zamawiającego 
odpowiednich pełnomocnictw do reprezentacji formalnej w tych sprawach.

3) Zapewnienie wsparcia w sprawach dot. aspektów formalnych kontraktu.
4) Organizowanie narad koordynacyjnych dla swoich potrzeb w swojej siedzibie.
5) Koordynacja i nadzór nad współpracą z uczestnikami projektu.
6) Dostarczenie Inżynierowi listy osób powołanych do realizacji Projektu.
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2.4 Odpowiedzialność Inżyniera
1) Inżynier  działa  zgodnie  z  udzielonymi  pełnomocnictwami  przekazanymi  mu  przez 

Zamawiającego w warunkach kontraktowych zamieszczonych w Umowie na roboty i niniejszej 
SIWZ.

2) Inżynier  nie  ma  żadnego  upoważnienia  do  zwolnienia  Wykonawców z  jakichkolwiek  jego 
obowiązków czy odpowiedzialności wynikających z Kontraktu na Roboty.

3) Inżynier nie ma  żadnego upoważnienia do przyznania jakiegokolwiek Odcinka Robót innym 
Wykonawcom.

4) Inżynier ma upoważnienie do aprobat projektów i dokumentów budowy przygotowanych przez 
Wykonawców, jednakże takie upoważnienie musi być uprzednio uzyskane w formie pisemnej 
od Zamawiającego.

5) Inżynier ma upoważnienie do wydawania zmian w każdej części Umów na Roboty, w którym 
według jego opinii,  jest  to potrzebne lub właściwe,  jednakże takie upoważnienie musi  być 
uprzednio uzyskane w formie pisemnej od Zamawiającego.

3. LOGISTYKA l RAMY CZASOWE (dotyczy zakresu objętego niniejszym zamówieniem)

3.1 Lokalizacja
Miejsca budowy położone są na terenie miasta Czarne. Wykonawca w terminie do 14 dni od daty 
podpisania umowy ma obowiązek stworzyć biuro budowy na terenie budowy w pomieszczeniach 
udostępnianych  nieodpłatnie  przez  Zamawiającego  na  terenie  budowy  lub  w  siedzibie 
Zamawiającego przy Al. Zwycięzców 1 C, 77-330 Czarne.

3.2 Data rozpoczęcia i okres realizacji
Planowaną datą rozpoczęcia jest data podpisania umowy, a czas trwania umowy określony jest 
do 31.12.2015 r. plus 24 miesięczny okres gwarancyjny.
W przypadku konieczności przedłużenia realizacji projektu Zamawiający rezerwuje sobie prawo 
do przedłużenia realizacji umowy Postępowanie to będzie prowadzone zgodnie z obowiązującym 
w Polsce prawem.
Podczas okresu  zgłaszania  wad Wykonawca musi  być  dostępny na  żądanie  Zamawiającego 
w celu nadzorowania badań gwarancyjnych, odbioru ostatecznego i polubownego rozstrzygania 
sporów.  Koszty  takiej  gotowości  muszą  być  wyliczone  i  włączone  w  cenę  oferty.  W  okresie 
zgłaszania wad Inżynier nie ma obowiązku utrzymywania pełnego biura Inżyniera.
Inżynier  powinien  przewidzieć  przy  oszacowaniu  wartości  swojej  usługi  możliwość 
trzymiesięcznego opóźnienia w zakończeniu Umowy w stosunku do czasu podanego w SIWZ 
i  konieczność  wykonywania usługi  z pełnym zaangażowaniem przez 3 miesiące dłużej  niż  to 
wynika z informacji podanej w SIWZ.

4. WYMAGANIA

4.1 Personel
Wykonawca musi zapewnić wysoko wykwalifikowany personel zdolny do nadzoru inwestorskiego 
zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego, z zastrzeżeniem,  że specjaliści o których 
mowa w pkt. 4.1.1. muszą spełniać warunki określone w SIWZ IDW.
Wykonawca powinien ocenić  swoje potrzeby w odniesieniu do zastosowanej organizacji  robót 
i zatrudnić  stosowny niezbędny personel wymagany do efektywnej i sprawnej realizacji Inżynier 
będzie organizował pracę swoich specjalistów w taki sposób, aby Umowy na Roboty wykonywane 
były zgodnie z harmonogramem robót budowlanych.

4.1.1 Specjaliści kluczowi
1) Wykaz  personelu  kluczowego  przedstawiony  w  SIWZ IDW  nie  jest  wyczerpujący  i  może 

zostać  uzupełniony przez Wykonawcę. Wykaz ten powinien być  uważany jako wymagania 
minimalne Zamawiającego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy.

2) Uzupełniony  przez  Wykonawcę  personel  kluczowy  powinien  posiadać  odpowiednie 
kwalifikacje i doświadczenie dla wykonywania wyznaczonych dla niego zadań.
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3) Specjaliści kluczowi winni być dostępni (osobiście lub poprzez środki umożliwiające kontakt – 
telefon, fax, pocztę  e-mail) na każde  żądanie Zamawiającego celem doradztwa (bieżących 
konsultacji).  Podczas  nieobecności  jakiegokolwiek  specjalisty  z  listy  personelu 
przewidzianego do realizacji zamówienia, Wykonawca ma zapewnić na cały okres założonej 
nieobecności  zastępstwo  specjalisty  o  kwalifikacjach  i  doświadczeniu  zawodowym 
spełniającym  wymagania  stawiane  specjalistom  kluczowym  na  etapie  postępowania 
przetargowego.  Takie  zastępstwo  będzie  zaproponowane  uprzednio  na  piśmie  wraz 
z dokumentami potwierdzającym spełnianie warunków odnośnie kwalifikacji i doświadczenia 
do akceptacji  przez Zamawiającego,  o której  mowa powyżej.  W szczególności  dotyczy to 
nieobecności spowodowanej urlopem wypoczynkowym. Ta sama zasada będzie obowiązywać 
przy zmianie specjalistów kluczowych wskazanych na etapie postępowania, którzy z innych 
przyczyn nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

4.2 Biuro Wykonawcy
Wykonawca  winien  utworzyć  biuro  w  terminie  14  dni  od  dnia  podpisania  umowy  w  sprawie 
zamówienia publicznego. 
Wykonawca niezwłocznie po utworzeniu Biura winien poinformować o tym fakcie Zamawiającego, 
wskazując dokładne dane teleadresowe.
Pełne koszty wyposażenia i utrzymania biura (wraz z opłatami za połączenia telefoniczne, etc) jak 
również  wszelkie  koszty  związane  z  zakupem/wynajęciem,  ubezpieczeniem  i  eksploatacją 
środków transportu będą pokryte przez Wykonawcę. Wszystkie potrzeby związane z transportem 
w celu wypełnienia obowiązków Inżyniera powinny być zabezpieczone przez Wykonawcę.
Wszelkie wydatki związane biurem i zapleczem inżyniera powinny być zgodne z wytycznymi MRR 
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ 2007-2013.
Koszt  pełnego  ubezpieczenia  wyposażeniem od  ognia  i  kradzieży  zostaną  poniesione  przez 
Wykonawcę.

Biuro powinno być wyposażone we wszelkie urządzenia, w stopniu umożliwiającym wykonywanie 
w nim wszystkich obowiązków Inżyniera.

a) system komputerowy wraz z oprogramowaniem 
Inżynier  musi  być  wyposażony  we  wdrożone  oprogramowanie  stanowiące  zintegrowany 
system elektronicznego obiegu i archiwizacji dokumentów. Oprogramowanie musi usprawniać: 
wykonywanie  czynności  Inżyniera,  o  których  mowa  w  niniejszym  Opisie  przedmiotu 
zamówienia  oraz  współpracę  ze  wszystkimi  innymi  podmiotami  współpracującymi  przy 
realizacji Projektu. 
Opis powyższego systemu należy umieścić w Raporcie początkowym. 
System zastosowany przez Inżyniera musi posiadać funkcje i możliwości:
 tworzenia i przekształcania oraz przechowywania różnych dokumentów elektronicznych;
 zapisu i odtwarzania dokumentów zarchiwizowanych będących plikami multimedialnymi;
 posiadać hasła dostępu wraz z poziomem dostępu;
 przesyłać raporty (np. tygodniowe) ze statusem danego dokumentu będącego w obiegu; 
 możliwość przypisywania projektów (kontraktów) i procesów; 
 automatyczne tworzenie dokumentu z bazy do aplikacji; 
 automatyczne powiadamianie o obiegu dokumentu; 
 skanowania dokumentów papierowych; 
 dostępu przez Internet; 
 archiwizacji dokumentów; 
 tworzenia  pism  wychodzących  (przez  dostęp  z  Internetu)  z  możliwością  wybierania 

sprawdzających, edytorów, osób podpisujących; 
 wyszukiwania dokumentów przychodzących i wychodzących on-line (przez Internet),

b) środki łączności:
 linię telefoniczną,
 telefony komórkowe min. 3 sztuki,
 linie dostępu do Internetu,
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c) niezbędne środki transportu:
Zarówno dojazdy specjalistów do miejsca pracy jak i poruszanie się  w trakcie wypełniania 
obowiązków  Inżyniera  powinny  być  uwzględnione  przez  Wykonawcę  poprzez  zakup  lub 
wynajęcie stosownych  środków transportu w liczbie pozwalającej na sprawne działanie, dla 
zespołu Inżyniera. Eksploatacja i ubezpieczenie środków transportu muszą być ujęte w cenie 
usługi Inżyniera. Wszystkie dokumenty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, 
Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania w biurze Inżyniera.
Żaden sprzęt  i  urządzenia  nie  mogą  być  zakupione  w  imieniu  Zamawiającego jako 
część  niniejszej  umowy na usługi  ani scedowany dla Zamawiającego po wykonaniu 
niniejszej umowy.

5. RAPORTY Z REALIZACJI UMOWY

5.1 Wymagania odnośnie składania raportów
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  składania  następujących  raportów:  raportu  początkowego 
(wstępnego),  miesięcznych,  kwartalnych  zwanych  również  raportami  przejściowymi  oraz 
końcowego z  prac inżyniera.  Konieczne  jest  także wykonanie  raportu  końcowego z  realizacji 
kontraktu na roboty budowlane.
Każdy raport powinien zaczynać  się  częścią  ogólną, taką  samą dla wszystkich raportów. W tej 
części powinny być przedstawione ogólne informacje o Umowie na roboty i Umowie na Inżyniera 
oraz  rozdzielnik  dokumentu,  a  także  prezentacja  jednostek  biorących  udział  w  zarządzaniu 
projektem,  daty  kluczowe  realizacji  Umów na  Roboty i  Umowy na  Inżyniera  oraz  krótki  opis 
Umowy. Zaakceptowane przez Zamawiającego raporty: wstępny, miesięczne (przejściowe) oraz 
raport końcowy z prac inżyniera i raport końcowy projektu przyjęte Protokołem Odbioru stanowią 
podstawę płatności Inżyniera.

Raport  początkowy  (wstępny)  powinien  być  „raportem  otwarcia”,  sporządzonym  przez 
inżyniera, w ciągu 30 dni od podpisania Umowy a jego część  merytoryczna (oprócz I części - 
ogólnej) powinna składać się z trzech punktów: 
Pkt II (Umowa na Inżyniera), będącego sprawozdaniem Inżyniera z własnych działań  z opisem 
zakresu  usług  Inżyniera,  metodyką  wykonania  usług,  pracami  wstępnymi  wykonanymi  przez 
Inżyniera,  informacjami  o  mobilizacji  Zespołu  Specjalistów  oraz  opisem  zadań  Inżyniera  na 
najbliższy okres działania. 
Pkt  III  (Zarządzanie i  nadzór nad Umowami na Roboty),  stanowiącego sprawozdanie z usług 
Inżyniera  bezpośrednio  związanych  z  nadzorem  nad  realizacją  i  zarządzaniem  Umową  na 
Roboty.
Pkt IV (Podsumowanie i załączniki), w którym powinny być zaprezentowane informacje na temat 
stanu  usług  realizowanych  w  ramach  Umowy  na  Inżyniera  oraz  stanu  robót  realizowanych 
w ramach Umowy na roboty. W tym miejscu mogą znaleźć się zapisy dotyczące proponowanych 
zmian  do  Umowy  na  roboty  i  Umowy  na  Inżyniera.  Ten  punkt  powinien  kończyć  się 
podsumowaniem.
Do raportu powinny zostać dołączone odpowiednie załączniki.

Raport miesięczny (przejściowy) –  jest sprawozdaniem z nadzoru Inżyniera nad Umową  na 
Roboty i tylko pośrednio odnosi się on do działalności Inżyniera. Podstawę do jego sporządzenia 
stanowi  Raport  Wykonawcy  Robót.  Raport  miesięczny  obejmuje  zakres  prac  zrealizowanych 
w  okresie  sprawozdawczym  tj.  od  chwili  sporządzenia  poprzedniego  raportu  miesięcznego. 
W  raporcie  należy  uwzględnić  roboty  zakończone  i  rozpoczęte  w  okresie  sprawozdawczym, 
roboty planowane,  podwykonawstwo,  zasoby ludzkie,  sprzęt  Wykonawcy Robót.  Powinny być 
uwzględnione  zagadnienia,  które  bezpośrednio  dotyczą  robót/dostaw,  nadzorowanych  przez 
Inżyniera  jak  np.  problemy  BHP,  kontrola  jakości,  analiza  zgodności  postępu  robót 
z harmonogramem, napotkane trudności i środki zaradcze, zmiany i roszczenia Stron. 
Do  raportu  powinny  zostać  dołączone  odpowiednie  załączniki.  Zatwierdzony  Raport  stanowi 
podstawę wypłaty wynagrodzenia dla Inżyniera.
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Raport  końcowy z  prac  inżyniera  – stanowić  będzie  rozliczenie  Inżyniera  z  jego  działania 
podczas  realizacji  całego  zakresu  umowy..  Musi  zawierać  niezbędne  dane  umożliwiające 
rozliczenie wykonywanej przez niego umowy na Inżyniera,  zestawienie zakładanych celów do 
osiągnięcia.  Informacje  o  personelu,  problemach  napotkanych  ich  sposobie  rozwiązania, 
harmonogramie realizacji itp. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest przygotować  raport końcowy dla każdego kontraktu na 
roboty budowlane w terminie 30 dni od daty zakończenia każdej z robót.
Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia wykonania dodatkowych raportów
zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW, WFOŚiGW lub Ministerstwa  Środowiska, ważnymi na dzień 
składania oferty.

Raport Końcowy projektu – zostanie sporządzony w zakresie wykonania projektu i osiągnięcia 
zakładanego  efektu  rzeczowego  i  ekologicznego,  zgodnie  z  obowiązującymi  wytycznymi  (na 
chwile obecną  należy kierować  się  „Wytycznymi do sporządzenia raportu końcowego projektu 
Funduszu  Spójności”,  wersja  5  z  listopada  2008  wydanymi  przez  Ministerstwo  Rozwoju 
Regionalnego).  Raport  ma  obejmować  pełen  zakres  projektu  (wszystkie  kontrakty)  pn. 
Rozbudowa  przepompowni  ścieków,  wyłączenie  z  eksploatacji  oraz  rozbiórka  stawu 
doczyszczającego,  przebudowa  budynku  socjalno  –  technicznego  w  ramach  projektu 
„Modernizacja  i  rozbudowa miejskiej  Oczyszczalni  Ścieków w Czarnem” współfinansowanego 
przez  Unię  Europejską  ze  środków  Funduszu  Spójności  w  ramach  Programu  Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko.

Procedura przekazywania raportów.
Raporty powinny być przekazywane zgodnie z poniższymi wytycznymi:
 Raporty do zatwierdzenia przez Zamawiającego są  przekazywane w formie elektronicznej. 

Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Inżynier przekaże Raporty w formie elektronicznej 
(na CD) i „papierowej” zgodnie z umową.

Terminy i częstotliwości przekazywania raportów
Raporty powinny być  sporządzone przez Inżyniera i przesyłane do Zamawiającego w terminach jak 
określono poniżej.

Raport początkowy (wstępny).
Raport wstępny będzie sporządzony i przekazany do Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty 
podpisania przez Zamawiającego Umowy z Wykonawcą. 
Przekazywany jednorazowo.

Raport miesięczny (przejściowy).
Raporty miesięczne będą  sporządzane i  przekazywane do Zamawiającego w terminie do 20 dnia 
każdego następnego miesiąca, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego Umowy na Roboty.
Częstotliwość sporządzania raportów i ich dostarczania: raz na miesiąc.
Raport końcowy z prac Inżyniera.
Raport końcowy będzie przekazany Zamawiającemu w terminie do 60 dni od zakończenia kontraktu 
na roboty budowlane.

Raporty końcowe z kontraktu na roboty.
Raport końcowy będzie przekazany Zamawiającemu w terminie do 30 dni od zakończenia ostatniego 
z kontraktów wchodzących w skład  zadania pn.:  Rozbudowa przepompowni ścieków, wyłączenie z 
eksploatacji oraz rozbiórka stawu doczyszczającego, przebudowa budynku socjalno – technicznego w 
ramach  projektu  „Modernizacja  i  rozbudowa  miejskiej  Oczyszczalni  Ścieków  w  Czarnem” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Ilość przekazywanych egzemplarzy
Inżynier  powinien  przekazywać  raporty  zatwierdzone  przez  Zamawiającego  w  2  egzemplarzach 
(oryginały) w wersji drukowanej i 1 elektronicznej.
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Język raportów
Raporty wykonywane będą w języku polskim. Wytyczne dotyczące sporządzania raportów dostępne 
są na stronie www.nfosigw.gov.pl

6. INNE
Wszelkie publikacje i oświadczenia prasowe związane z działaniami pochodzącymi z tej Umowy 
powinny nosić wyraźną informację o jego współfinansowaniu przez UE i powinny posiadać logo UE.

7. Uwaga:
Zamawiający  zamierza  ubiegać  się  o  dofinansowanie  przedmiotowego  projektu  z  Funduszu 
Spójności.  W  przypadku  nieotrzymania  takiego  dofinansowania  wymagania  stawiane  przez 
Fundusz Spójności nie będą miały zastosowania – np. pkt. 6 OPZ.
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