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ROZDZIAL 1 Wz6r formularza Aktu Umowy

AKT UMOWY

KONTRAKT NR: .....ccccevvnenen.
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO WSPOLFINANSOWANEGO ZE
SRODKOW FUNDUSZU SPOJNOSCI
NA ROBOTY BUDOWLANE
pod nazwa:
Modernizacja i rozbudowa miejskiej Oczyszczalni Sciekéw w Czarnem

zwanego dalej ,,Przedsigwzieciem”
Niniejszy Kontrakt zostat zawarty zgodnie z przepisami art. 139 i 140 Ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (zwanej dalej Ustawg Pzp).

Umowa zawarta dnia .................... FOKU W ooiieieiiceeceee e,
pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Wodno - Kanalizacyjnym Sp. z o0.0. w Czarnem z siedzibg
w Czarmmem (77-330) przy Alejach Zwyciestwa 1C, zarejestrowang w Rejestrze
Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc w Gdansku, VI
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000029816,
posiadajgcg REGON: 771-492-546 oraz NIP: 843-148-35-33 o kapitale zaktadowym
w wysokosci: 6 174 100,00 z,

reprezentowa ng przez :

zwanym dalej Wykonawca
reprezentowanym przez:

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy zyczy sobie, aby roboty, okreslone jako Inwestycja pn.:
Modernizacja i rozbudowa miejskiej Oczyszczalni Sciekéw w Czarnem na terenie
bedacym w posiadaniu Zamawiajgcego zostaly wykonane przez Wykonawce, oraz ze
Zamawiajgcy przyjat Oferte Wykonawcy na zaprojektowanie, wykonanie i ukonczenie tych
Robét oraz usuniecie w nich wszelkich wad, ztozong w ramach postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z Ustawg p.z.p w ftrybie przetargu
nieograniczonego.
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Niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1.

2.

Stowa i wyrazenia uzyte w niniejszym Akcie Umowy bedg miaty takie samo znaczenie,
jakie przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponize;.

Nastepujgce dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna
cze$¢ niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujacego pierwszenhstwa:

niniejszy Akt Umowy;

Warunki Szczegdlne Kontraktu (Czesc I, Rozdziat 3);

Warunki Ogolne Kontraktu (Czes¢ I, Rozdziat 2);

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (Czesc¢ III)

Formularz Oferty oraz Zatgczniki do Oferty;

Modyfikacje i wyjasnienia do dokumentéw

Wszystkie inne dokumenty, w tym oswiadczenia, bedace czescig Kontraktu, w tym:
@ Gwarancja zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (Cze$¢ Il, Rozdziat 4)
@ Karta Gwarancyjna (Czes¢ Il, Rozdziat 5)

@™ 0 oo0Tw

Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowac, wykonac i wykonczy¢ Roboty oraz usungé
w nich wszelkie wady w petnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

Zamawiajgcy, W uznaniu zaprojektowania wykonania i wykonczenia Rob6t
oraz usuniecia w nich wad przez Wykonawce, w terminach i w sposéb okreslony
w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy Zatwierdzong Kwote Kontraktowa:

Bez naleznego podatku od towardw i ustug: ......................... PLN

(STOWNIE: .ot e e e e e e e e e e e e e e e e naeeeas PLN)
Naleznego podatek od towardw i ustug:
........................................................................... PLN

(STOWNIE! . a e PLN)
Stawka ..... %

RAZEM:

Z naleznym podatkiem od towaréw i ustug: ....................... PLN

53 (0111 L PRSP PLN)

lub inng kwote, zgodnie z kontraktem.

Wyptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastepowaé bedzie w PLN:

Nr rachunku bankowego dla ptatnosci dokonywanych w PLN:

(nazwa banku, petiny numer konta)

Przy czym VAT bedzie ptacony w kwotach naleznych zgodnie z przepisami prawa
polskiego dotyczgcymi stawek VAT.

Kontrakt zostat sporzgdzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku
polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego.

Na dowdd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt.
Niniejszy Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.
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ZAMAWIAJACY:
Podpisano i opatrzono pieczecia

[nazwiska i imiona podpisujgcych (wielkimi
literami)]

[piecze¢ Zamawiajgcego]

WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczecig

[nazwiska i imiona podpisujgcych (wielkimi
literami)]

W charakterze

[piecze¢ Wykonawcy]
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ROZDZIAL 2 — Warunki Ogélne Kontraktu

WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA | BUDOWY dla urzadzen
elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych
projektowanych przez Wykonawce, 4. Wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008
z erratg (ttumaczenie 1. wydania 1999) — ISBN 83-86774-28-2
dostepne pod adresem:

Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcow i Rzeczoznawcéw SIDIR

00-074 Warszawa ul. Trebacka 4, lok. 29

IV p. budynek KIG

e-mail: biuro@sidir.pl

http://www.sidir.pl

Tel. /fax +48 22 826 16 72, +48 22 826 56 49

Warunki Kontraktu skladajg sie z "Warunkéw Ogéinych", ktére stanowig wyzej
wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE dla Urzadzen oraz Projektowania i Budowy dla
urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych
projektowanych przez Wykonawce oraz z "Warunkow Szczegélnych", ktére zmieniajg
i/lub uzupetniajg postanowienia Warunkéw Ogolnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca posiada i zaznajomit sie z wymieniong wersjg WARUNKOW
KONTRAKTOWYCH dla Urzadzen oraz Projektowania i Budowy dla urzadzen
elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych
projektowanych przez Wykonawce i na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi jej kopie,
podpisang przez osobe lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.
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ROZDZIAL 3 — Warunki Szczegoéine Kontraktu

WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniaja, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe Klauzule
do Warunkéw Ogolnych.

Warunki Ogdlne pozostajg wigzace o ile Warunki Szczegdlne nie stanowig inacze;.
Numeracja Klauzul w Warunkach Szczegodlnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracjg
Klauzul przyjetg w Warunkach Ogélnych.

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okre$lajg prawa i obowigzki Stron
(ti. Zamawiajgcego i Wykonawcy).

W  przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajgcymi sobie Klauzulami Warunkéw
Ogoélnych i Warunkéw Szczegdlnych, wigzgce pozostajg postanowienia Warunkéw
Szczegdblnych Kontraktu.

Postanowienia Klauzul niezmienione w Warunkach Szczegoélnych, pozostang wigzace
w brzmieniu podanym w Warunkach Ogdlnych.

Dla unikniecia watpliwosci Strony stwierdzaja, iz wobec okolicznosci, ze Zatwierdzona Kwota
Kontraktowa jest wynagrodzeniem ryczattowym, a wszelkie ewentualne zapisy Warunkéw
Ogélnych i Szczegodinych Kontraktu dotyczace, bazujace badz odnoszace sie do
wynagrodzenia kosztorysowego (obmiarowego) odpowiednio nie majg w niniejszym
Kontrakcie zastosowania.

Klauzula1 POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1 Definicje

111 Kontrakt

klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.1  ”Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Program Funkcjonalno-
Uzytkowy, Formularz Oferty z Zatgcznikiem/ami do Oferty, oraz inne dokumenty
wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany
jest termin ,Kontrakt” oznacza takze ,umowe” w rozumieniu przepiséw Prawa
obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu
przepisow ustawy Kodeks Cywilny zwany dalej K.C. oraz ustawy Prawo zamoéwien
publicznych zwanej dalej Ustawg Pzp.

klauzule 1.1.1.3 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.3 ”List Zatwierdzajagcy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okre$lenie "List Zatwierdzajgcy”
nalezy je zastgpi¢ okresleniem Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu
Zatwierdzajgcego w tych Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie do Aktu Umowy
wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].
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klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.4 ”Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony
przez Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogdlnych wystepuje okreslenie
"Oferta” nalezy je zastgpi¢ okresleniem “Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia
do "Oferty” w niniejszych Warunkach oznaczaé bedg odniesienie do "Formularza
Oferty wraz z Zatgcznikiem/ami”.

klauzule 1.1.1.5 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.5. ,Program Funkcjonalno — Uzytkowy”— oznacza dokument tak zatytutowany,
wlgczony do Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych oraz Programu Funkcjonalno — Uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 z pdzn. zm.) oraz wszelkie modyfikacje, zmiany i wyjasnienia tego
dokumentu na etapie postepowania przetargowego oraz dodatki i zmiany tego
dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Gdziekolwiek w Warunkach
Kontraktu wystepuje okreslenie ,Wymagania Zamawiajgcego” nalezy je zastgpic
okresleniem ,,Program Funkcjonalno - Uzytkowy” i wszelkie odniesienia do
~Wymagan Zamawiajgcego” bedg oznacza¢ odniesienie do ,Programu
Funkcjonalno — Uzytkowego”

klauzule 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.8 ,,Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystepujg okreslenie ,Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpi¢ okresleniem
,LOferta” i wszelkie odniesienia do ,Dokumentéw Ofertowych” w niniejszych
Warunkach oznacza¢ beda odniesienie do ,Oferty”.

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.1.11 ”Zamowienia uzupetniajace” oznaczajg zamodwienia, o ktérych mowa w art. 67
ust.1 Ustawy p.z.p. Udzielenie Zamowienia uzupetniajgcego mozliwe jest jedynie
po podpisaniu nowej, niezaleznej od niniejszego Kontraktu, zgodnie z Prawem.

1.1.1.12 ,Karta Gwarancyjna” - oznacza dokument tak zatytutowany odpowiednio
dla wykonanych ustug projektowych (jesli sg), rob6t budowlanych i montazowych,
w ktorym Wykonawca udzieli gwarancji jakosci na wykonane ustugi i roboty na
warunkach opisanych w tym dokumencie, dla okresu gwarancji jakosci
wynoszacego 18 miesiecy od daty wydania Swiadectwa Wykonania dla Robét,
zgodnie z Prawem, w szczegolnosci zgodnie z przepisami Ustawy p.z.p
oraz ustawy K.C. .

1.1.1.13 ,,Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany wprowadzajgcy do
postanowienn Kontraktu zgodnie z klauzulg 13 [Zmiany i korektyl] Zmiany
uzgodnione i podpisane miedzy Stronami, zgodnie z Prawem w szczegolnosci
Ustawy p.z.p oraz K.C.

1.1.1.14 ,Program” oznacza program w rozumieniu klauzuli 8.3 [Program]. Czescig
Programu jest harmonogram Roboét. W tresci Warunkow Kontraktu zamiennie
stosuje sie tez pojecia ,Program Wykonawcy” lub ,Program”.

1.1.2 Strony i Osoby

klauzule 1.1.2.2 ,,Zamawiajacy” uzupetnia sie poprzez:

dodanie nastepujgcego zapisu na koncu tej klauzuli:

W Prawie Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg ,Inwestor”.
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klauzule 1.1.2.4 ,Inzynier” zmienia sie i uzupetnia sie poprzez:

skreslenie w zdaniu pierwszym stow:
» wymieniong w Zatgczniku do Oferty”,

dodanie nastepujgcego zapisu na koncu klauzuli 1.1.2.4.
O osobie i adresie Inzyniera Kontraktu, Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce
nie pézniej niz 7 dni od daty zawarcia niniejszego Kontraktu
Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujgce w Rozdziale 3 Prawa
Budowlanego funkcje ,inspektora nadzoru inwestorskiego” oraz ,koordynatora
czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego”.

Klauzule 1.1.2.9 skresla sie.

Wprowadza sie nastepujgce definicje:

1.1.2.11 ,Projektant” — oznacza osobe fizyczng, nalezgcg do Personelu Wykonawcy,
posiadajgcg kwalifikacje wymagane w Rozdziale 2 Prawa Budowlanego i petnigca
funkcje przypisane przez art. 20 (obowigzki) oraz art. 21 (prawa) Prawa
Budowlanego lub osobe prawng bedgcg wykonawcg Dokumentacji Projektowe;.

1.1.2.12 ,Kierownik Budowy” — oznacza osobe fizyczng, posiadajgcg kwalifikacje
wymagane w Rozdziale 2 Prawa Budowlanego i petnigcg funkcje przypisane
przez art. 21a, 22 (obowigzki) oraz art. 23 (prawa) Prawa Budowlanego tj. osoba
uprawniona do prowadzenia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji budowy, zapewnienie geodezyjnego
wytyczenia obiektu, zorganizowanie budowy i kierowanie budowg obiektu
budowlanego w sposdb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, realizacjg
zalecen wpisanych do dziennika budowy.
Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, zapewni objecie kierownictwa
budowy przez wyznaczonego sposrdod Personelu Wykonawcy Kierownika Budowy.

1.1.2.13 ,,Konsorcjum” dwa lub wiecej podmiotéw wspodlnie wykonujgcych Kontrakt jako
Wykonawca.

1.1.2.14 ,Lider” podmiot wchodzgcy w skiad Konsorcjum lub innego zwigzku bez
osobowosci prawnej ztozonej z dwoch lub wiecej podmiotow, ktory zostat
upowazniony przez wszystkie podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum Ilub
innego zwigzku do zaciggania w ich imieniu zobowigzan, przyjmowania zaptaty od
Zamawiajgcego, do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych
podmiotéow, razem i kazdego z osobna. Wszelka korespondencja bedzie
prowadzona przez Zamawiajgcego z Liderem oraz wszelkie ptatnosci z tytutu
wykonania Kontraktu bedg realizowane przez Zamawiajgcego na rachunek
bankowy Lidera wskazany w Kontrakcie z uwzglednieniem postanowien klauzuli
4.4,

1.1.2.14 Komisja Odbioru oznacza komisje powotywang przez Zmawiajgcego zgodnie z
Klauzulg 10.1 i 11.9 celem dokonania Odbioru Technicznego i podpisania
protokotu Odbioru Technicznego oraz dokonania Odbioru Koncowego Robét i
podpisania protokotu Odbioru Koncowego Robét. W sktad Komisji Odbioru
wchodzg przedstawiciele Zmawiajgcego, Inzyniera i Wykonawcy

1.1.3 Daty, préby, okresy i wykonanie

klauzule 1.1.3.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.3.1 ”Data Odniesienia” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach
Szczegdblnych. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ,Data
Odniesienia” i wszelkie odniesienia do Daty Odniesienia oznaczajg Date zawarcia
Kontraktu.
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klauzule 1.1.3.4 ,,Préby Koncowe” uzupetnia sie nastepujgco:

poprzez dodanie nastepujgcego zapisu na koncu tej klauzuli:

1.1.3.4 Préby Koncowe obejmujg wystepujgce w specjalistycznych dokumentach w Polsce
pojecia ,rozruchu technologicznego” oraz ,ruchu prébnego”.

Wprowadza sie nastepujgce definicje:

1.1.3.10 Odbidér Techniczny oznacza czynnosci dokonywane przez Komisje Odbioru
zgodnie z Klauzulg 10.1, ktérych wynikiem jest podpisanie protokotu Odbioru
Technicznego dla Czesci Robdt / Odcinka lub Robét.

1.1.3.11  Odbiér Koncowy Czesci Robét / Robét oznacza czynnosci dokonywane przez
Komisje Odbioru zgodnie z Klauzulg 11.9, ktérych wynikiem jest podpisanie
protokotéw Odbioru Koncowego Czesci Robdét / Odcinka i protokotu Odbioru
Koncowego Robdt.

114 Pienigdze i ptatnosci

klauzula 1.1.4.1 ,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” skresla sie klauzule i zastepuje

nastepujgco:
.Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” — oznacza wynagrodzenie ryczattowe
okreslone w pkt. 4 Aktu Umowy wraz z naleznym podatkiem VAT, zatwierdzone w
Kontrakcie na realizacje i ukonczenie Robot oraz usuniecie wszelkich wad.

1.1.4.6 ,Waluta Obca” nie ma zastosowania w niniejszym Kontrakcie.

klauzule1.1.4.10 ,,Kwota Tymczasowa” skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.4.10 ,,Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych warunkach

klauzule 1.1.4.11 ,,Kwota Zatrzymana” skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.4.11 , Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych warunkach w zwigzku
z zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.4.13 ”Protokdét Koniecznosci” - Oznacza dokument przygotowany przez Inzyniera na
zgdanie Zamawiajgcego zawierajgcy uzasadnienie dla wykonania robdt
zamiennych lub dodatkowych bgdz wynikajgcych z zapiséw klauzuli 13 [Zmiany i
korekty], opracowany zgodnie z Prawem, w szczegolnosci z Ustawg Pzp.

1.1.4.14 ”Protokoét z Negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy
uzgodnione z Wykonawcg i Zamawiajgcym ceny dla robdét dodatkowych i
zamiennych w oparciu o Klauzule 13 [Zmiany i korekty]. Protokét z Negocjacii
bedzie zatgcznikiem do Protokotu Koniecznosci.

1.1.4.15 ”Koszty kwalifikowane” — koszty, ktére zgodnie z wytycznymi (zasady,
podreczniki i wytyczne instytucji posredniczacych, zarzadzajgcych, ptatniczych i
wdrazajgcych Funduszu Spoéjnosci, zamieszczone sg na stronach internetowych
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Srodowiska, Narodowego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej) kwalifikuje sie do refundacii
ze srodkéw pomocowych Funduszu Spdéjnosci.

1.1.4.15 ”Koszty niekwalifikowane” — koszty, ktérych zgodnie z wytycznymi (zasady,
podreczniki i wytyczne instytucji posredniczacych, zarzgdzajgcych, ptatniczych i
wdrazajgcych Funduszu Spoéjnosci, zamieszczone sg na stronach internetowych
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Srodowiska, Narodowego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej) nie kwalifikuje sie do
refundacji ze srodkéw pomocowych Funduszu Spojnosci.

1.1.5 Roboty i Dostawy
klauzule 1.1.5.4 ,,Roboty State” uzupetnia sie poprzez:
dodanie nastepujgcego zapisu na koncu tej klauzuli:
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1.1.5.4 llekro¢ w Warunkach mowa o Robotach Statych rozumie sie przez to réwniez
roboty podlegajgce zakryciu i roboty =zanikajgce w rozumieniu Prawa
Budowlanego.

klauzule 1.1.5.6 ,,Odcinek” skresdla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.5.6 ,0Odcinek” oznacza obiekty budowlane, obiekty inzynierskie, urzadzenia
techniczne wyposazenie technologiczne i instalacje oraz roboty i ustugi, ktore w
catosci i samodzielnie spetniajg przewidziane projektem wymagania uzytkowe i
funkcjonalne mogace podlegaé odbiorowi i ustalone w harmonogramie.

1.1.6 Inne definicje

1.1.6.1 ,Dokumenty Wykonawcy” — ostatnia cze$S¢ zdania po przecinku zastgpiono
nastepujgcym zwrotem: ,jak to opisano w Klauzuli § [Projektowanie] i w
Wymaganiach Zamawiajgcego w szczegolnosci w Tomie |, pkt 1.3 Projektowanie
ppkt Prace Projektowe”

1.1.6.2 klauzule 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.2 ”Kraj” oznacza Rzeczpospolitg Polska,.

klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.5 ”Prawo” oznacza prawo obowigzujgce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Wszelkie odniesienia do Prawa w niniejszych Warunkach oznacza¢ beda
odniesienie sie do Prawa obowigzujgcego w Rzeczypospolitej Polskiej.

klauzule 1.1.6.6 ,,Zabezpieczenie Wykonania” uzupetnia sie nastepujgco:

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie zapis:

1.1.6.6 ,pojecie réwnoznaczne z ,zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy”
zgodnie z wymaganiami art. 147 do 151 Ustawy Pzp..”

klauzule 1.1.6.7. ,,Plac Budowy” zmienia sie nastepujgco:

na koncu niniejszej klauzuli po kropce dodaje sie zapis

1.1.6.7 ,przez Plac Budowy rozumie sie obszar oznaczony zgodnie z Prawem
Budowlanym jako ,Teren Budowy” tj. przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
Okreslenie Teren Budowy nalezy traktowaé jako rownoznaczne z Placem
Budowy.”

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.6.10 ”Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), a takze z wszelkimi
towarzyszgcymi aktami prawnymi oraz aktami wykonawczymi do nich, regulujaca
dziatalnos¢ obejmujgca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow
budowlanych oraz okreslajgcg zasady dziatania organéw administracji publiczne;j
w tych dziedzinach.

1.1.6.11 ”Projekt Budowlany” Oznacza petno branzowy dokument, opracowany przez
Wykonawce w zakresie zgodnym z wymaganiami Prawa — w tym w szczegdlnosci
zgodnie z obowigzujgcg w Polsce ustawg Prawo Budowlane i inne opracowania
wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowe oraz wszelkie niezbedne
dokumenty i uzgodnienia. Wykonawca bedzie realizowat Roboty zgodnie z
Projektem Budowlanym.

1.1.6.12 “Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie Rob6t budowlanych innych
niz budowa obiektu budowlanego uzyskang przez Wykonawce zgodnie z
postanowieniami rozdziatu 4 ustawy Prawo Budowlane.
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1.1.6.13 ”Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzeh i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robét, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (na tekst
jednolity Dz. U. z 2002 Nr 108, poz. 953 ze zm.), do ktérego odnosi sie klauzula
4.25 [Dziennik Budowy]

1.1.6.14 ,,Dokumentacja Powykonawcza” oznacza nowo wykonang dokumentacje Robot
(czes¢ opisowa + czes¢ rysunkowa) w zakresie i formie wymaganej przez Prawo
oraz zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego dla Dokumentacji Wykonawczej z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robdt oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, zgodna z stanem faktycznym
wykonanych Robét.. Opisy, wykazy, Rysunki Dokumentacji Powykonawcze;j
muszg by¢ podpisane przez Kierownika Budowy (Robét) i Inspektorow Nadzoru
dziatajacych w imieniu Inzyniera.

1.1.6.15 ,Dokumenty Zamawiajgcego” oznaczajg koncepcje oraz inne opracowania,
dokumenty, instrukcje, bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego a dotyczgce Robét.

1.1.6.16 ,Projekt Wykonawczy” oznacza projekt dla celéw realizacji Roboét. Projekty
techniczne wykonawcze stanowi¢ bedg uszczegotowienie dla potrzeb
wykonawstwa Projektu Budowlanego. Dokumentacja powinna by¢é opracowana
z uwzglednieniem warunkow zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkow
zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez w Wymaganiach
Zamawiajgcego. Projekty techniczne wykonawcze sporzadzone bedg oddzielnie
dla kazdego obiektu budowlanego.

1.1.6.17 ,Karta Materialowa” oznacza formularz zatwierdzenia materiatu/urzadzenia.
Forma i zakres karty oraz zakres materialdow i urzadzeh podlegajgcych
zatwierdzeniu w formie Karty Materiatowej bedzie uzgodniony miedzy
Wykonawcg i Inzynierem najpozniej 30 dni przed przedtiozeniem przez
Wykonawce pierwszego Projektu Wykonawczego do akceptacji Inzyniera.
Dokument objety pojeciem Dokumenty Wykonawcy.

1.1.6.18 ,Dokumentacja Projektowa” oznacza zbior rysunkow i  opiséw
przedstawiajgcych obiekt budowlany. Dokumentacja Projektowa obejmuje:
projekt wstepny, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Dokumentacje
Powykonawczg oraz inne dokumenty opisane w Wymaganiach Zamawiajgcego.

1.2 Interpretacja

Zmianie ulega zapis podpunktu (d) i otrzymuje brzmienie:
,Pisemnie” lub ,na piSmie” oznacza zapis reczny, maszynowy, druk lub zapis
elektroniczny wraz z powstatym zapisem trwatym, pod warunkiem niezwtocznego
potwierdzenia dokumentu w formie pisemnej opatrzonym wtasnorecznym
podpisem.

13 Przeptyw informacji
klauzule 1.3 uzupetnia sie w ten sposob, ze:

w podpunkcie (a) po stowach "w Zatgczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujacy zapis:
przy czym przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny
by¢ kazdorazowo potwierdzane na piSmie oddzielng korespondencjg; wpisy
wprowadzone do Dziennika Budowy nie sg uwazane za komunikaty w rozumieniu
niniejszej klauzuli.

15
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: Modernizacja i rozbudowa miejskiej Oczyszczalni Sciekéw w Czarnem



Wz6r Umowy w sprawie zamowienia publicznego (Kontrakt) - Czes¢ Il

1.4 Prawo i jezyk
klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(a) Kontraktem rzadzi Prawo Rzeczpospolitej Polskiej. llekro¢é w Warunkach
Szczegolnych, lub innych dokumentach, o ktérych mowa w pkt 2 Aktu Umowy
zostajg przywotane przepisy konkretnych ustaw, rozporzgadzen lub innych
aktow normatywnych, w tym aktow prawa miejscowego, nalezy przez
nie rozumie¢ réwniez akty zmieniajgce je bgdz wydane w ich miejsce.

(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

(c) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

1.5 Pierwszenstwo dokumentow

klauzule 1.5 zmienia sie w ten sposéb, ze:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h)

i zastepuje nastepujaco:
W celu interpretacji, pierwszenstwo dokumentow bedzie zgodne z kolejnoscig
zapisang w pkt. 2 Aktu Umowy. Zmiany Kontraktu, jesli wystgpig, bedg miaty
kolejno$¢ waznosci takg, jak dokumenty, ktdre modyfikuja.

1.6 Akt Umowy
klauzule 1.6 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym Akt Umowy podpiszg obie Strony, pod
warunkiem, ze wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu
zostato przyjete bez zastrzezen przez Zamawiajgcego, zgodnie z klauzulg 4.2
[Zabezpieczenie Wykonanial.

1.7 Cesje

Klauzule 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca nie sceduje realizacji Kontraktu na osoby trzecie. Za pisemng zgoda
Zamawiajgcego Wykonawca moze dokonac cesji wierzytelnosci lub przekazu
wierzytelnosci z Kontraktu na rzecz osoby trzeciej.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw
klauzule 1.8 uzupetnia sie w ten sposéb, ze jako drugie zdanie w drugim akapicie niniejszej
klauzuli 1.8 dodaje sie:
Wykonawca bedzie réwniez prowadzit i przechowywat na Placu Budowy Dziennik
Budowy, zgodnie z klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy].

1.9 Btedy w Wymaganiach Zamawiajacego
W klauzuli 1.9 wprowadza sie nastepujgce zmiany.
Po punkcie (a) skresla sie stowo ,,oraz” jak rowniez skresla sie pkt (b) przedmiotowej klauzuli.

1.10 Uzywanie Dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajgcego
klauzule 1.10 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach Ceny Kontraktowej okreslonej
w klauzuli 14.1 [Cena Kontraktowa] petne autorskie prawa majgtkowe do
Dokumentéw Wykonawcy oraz autorskie majgtkowe prawa zalezne.
Zamawiajgcy moze w ramach niniejszej Umowy wykorzystaé Dokumenty
Wykonawcy - utwory (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych), na kazdym etapie ich opracowania w catosci
lub we fragmentach na nastepujgcych polach eksploataciji:

(i) w zakresie wykorzystania w catosci lub czesci Dokumentéw Wykonawcy

dla potrzeb prowadzonych Robdt;
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(i) dokonywania zmian Dokumentéw Wykonawcy w szczegdlnosci dla celow
wykonczenia, uzytkowania, konserwacji lub napraw Robdt;

(iii) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentéw Wykonawcy -
wytwarzanie dowolng technikg egzemplarzy utworu, w tym w szczegolnosci
technikg drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg
cyfrowa;

(iv) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Dokumenty
Wykonawcy utrwalono - uzyczenie oryginatu albo egzemplarzy w catosci
lub w czesci;

(v) w zakresie rozpowszechniania Dokumentow Wykonawcy - publiczne
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie;

(vi) korzystanie z Dokumentow Wykonawcy przy pomocy komputerow i innych
elektronicznych narzedzi;

(vii)lumieszczenie i rozpowszechnianie przez Internet.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych na wymienione powyzej pola

eksploatacji jest nieograniczone w zakresie terytorialnym i czasowym.

Wykonawca powinien dysponowaé autorskimi prawami majatkowymi lub licencjami

do oprogramowania standardowego (systemy operacyjne, bazy danych, system

wizualizacji, oprogramowanie narzedziowe do konfiguracji systemu SCADA itd.).

Wykonawca zapewni przeniesienie praw do oprogramowania standardowego wraz

z jego dokumentacjg (autorskie prawa majatkowe lub licencje) na Zamawiajgcego,

w ramach Ceny Kontraktowej okreslonej w klauzuli 14.1 [Cena Kontraktowa] .

Autorskie prawa majgtkowe do oprogramowania tworzonego przez Wykonawce

(programy sterownikéw PLC, wizualizacja procesu, konfiguracja baz danych,

makra, skrypty itd.) oraz do stworzonej dokumentacji zostang przeniesione na

Zamawiajgcego bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu z chwilg

podpisania protokotu odbioru kohcowego.

Autorskie prawa majatkowe do oprogramowania i dokumentacji obejmujg

nastepujgce pola eksploatacji:

a) trwate lub czasowe zwielokrotnianie oprogramowania lub dokumentacji w
catosci lub w czesci jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie,

b) tlumaczenia, przystosowywania, zmiany uktadu lub jakiekolwiek inne zmiany
w oprogramowaniu oraz dokumentaciji,

c) wprowadzanie do pamieci komputerow (instalacja) oraz do sieci
komputerowych i rozpowszechnianie oprogramowania lub dokumentacji (lub
ich kopii)) w ramach przemystowej i zakladowej sieci komputerowej
Zamawiajgcego.

1.12. Poufne szczegodty

klauzule 1.12 zmienia sie w ten sposob, ze na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie

nastepujgcy zapis:
Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej
przez caty okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu przez okres
minimum 5 lat od wydania Swiadectwa Wykonania.
Strony bedg uwazaé szczegolty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim
dopuszczajg to normy Prawa, biorgc pod uwage status Zamawiajgcego oraz
wymogi przewidziane dla inwestycji dofinansowywanych ze Srodkow Funduszu
Spajnosci. W odniesieniu do stron trzecich Wykonawca bedzie traktowat szczegoty
Kontraktu jako poufne, z wyjatkiem takiego ich zakresu, jaki moze by¢ konieczny
do wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu lub zastosowania do nich
obowigzujgcego Prawa.

1.13. Przestrzeganie Prawa
klauzule 1.13 zmienia sie w ten sposdb, ze skresla sie podpunkt (a) i zastepuje nastepujaco:
(a) Wykonawca wystgpi i uzyska w imieniu Zamawiajgcego i z jego upowaznienia:
®  decyzje o pozwoleniu na budowe wraz ze wszystkimi niezbednymi
decyzjami, uzgodnieniami i pozwoleniami, ktérych uzyskanie jest
wymagane,
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& pozwolenia na rozbidrki,

®  pozwolenia na uzytkowanie,

@  wszystkich innych decyzji, uzgodnien i zgtoszen itp. niezbednych dla
pracy i eksploatacji obiektéw,

pozwolenie wodnoprawne, koncesje na wytwarzanie energii ze zrédet

odnawialnych  (koncesja ma by¢ uzyskana przed wydaniem
Swiadectwa Wykonania),
@  dokona niezbednych zgtoszen.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju
zezwolen czy licencji na wykonanie Dokumentacji Projektowej oraz realizacje prac
budowlanych.

Wykonawca uzyska na wiasny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne
do rozpoczecia, zakohczenia i przekazania do uzytkowania Robét.

Razem z Programem Wykonawca przeditozy Inzynierowi wykaz wszystkich tych
zezwolen.

Wykonawca winien dostosowac sie¢ do wymagan tych zezwolen i winien w petni
umozliwi¢ wtadzom wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie Robo6t. Ponadto
winien pozwoli¢ wladzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co
nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw Kontraktowych.
Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji i
zezwolen w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcego Prawa, wedle, ktérego
Zamawiajgcy jest strong w procesie inwestycyjnym. Zamawiajgcy udzieli
Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢

klauzule 1.14 zmienia sie i uzupetnia w ten sposéb, ze na koncu pkt (b) przed stowem ,oraz”
skresla sie znak interpunkcyjny ,$rednik” i zastepuje go znakiem interpunkcyjnym ,przecinek”
i dodaje sie zapis w brzmieniu:

bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zaptaty

od Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich

tych osob, razem i kazdego z osobna oraz reprezentowania Wykonawcy we
wszystkich sprawach jakie wynikng w zwigzku z wykonywaniem Kontraktu, w tym
przyjmowania wezwan do zaptaty lub usuniecia wad, zaptaty kar umownych lub
odszkodowan

Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujgco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu osobowego podczas catego okresu
wykonywania Kontraktu (z Okresem Zgtaszania Wad, okresem rekojmi
oraz gwarancji wigcznie) bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego z wyjgtkiem
zmian bedacych nastepstwem fgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci
lub likwidacji jednej z tych oséb, wchodzgcych w sktad ugrupowania bedgcego
Wykonawcg, o ktérych powiadomi Zamawiajgcego.

Klauzula2 ZAMAWIAJACY

21 Prawo dostepu do Terenu Budowy
Na koncu klauzuli 2.1 dodano tres¢:
W szczegdlnosci do takich dokumentéw, ktére Wykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ przed przekazaniem mu prawa dostepu do Placu Budowy nalezg
oswiadczenie, zaswiadczenia i informacje wymienione w Art.41 Prawa
Budowlanego oraz Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci uzyskanie pozwolen lub zgod
wydanych przez organy administracyjne:
a) uzgodnienie warunkéw zabezpieczenie znakoéw geodezyjnych (jezeli
istnieje taka konieczno$¢),
b) oraz innych zezwolen, pozwolen, decyzji, zgdd niezbednych dla
prawidtowej realizacji Kontraktu.
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Wykonawca ponosi koszty zwigzane z wykonaniem wszelkich wyzej wymienionych
obowigzkow. Wykonawca nie ponosi kosztéw dzierzawy terenu placu budowy,
oraz kosztéw dzierzawy dla zaplecza placu budowy.

Klauzule 2.2 skresla sie jako nie majgca zastosowania w niniejszym Kontrakcie.

2.5 Roszczenia Zamawiajgcego

Zmienia sie pierwsze zdanie ostatniego akapitu klauzuli 2.5 i uzupetnia nastepujgco:
Nalezna kwota moze byé potrgcona z Ceny Kontraktowej, Swiadectw Ptatnoéci lub
z Zabezpieczenia Wykonania.

Klauzula 3 Inzynier

3.1 Obowiazki i uprawnienia Inzyniera

Zmienia sie klauzule 3.1 zastepujac jej tre$¢ nastepujgco:
Zamawiajgcy wyznaczy Inzyniera, ktéry bedzie sprawowat obowigzki przypisane
mu w Kontrakcie. Personel Inzyniera bedzie obejmowat odpowiednio
kwalifikowanych inzynieréw i innych fachowcow, zdolnych do wypetniania takich
obowigzkow, posiadajgcych odpowiednie uprawnienia oraz do$wiadczenie.
Inzynier nie bedzie miat uprawnien do korygowania Kontraktu.
Inzynier moze korzystaC z uprawnieh przypisanych mu w Kontrakcie lub
jednoznacznie z niego wynikajgcych. Od Inzyniera wymaga sie uzyskania
kazdorazowo wyrazonej na piSmie aprobaty Zamawiajgcego przed podjeciem
dziatan wynikajgcych z nastepujgcych klauzul tych Warunkéw Kontaktu:
(a) klauzula 2.1 [Prawo dostepu do Terenu Budowy]
(b) klauzula 3.2 [Pefnomocnictwa wydane przez Inzyniera)
(c) klauzula 4.4 [Podwykonawcy]
(d) klauzula 8.3 [Program]
(e) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Wykonanie]
(f) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robot]
(g) klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie]
(h) klauzula 10.1 [Przejecie Robot i Odcinkow]
(i) klauzula 11.9 [Swiadectwo Wykonania]
(i) klauzula 10.3 [Zaktdcanie Préob Koricowych]
(k) klauzula 13 [Zmiany i korekty]
() klauzula 14.4 [Plan ptatnosci]
(m) klauzula 17.4 [Nastepstwa Ryzyka Zamawiajgcego]
(n) klauzula 19.4 [Nastepstwa Sity Wyzszej]

W przypadkach wymienionych w poprzednim akapicie Inzynier zwréci sie
niezwtoczne na pismie do Zamawiajgcego o wyrazenie pisemnej aprobaty w
oparciu o przygotowang niezwtocznie, tj. do 3 dni, przez Inzyniera opinie¢ w danej
sprawie. Zamawiajgcy jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia pisemnej
odpowiedzi, przy uwzglednieniu charakteru danej poruszanej przez Inzyniera
kwestii, a w szczegdlnosci ilosci i zawartosci merytorycznej materiatow
podlegajgcych kazdorazowej analizie. Po uzyskaniu pisemnej aprobaty
Zamawiajgcego Inzynier niezwlocznie przekaze jej kopie Wykonawcy.

Jezeli Inzynier wykona czynno$¢ bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, to
dziatanie takie bedzie dla Zamawiajgcego niewigzace i nie wywotujgce skutkéw
prawnych. Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono, powyzej,
jezeli w opinii Inzyniera zdarzyt sie wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia
lub Robdt lub sgsiadujgcg nieruchomosé moze on, bez zwalniania Wykonawcy z
zadnego z jego obowigzkéw i odpowiedzialno$ci w ramach Kontraktu, poleci¢
Wykonawcy wykonaC kazdg takg praca, ktéra, w opinii Inzyniera, moze by¢
konieczna do zmniejszenia ryzyka. Z wyjgtkami, dla ktérych w niniejszych
Warunkach postanowiono inaczej:
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1) gdziekolwiek Inzynier petni obowigzki Iub korzysta =z uprawnien
wymienionych lub wynikajgcych z Kontraktu, tam uwaza sie, ze dziata on w
imieniu Zamawiajgcego;

2) Inzynier nie ma uprawnienia do zwolnienia zadnej ze Stron z Zadnego
obowigzku, zobowigzania ani odpowiedzialno$ci objetej Kontraktem; oraz

3) Wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, $wiadectwa, zgody, badania,
inspekcje, polecenia, powiadomienia, oferty, zgdania, préby, lub podobne
dziatania Inzyniera, wigcznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniajg
Wykonawcy z zadnej odpowiedzialnosci ponoszonej przez niego na mocy
Kontraktu, wigcznie 2z odpowiedzialnoscia za btedy, pominiecia,
rozbieznosci i niedopetnienia.

Klauzula4 Wykonawca

4.1 Ogdlne zobowigzania Wykonawcy
klauzule 4.1 zmienia sie i uzupetnia nastepujgco:
W pierwszym akapicie niniejszej klauzuli 4.1.po stowie "Wykonawca” dodaje sie stowa
"z nalezytg starannoscig i zgodnie ze standardami wiedzy technicznej przewidzianymi
dla tego typu Robot”.
W pierwszym akapicie niniejszej klauzuli 4.1 po zdaniu pierwszym dodaje sie zdanie drugie o
tresci:
W tym celu Wykonawca opracuje i wezmie odpowiedzialnoS§¢ za Projekt
Budowlany, Projekt Wykonawczy, oraz za kazdy inny dokument wymagany przez
Zamawiajgcego zgodnie z Prawem obowigzujagcym w Rzeczypospolitej Polskiej
oraz postanowieniami klauzuli 5.1 [Ogdlne zobowigzania projektowe], Wykonawca
uzyska w imieniu Zamawiajgcego Pozwolenie na Budowe, a nastepnie
niezwtocznie przystgpi do wykonania robét budowlanych.
Po ostatnim akapicie niniejszej klauzuli 4.1. dodaje sie akapit o nastepujgcej tresci:
Jezeli Prawo obowigzujgce w Rzeczypospolitej Polskiej wymaga, aby Dokumenty
Wykonawcy byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub zatwierdzone
przez odpowiednie witadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie
zatwierdzen bedzie przeprowadzone przez Wykonawce, na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inzyniera. Przy tym:
a) dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzenia nie przesgdza
o zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktory odmowi swojego zatwierdzenia
w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie petnia
wymagan Kontraktu; a zarazem,
b) zatwierdzenie przez Inzyniera nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajgcej z postanowien Kontraktu.

4.2 Zabezpieczenie Wykonania
klauzule 4.2 zmienia sig, zastepuje i uzupetnia w nastepujgcy sposob:

Skresla sie drugi akapit niniejszej klauzuli 4.2 i zastepuje sie nastepujaco:
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu 100% Zabezpieczenia Wykonania zgodnie
z wymogami Zamawiajgcego, nie pozniej niz w dniu podpisania Kontraktu, w
wysokosci okreslonej w Formularzu Oferty. Zamawiajgcy dopuszcza wniesienie
Zabezpieczenia Wykonania wytgcznie w formach okreslonych w art. 148 ust. 1
Ustawy p.z.p. W przypadku ztozenia przez Wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania Kontraktu w formie gwarancji lub poreczenia, Zamawiajgcy
w terminie do 3 dni, od daty otrzymania zabezpieczenia, nie pézniej jednak niz na
trzy dni poprzedzajgce podpisanie Kontraktu zgtosi zastrzezenia do tresci i / lub
formy zabezpieczenia lub poinformuje o akceptacji dokumentu zabezpieczenia
nalezytego wykonania Kontraktu bez zastrzezeh. W przypadku zgtoszenia
zastrzezen, Wykonawca spetni wymagania Zamawiajgcego, nie pozniej jednak niz
do dnia podpisania Kontraktu. Niespetnienie wymagan Zamawiajgcego do dnia
podpisania Kontraktu bedzie skutkowato zastosowaniem art. 94 ust. 3 Ustawy
p.z.p. Zabezpieczenie Wykonania winno by¢é bezwarunkowe, nieodwofalne i ptatne

20
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: Modernizacja i rozbudowa miejskiej Oczyszczalni Sciekéw w Czarnem



Wz6r Umowy w sprawie zamowienia publicznego (Kontrakt) - Czes¢ Il

na pierwsze zgdanie. Zabezpieczenie Wykonania musi by¢ wykonalne na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty zwigzane z wystawieniem i
utrzymaniem Zabezpieczenia Wykonania ponosi Wykonawca.
Skresla sie akapit trzeci klauzuli i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca zadba, aby Zabezpieczenie Wykonania byto wazne i mogto byé
wykorzystane az do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukohAczy Roboty, usunie
wszelkie wady i spetni wszelkie zobowigzania wynikajgce z udzielonej gwaranciji
oraz rekojmi.
W klauzuli 4.2. po podpunkcie (d) dodaje sie pkt. (e) i (f) o tresci:
(e) niewykonania lub nienalezytego wykonania Kontraktu w zakresie rekojmi; lub
(f) obowigzku zaptaty kar umownych lub odszkodowania.
Ostatnie zdanie klauzuli 4.2 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
O ile Zabezpieczenie Wykonania nie zostanie zaliczone na poczet prawnie
uzasadnionych roszczen Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy
Zabezpieczenie Wykonania w nastepujacy sposob:
(@) 70% wartosci Zabezpieczenia Wykonania w terminie 30 (trzydziestu) dni od
dnia wykonania Kontraktu i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany, tj. od daty wystawienia Swiadectwa Wykonania zgodnie z
postanowieniami klauzuli 11.9 [Swiadectwo Wykonanial;
(b) 30% wartosci Zabezpieczenia Wykonania w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.
Jezeli warunki Zabezpieczania Wykonania wymieniajg daty wygasniecia dla 70%
warto$ci Zabezpieczenia i pozostatych 30% wartodci Zabezpieczenia, a
Wykonawca nie zdota zakonczy¢ wszystkich Robot i usungé wszystkich wad i
usterek w terminie poprzedzajacym o 28 dni te daty, to Wykonawca przedtuzy
odpowiednio okresy waznosci Zabezpieczania Wykonania az do czasu, kiedy
Roboty zostang ukonhczone i wszystkie wady i usterki usuniete albo wyda
Zamawiajgcemu nowe dokumenty zabezpieczen, uwzgledniajgce powyzsze
okresy. Nie wykonanie powyzszych zobowigzan uprawnia Zamawiajgcego do
skorzystania z posiadanych zabezpieczenh

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

klauzule 4.3 uzupetnia sie nastepujaco:

W ostatnim akapicie niniejszej klauzuli 4.3, na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3
po stowach ,biegle w jezyku porozumiewania zdefiniowanym w klauzuli 1.4 [Prawo i jezyk]”
dodaje sie stowa: "lub Wykonawca udostepni wystarczajgcg liczbe kompetentnych ttumaczy
na Placu Budowy we wszystkich godzinach pracy”.

4.4 Podwykonawcy
klauzule 4.4. zmienia sie i uzupetnia nastepujgco:
Zdanie pierwsze niniejszej klauzuli zastepuje sie zdaniem:
~WVykonawca nie podzleci innych robét niz wskazane w Ofercie bez pisemne;j
zgody Inzyniera i Zamawiajgcego”.
Punkt (a) niniejszej klauzuli zmienia sie w ten sposoéb ze, po stowach:
... 0d Wykonawcy uzyskania zgody na dostawcow Materiatéw”
skresla sie zapis w brzmieniu:
,=ani na podzlecenia, dla ktérego Podwykonawca jest wymieniony w Kontrakcie”
Skresla sie punkt (b) niniejszej klauzuli i dotychczasowy punkt (c) oznacza sie jako punkt (b)
Po punkcie (b) niniejszej klauzuli 4.4 wprowadza sie dodatkowe punkty (c), (d), (e), (f) i (9)
oraz dodatkowy akapit odpowiednio o tresciach:
(c) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze nastgpi¢ wytacznie
za zgodg Zamawiajgcego;
(d) Warunkiem wyrazenia zgody na zawarcie umowy przez Wykonawce
projektowania i/lub Robot z Podwykonawcami jest przedstawienie Inzynierowi
przez Wykonawce umowy z Podwykonawca, z uwzglednieniem pkt. (e) i (f).
Wykonawca niezwitocznie przediozy Inzynierowi umowe, jakg ma zamiar
zawrze¢ z Podwykonawcg, dokumentacje dotyczacg wykonania robot
okreslonych w tej umowie oraz takie inne informacje o Podwykonawcy, jakie
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zazada Inzynier; Inzynier w terminie 7 dni od otrzymania omawianych
dokumentéw przekaze Zamawiajgcemu swojg opinie w sprawie zatrudnienia
Podwykonawcy. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od przedstawienia mu
przez Inzyniera opinii, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen wobec
przedstawionej mu umowy z Podwykonawca, bedzie sie uwazato, ze
Zamawiajgcy wyrazit zgode na zawarcie tej umowy.

(e) do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcyg
wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Zapisy niniejszej klauzuli stosuje sie
odpowiednio.

(f) ptatnosci w stosunku do Podwykonawcdéw muszg byé zgodne z przepisami
ustawy Kodeks Cywilny.

g) Zamawiajacy przedtozy Wykonawcy minimalny zakres informacji jawnych
dla Zamawiajgcego, jakie muszg by¢ zawarte w umowie z Podwykonawca.
Nadto, wszystkie umowy, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami,
muszg zawieraé postanowienie, uprawniajgce Podwykonawce,
do wystepowania do Zamawiajgcego, o dokonanie bezposredniej zaptaty
faktur, zaakceptowanych przez Wykonawce wraz 2z dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér fakturowanych robét. Postanowienie
takie musi mie¢ charakter przechodni, to znaczy Ze analogiczne
postanowienie musi byé zawarte w kazdej kolejnej umowie z dalszymi
Podwykonawcami.

Przed wystawieniem Swiadectwa Platnosci, obejmujgcego kwote nalezng

Podwykonawcy, Inzynier zgda od Wykonawcy dowodu, ze Podwykonawca

otrzymat wszystkie kwoty nalezne mu na mocy wczeéniejszych Swiadectw

Ptatnosci, pomniejszone o odpowiednie potrgcenia.

Jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku przedstawienia takich dowodéw,

z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Wykonawca:

(i) dostarczy Inzynierowi pisemnych przekonywujacych dowododw,
ze Wykonawca jest w uzasadniony sposob uprawniony do wstrzymania
lub odmowy zaptaty tych kwot, oraz

(i) dostarczy Inzynierowi odpowiednich dowodéw na to, ze Podwykonawca
zostat powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy,

Zamawiajgcy moze zaptaci¢ Podwykonawcy bezposrednio catosc¢ lub czesé kwot

uprzednio potwierdzonych, pomniejszonych o kwoty, do ktérych majg

zastosowanie postanowienia zawarte w punktach (a) i (b). Kwoty wyptacone

Podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca Wykonawcy z kwoty przystugujgcej

mu na podstawie najblizszego Swiadectwa Platno$ci.

Zakres przewidziany dla Podwykonawcéw musi by¢ tozsamy z zakresem

okreslonym w ztozonej Ofercie.

Umowy z Podwykonawcami, ktére zawiera¢ bedzie Wykonawca dziatajgcy jako

Konsorcjum zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich czionkéw

Konsorcjum.

4.7 Wytyczenie

klauzule 4.7 zmienia sie i uzupetnia sie nastepujgco:
W akapicie pierwszym zdanie drugie po stowach: ,wymiarach i osiowaniu Robot”
dodaje sie wyrazenie: , na wlasny koszt”.
W akapicie trzecim po punkcie (a) skresla sie stowo ,oraz” jak rowniez skresla sie
pkt (b) przedmiotowej klauzuli.

Dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli dodatkowy akapit o tresci:
Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robét zgodnie z Prawem i
innymi wymaganymi przepisami. Po ukonczeniu Robot Wykonawca wykona i
dostarczy Zamawiajgcemu powykonawczg dokumentacje geodezyjng. Zgodng
z Prawem.
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4.8 Procedury bezpieczenstwa
klauzule 4.8 uzupetnia sie nastepujgco:
W podpunkcie (a ) niniejszej klauzuli 4.8, na koncu, dodaje sie tresc:
oraz dostarczy Inzynierowi: Plan Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia, w
rozumieniu przepisbw Prawa Budowlanego oraz planu organizacji ruchu
kotowego na terenie Oczyszczalni, nie pdzniej niz w terminie 7 dni
poprzedzajgcych date rozpoczecia Robdét budowlanych, okreslong w
Programie Wykonawcy, a takze bedzie modyfikowac¢ na biezgco te plany
dla zapewnienia ich zgodnosci z wymogami Prawa oraz nieprzerwanego
funkcjonowania Oczyszczalni.
W podpunkcie (b) niniejszej klauzuli 4.8, na konicu, dodaje sie tresc:
oraz bedzie odpowiadat za wszelkie wypadki lub szkody powstate na
skutek btedu w wykonaniu Robét lub dziatah jego pracownikow lub
wspotpracownikow lub Podwykonawcdéw poniesione przez jakiekolwiek
osoby. Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony Zamawiajgcego przed
jakimikolwiek  roszczeniami  wyniktymi  z  nieprzestrzegania przez
Wykonawce ktéregokolwiek z jego obowigzkow.
W podpunkcie (e) niniejszej klauzuli na kohcu dodaje sie nastepujgca tresé:
,a takze dla zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania Oczyszczalni
Sciekow.
Po podpunkcie (e) niniejszej klauzuli dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) i (g) o tresci:
(f) uzyskiwacC akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przed rozpoczeciem Robét.
(g) uzyskiwaé akceptacje Inzyniera dla planu organizacji ruchu kotowego
na terenie Oczyszczalni , przed rozpoczeciem Robot.
Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujaca tresc:
Wykonawca bedzie prowadzit zapisy i sporzadzat takie raporty dotyczgce
bezpieczenstwa, zdrowia i spraw socjalnych oso6b i szkéd w mieniu, ktére
zatgczac bedzie do Miesiecznych raportéw o postepie prac, o ktérych mowa w
Klauzuli 4.21 [Raporty o postepie]. Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkg
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg wobec Zamawiajgcego i osob trzecich z
tytutu nieprzestrzegania lub niewtasciwego przestrzegania zapisow niniejszej
klauzuli.

4.9 Zapewnienie jakosci

klauzule 4.9 zmienia sie nastepujgco:

W akapicie pierwszym niniejszej klauzuli 4.9 skresla sie zdanie drugie i zastepuje

sie nastepujaco:

W terminie 28 dni od wejScia w Zzycie Kontraktu Wykonawca przedstawi

Inzynierowi szczegoty tego systemu i zawiera¢ on bedzie:

(a) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na Placu Budowy;

(b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzgdzania jakoscig;

(c) ewidencje podrecznikéw zarzgdzania jakoscig, jakie bedg wykorzystane;

(d) procedury zapewniajgce, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi,
co do zarzgdzania jakoscia.

Dodaje sie po akapicie trzecim niniejszej klauzuli 4.9 akapit czwarty i pigty o tresci:
Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przestawionego systemu
zapewnienia jakosci w terminie 28 dni od daty przekazania Inzynierowi tego
systemu.

W przypadku wprowadzenia Zamian do Kontraktu Wykonawca niezwtocznie
dokona aktualizacji systemu zapewnienia jakosci.
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4.10 Dane o Terenie Budowy

klauzule 4.10 uzupetnia sie poprzez:

dodanie na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 tresci: ”i istniejgcg infrastrukturg
techniczna,”.

4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa

klauzule 4.11 zmienia sie nastepujgco:

Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujgcy tekst:
,Uznaje sie, iz w celu dokltadnego zrozumienia zakresu Rob6t i
ustalenia wystarczalnoéci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed
ztozeniem Oferty dogtebnie zaznajomit sie z zakresem i wymaganiami Kontraktu.”

Skresla sie trzeci akapit i zastepuje tekstem
LZatwierdzona Kwota Kontraktowa  pokrywa wszelkie zobowigzania
Wykonawcy objete Kontraktem oraz wszystko potrzebne dla wiasciwego
wykonania i ukonczenia Robot oraz usuniecia wszelkich Wad.”

412 Nieprzewidywalne warunki fizyczne
klauzule 4.12 zmienia sie nastepujaco:
W akapicie czwartym po punkcie (a) skre$la sie stowo ,oraz” jak rowniez skresla
sie pkt (b) przedmiotowej klauzuli.
Skresla sie szosty akapit niniejszej klauzuli, jako nie majgcy zastosowania w niniejszych
Warunkach.

416 Transport dostaw

Na koncu podpunktu (b) klauzuli 4.16 [Transport Dostaw] po stowie ,Robét” dodaje sie:
Zamawiajgcy w zaden sposob nie bedzie odpowiedzialny za szkody poniesione
przez Wykonawce w czasie transportu i sktadowania Dostaw na Terenie Budowy
wigczajgc w to szkody powstate w wyniku kradziezy

417 Sprzet Wykonawcy

Nastepujgcy tekst dodaje sie jako drugi akapit klauzuli 4.17 [Sprzet Wykonawcy];
Inzynier ma prawo w dowolnym czasie dokonac¢ kontroli Sprzetu Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera zagrozenia bezpieczenstwa Robo6t
z powodu Sprzetu Wykonawcy Ilub niedotrzymania warunkéw ustalonych
w Specyfikacjach, Programie i/lub Planie Zapewnienia Jakosci. Inzynier ma prawo
wstrzymaé prace takiego sprzetu, a Wykonawca ma obowigzek dostarczyé
w terminie wyznaczonym przez Inzyniera niezbedny do wykonania Sprzet zamienny,
spetniajgcy wymagania przedstawione przez Inzyniera. Fakt dostarczenia przez
Wykonawce Sprzetu zamiennego zostanie odnotowany w Dzienniku Budowy.

418 Ochrona srodowiska

klauzule 4.18 skre$la sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca jako wytworca odpadow podejmie wszelkie kroki, aby chronié
srodowisko (zaréwno na jak i poza Terenem Budowy) oraz zapobiegaé¢ szkodom
i ogranicza¢ ich skutki i ucigzliwosci dla ludzi i wlasnosci, a takze szkodom
w $rodowisku naturalnym, wynikajgcym z zanieczyszczen, hatasu i innych
skutkbw prowadzonych przez niego dziatan, takze w zakresie przestrzegania
przepisdw ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z po6zn. zm.), ustawy
0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 2012 r. poz.
391 z pdézn. zm.) oraz obowigzujgcych w gminie na terenie, ktorej Kontrakt
jest realizowany, regulaminéw utrzymania czystosci i porzadku, w szczegdlnosci

dotyczgcych:

a) zapewnienia odpowiedniej ilosci konteneréw do skladowania odpaddéw
budowlanych, komunalnych i innych powstatych w trakcie realizacji
Kontraktow;

b) wiasciwego postepowania z odpadami powstatymi w zwigzku z realizacjg
Kontraktu;

c) zakazu spalania odpadéw na Terenie Budowy;
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d) przekazywania odpadéw jednostkom upowaznionym do $wiadczenia ustug
w zakresie gospodarki odpadami;

e) zapewnienia odpowiedniej ilosci kabin typu ,szalety” oraz witasciwego
postepowania z powstatymi $ciekami;

f) zawierania umow na odbiér odpaddédw i Sciekéw komunalnych powstatych
w trakcie realizacji Kontraktow;

g) utrzymania w czystosci rejondw wyjazdow z Terendw Budow (poprzez
egzekwowanie od Wykonawcy przestrzegania harmonogramu utrzymania
czystosci w rejonie wyjazdu oraz okreslenia sposobu zapobiegania zabrudzania
obszaru w rejonie wyjazdu przez sprzet Wykonawcy).

Wykonawca zapewni, ze emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe

i Scieki wynikte z dziatan Wykonawcy nie  przekroczg  wartosci

przypisanych przepisami Prawa.

Wykonawca w trakcie wykonywania Roboét oraz usuwania usterek, winien:

a) uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywo6z nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z catego Terenu Budowy, Ilub miejsc zwigzanych
z prowadzeniem Robdt, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty
uszkodzone, oraz

b) zapewni¢ state i bezpieczne odprowadzanie woéd gruntowych i opadowych
z catego Terenu Budowy, biorgc pod uwage wymagania techniczne zawarte
w Rysunkach oraz postanowienia uzyskanych pozwolenn aby ani Roboty ani
ich otoczenie nie zostaty uszkodzone, oraz

c) w petni odpowiada¢ za prawidtowe odprowadzanie Sciekdw pochodzacych ze
wszystkich miejsc w obrebie Terenu Budowy lub zwigzanych z prowadzeniem
Robét, nie wytgczajgc budynkdéw Inzyniera jezeli zostalty wzniesione na
potrzeby realizacji Kontraktu. Wykonawca winien przy tym Scisle trzymac sie
przepiséw wydanych przez odpowiednie wtadze, oraz

d) przedsiewzig¢ wszelkie niezbedne kroki w celu zapobiezenia wybuchu pozaru
oraz winien przestrzega¢ wszelkich odpowiednich przepisow podczas catego
okresu trwania Kontraktu.

Ponadto Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do wdrozenia postanowien decyzji
o s$rodowiskowych uwarunkowaniach rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni
Sciekéw dotyczacych fazy robét oraz eksploatacii.

Ponadto Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod
gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy Ilub miejsc zwigzanych
z prowadzeniem Roboét, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty
uszkodzone. Obowigzek uzyskania odpowiednich zezwolen lezy po stronie
Wykonawcy, a ich koszty sg wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktows.
Wykonawca w ramach zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, stosownie do wtasciwych
przepiséw prawa, dokona wywozu nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpiecznie,
prawidtowo odprowadzi wody gruntowe i opadowe z catego Terenu Budowy lub
miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robot, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie
nic zostaty uszkodzone. Ponadto Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej zagospodaruje odpady powstale w zwigzku z realizacjg Robét
objetych Kontraktem.

Wykonawca powinien wypetniaé wymagania okreslone przez polskie Prawo
Ochrony Srodowiska (ustawa oraz rozporzadzenia wykonawcze), w szczegdlnosci
w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki wodno-sciekowej (wlgczajac w to
pobdr i odprowadzenie wod gruntowych z odwadniania wykopow), a takze sposobu
prowadzenia Robdét.

Wykonawca miedzy innymi bedzie ponosit optaty za korzystanie ze Srodowiska za
sprzet i maszyny pracujgce na Terenie Budowy, bedace wlasnoscig Wykonawcy.
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419 Elektrycznosé, woda i gaz

klauzule 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny, na zasadach podanych nizej, za dostarczenie
catej energii, wody i innych ustug ktérych moze potrzebowaé do wykonania
Kontraktu.
W pierwszej kolejnosci Wykonawca bedzie podejmowat dziatania do zapewnienia
korzystania dla potrzeb Robét z takiego zaopatrzenia w: elektrycznos$é¢, wode, gaz
i inne tego typu ustugi w oparciu o mozliwosci formalne i techniczne
Zamawiajgcego. W takim wypadku Wykonawca dostarczy na wtasny koszt i ryzyko
wszelkg aparature konieczng do korzystania z tych ustug i do pomiaru zuzytych
ilosci. O zamiarze korzystania z wymienionych wyzej ustug Wykonawca
poinformuje Zamawiajgcego przed Datg Rozpoczecia.
Wykonawca bedzie ponosit na rzecz Zamawiajgcego koszty korzystania
z zaopatrzenia wedtug wskazan stosownych licznikdw przy stawce obowigzujgcej
Zamawiajgcego w rozliczeniach z dostawcami tych ustug lub obowigzujgcych
u innych dostawcow tych ustug.
Rozliczenia za pobor medidw bedg odbywacé sie na podstawie wskazan licznikow
i faktur wystawionych Wykonawcy przez Zamawiajgcego. W przypadku zalegania
przez Wykonawce z zaptatg ktérejkolwiek z faktur Zamawiajacy moze dokonaé
potrgcenia tej kwoty powiekszonej o nalezne odsetki za zwiloke z kwot
przystugujgcych Wykonawcy na podstawie najblizszego Swiadectwa Ptatnosci.
Wszystkie powyzsze koszty zwigzane z korzystaniem z wymienionych wyzej ustug
uwaza sie za wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepniane bezptatnie
klauzule 4.20 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21 Raporty o postepie

klauzule 4.21 skresla sie, zmienia i uzupetnia w nastepujgcy sposob:

Skresla sie pierwsze zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.21 i zastepuje

nastepujgco:
Miesieczne Raporty o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce wedtug
wzoru zatwierdzonego przez Inzyniera oraz Zamawiajgcego, i przedktadane
Inzynierowi w dwoch (2) egzemplarzach w formie papierowej oraz w wers;ji
elektronicznej w dwodch (2) egzemplarzach na nosniku CD lub DVD w terminie
do 7 dni od zakonczenia miesigca.

Na koncu niniejszej klauzuli 4.21 po podpunkcie (h) dodaje sie podpunkt (i) oraz cztery

akapity o tresci:
(i) uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Wykaz

ptatnosci] w odstepach miesiecznych.

W terminie 3 dni od przedtozenia Inzynierowi przez Wykonawce Raportu
o postepie, Wykonawcy lub Inzynierowi przystuguje prawo do zorganizowania na
Placu Budowy spotkania dotyczgcego postepu, w ktérym udziat wezmg Inzynier
oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przegladu Raportu o postepie
oraz innych zwigzanych z tym kwestii. Kazdorazowo o takich spotkaniach
Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego, ktérego personel moze réwniez
uczestniczy¢ w tych spotkaniach.
W terminie 4 dni od spotkania dotyczgcego postepu Inzynier przedstawi protokot
ze spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokot
ten nie bedzie zastepczy w stosunku do jakichkolwiek powiadomierh wymaganych
Kontraktem, a odnoszacych sie do klauzuli 1.3 [Przeptyw informaciji.
Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymaga¢ dodatkowych spotkan
poza miesiecznymi spotkaniami dotyczgcymi postepu i powinien zapewni¢
zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 7 dniowym wyprzedzeniem,
podajgc jego powody.
Miesieczny Raport o postepie powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera przed
wystawieniem Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosci za dany miesigc i dostarczony
Zamawiajgcemu najpézniej z Przejsciowym Swiadectwem Platnosci.
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4.22 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Tekst klauzuli 4.22 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Ustala sie ze:
(a) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie os6b
nieupowaznionych na Plac Budowy,
(b) osoby upowaznione bedag ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu
Zamawiajgcego; oraz wszelkiego innego personelu, o ktorym Wykonawca i
Inzynier zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego, jako o upowaznionym
personelu innych wykonawcéw Zamawiajgcego na Placu Budowy, oraz oséb z
mocy Prawa majgcych wstep na Plac Budowy, w trakcie wykonywania czynno$ci
urzedowych.
W celu prawidtowego zabezpieczenia Placu Budowy Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywaC stosowne tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, W szczegolnosci zgodne =z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym.
Zasady poruszania sie po terenie oczyszczalni, ktéry nie jest Terenem Budowy,
bedg ustalane odrebnie, w oparciu o procedury obowigzujgce u Zamawiajgcego.

4.23 Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy
klauzule 4.23 uzupetnia sie w nastepujgcy sposob:
Na poczatku akapitu drugiego dodaje sie zdanie o nastepujgcej tresci:
Wykonawca w toku czynnosci zmierzajagcych do przygotowania Placu Budowy,
bedzie postepowat zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego zawartymi w Programie
Funkcjonalno- Uzytkowym.
Na koncu akapitu drugiego dodaje sie zdanie o nastepujgcej tresci:
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca uwzglednit podczas prowadzenia Robot
takze interesy 0sob trzecich funkcjonujgcych w obrebie Oczyszczalni Sciekow.
Skresla sie ostatnie zdanie niniejszej klauzuli i zastepuje nastepujgco:
Przez Okres Zgtaszania Wad Wykonawca bedzie mégt uzywaé w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym i Inzynierem tylko taka c¢zeS¢ Terenu Budowy, ktéra
mu jest niezbedna do prawidlowego wywigzywania sie z Kontraktu. Koszt
ubezpieczenia wydzielonego Terenu Budowy w Okresie Zgtaszania Wad wraz
ze znajdujgcymi sie tam urzadzeniami i materiatami obcigza Wykonawce.

4.24 Wykopaliska

klauzule 4.42 zmienia sie nastepujgco:

W akapicie drugim po punkcie (a) skresla sie stowo ,oraz” jak rowniez skresla sie pkt (b)
przedmiotowej klauzuli.

Wprowadza sie klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] o tresci:

4.25 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Placu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym. Informacje
bedg wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wiasciwie
umocowane zgodnie z Prawem Budowlanym. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
winien byC opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu wraz z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania
sie do wymagan klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji].
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez witasciwie umocowane
osoby nie reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawce ani Inzyniera bedg
natychmiast zgtaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier
podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z Prawem
Budowlanym oraz z Kontraktem.
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Wpisy do Dziennika Budowy mogg by¢é wykorzystywane przez ktérgkolwiek
ze stron jako aktualne zapisy zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego]
oraz z klauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Wprowadza si¢ klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci], o tresci:
4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci
Wykonawca, na wilasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie
srodki zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz
aktualne okolicznoéci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkdéw
sgsiadujgcych z Placem Budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek
zaktécen czy szkad.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialno$c
materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen
wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkéw sasiadujacych z Placem
Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktécenia
czy szkody.

Wprowadza si¢ klauzule 4.27 [Istniejace instalacje] o tresci:

4.27 Istniejace instalacje
Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji,
takich jak: kanalizacyjne, odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne,
Swiattowody, wodociggi, gazociggi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek
wykopow lub innych prac moggcych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.
Wykonawca jest zobowigzany do szczegdétowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego

powiadomienia Inzyniera i wiasciciela instalacji iurzadzen, jesli zostang
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji Robo6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i

podziemnych, spowodowane w trakcie wykonywania Robdt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdw
odwadniajgcych, wodociggoéw i gazociggdéw, stupow i linii energetycznych, kabili,
punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane
przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania Robét. Wykonawca
niezwitocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze,
jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia
wiadz lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli do niezbednego zdemontowania
istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalaciji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na
podstawie pisemnych uzgodnieh poczynionych z Inzynierem.

Klauzula 5 Projektowanie

5.1 Ogdlne zobowiagzania projektowe

klauzule 5.1 uzupetnia sie w nastepujgcy sposéb:

W akapicie pierwszym skresla sie zdanie pierwsze i zastepuje nastepujgco:

,Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowg w zakresie zgodnym z
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i pozostatymi Dokumentami Zamawiajgcego
i bedzie za nig odpowiedzialny.”

W akapicie drugim niniejszej klauzuli 5.1, na kohcu pierwszego zdania po stowach:
.Kkonieczne do projektowania” dodaje sie stowa: ,oraz niezbedne uprawnienia
projektowe wymagane przez Prawo”.

Po akapicie trzecim niniejszej klauzuli 5.1 dodaje sie:

W  przypadku wykorzystania przez Wykonawce jakiejkolwiek czesci
Dokumentow Zamawiajgcego, po otrzymaniu powiadomienia o Dacie
Rozpoczecia Wykonawca zobowigzany jest do dokladnego zbadania
Dokumentéw Zamawiajgcego. W ciggu 28 dni od powiadomienia o Dacie
Rozpoczecia, Wykonawca da Inzynierowi oswiadczenie o zamiarze
wykorzystania jakichkolwiek Dokumentow Zamawiajgcego w catosci lub w
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czesci. Wraz z tym oswiadczeniem Wykonawca obowigzany jest ztozyc
oswiadczenie o przyjeciu odpowiedzialnosci za wszystkie btedy, pominiecia,
niejasnosci, niespojnosci, niewystarczajgce informacje Iub inne wady
dokumentéw Zamawiajgcego. Od tego momentu dokumenty Zamawiajgcego,
w czesci przejetej, bedg traktowane jak sporzadzone przez Wykonawce i
Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawy zaréwno ich, jak i robot na
wiasny koszt, pod nadzorem Inzyniera.

5.2 Dokumenty Wykonawcy
klauzule 5.2 uzupetnia sie nastepujgco:
W czwartym akapicie niniejszej klauzuli liczbe ,21” zamienia sie liczbe ,16”.

Dodatkowo klauzule 5.2 uzupetnia sie nastepujgco:

Wykonawca przedtozy Inzynierowi Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Karty
Materiatowe oraz wszelkie Dokumenty Wykonawcy pozwalajgce uzyskac
wymagane przepisami zatwierdzenia; Inzynier w terminie 7 dni od otrzymania
omawianych dokumentow przekaze Zamawiajgcemu swojg opinie w sprawie.
Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Inzyniera opinii,
nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezen wobec przedstawionej mu
dokumentaciji, bedzie sie uwazato, ze Zamawiajgcy wyrazit swojg akceptacje.

Wykonawca wystgpi o Pozwolenie na Budowe w imieniu Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie uczestniczyt w imieniu Zamawiajgcego w catym postepowaniu
administracyjnym prowadzonym o udzielenie Pozwolenia na Budowe. Jezeli
wiasciwy organ administracji poleci, ze do uzyskania Pozwolenia na Budowe
konieczne jest dokonanie poprawek, zmian Ilub dodatkowych uzgodnieh
Wykonawca przygotuje je bezzwiocznie

Po otrzymaniu Pozwolenia na Budowe, Inzynier da Wykonawcy z 7-dniowym
wyprzedzeniem powiadomienie o rozpoczeciu Robdét, a Wykonawca, tak szybko
jak to racjonalnie mozliwe, bedzie kontynuowat wykonywanie Robdét z nalezytg
starannos$cig i bez zwiloki, z uwzglednieniem zgodnosci jego postepowania ze
wszystkimi innymi klauzulami dotyczgcymi rozpoczecia Robét na Placu Budowy.

5.3 Zobowiazania Wykonawcy
klauzule 5.3 uzupetnia sie nastepujgco:
Dodaje sie po podpunkcie (b) niniejszej klauzuli 5.3 podpunkt (c ) o tredci:
(c) oraz dobrg praktykg budowlang i Programem Funkcjonalno-Uzytkowym
oraz najbardziej optymalnymi technikami budowlano-montazowymi.

5.5  Szkolenie

klauzule 5.5. uzupetnia sie nastepujgco:

Dodanie na koncu niniejszej klauzuli tresci:
Wykonawca przeprowadzi szkolenia zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w
Program Funkcjonalno-Uzytkowy.
Wszystkie szkolenia zostang zakonczone przed Przejeciem Robét. Kazdy
pracownik delegowany przez Zamawiajgcego na szkolenie otrzyma wydane przez
Wykonawce Swiadectwo potwierdzajgce otrzymanie odpowiedniego przeszkolenia.
Koszty zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolen pokrywa
Wykonawca. Zamawiajgcy pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia swojego
personelu delegowanego na szkolenia.
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5.6 Dokumentacja Powykonawcza

klauzule 5.6. zmienia sie poprzez:

Skreslenie drugiego zdania w trzecim akapicie i zastgpienia go trescia:
Roboty nie zostang uznane za ukoniczone dla celéw przejecia na mocy klauzuli
10.1 [Przejecie Robdét i Odcinkéw] dopdki Inzynier nie zweryfikuje tych
dokumentéw. Inzynier zatwierdzi dokumenty bgdz ustali zakres nieprawidtowos$ci
i termin ich usuniecia. Przyjecie tego terminu przez Wykonawce moze umozliwi¢
Przejecie Czesci Robot/ Robdt.

5.7 Instrukcje obstugi i konserwacji

klauzule 5.7 zmienia sie poprzez:

Dodanie po pierwszym akapicie klauzuli treéci:
Wykonawca przedtozy Inzynierowi tymczasowg instrukcje obstugi i konserwacji
dotyczgcag catosci Robodt (w jezyku polskim, w trzech egzemplarzach); Inzynier
w terminie 7 dni od otrzymania omawianych dokumentéw przekaze
Zamawiajgcemu swojg opinie w sprawie. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od
przedstawienia mu przez Inzyniera opinii, nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu lub
zastrzezen wobec przedstawionej mu dokumentacji, bedzie sie uwazato, ze
Zamawiajgcy wyrazit swojg akceptacje.

Klauzula 6 Kadra i robotnicy

6.2 Stawki wynagrodzen oraz warunki zatrudnienia

Nastepujgcy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli 6.2:
Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikéw,
a wszelkie koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez
Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien
niniejszej klauzuli, wigczajgc wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty
medyczne i inne koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaza sie za
wigczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

6.5 Godziny pracy
Skresla sie pierwszy akapit i zastepuje sie go trescia:
Godziny pracy ustalone zostaly w Zatgczniku do Oferty i mogg by¢é zmienione
w nastepujgcych przypadkach:
Dodaje sie podpunkt (d) do niniejszej klauzuli 6.5 o nastepujgcym brzmieniu:
(d)jezeli wystgpig opdznienia w stosunku do ustalonego Czasu na Wykonanie na
mocy klauzuli 8.2 [Czas na Wykonanie].

6.7  Zdrowie i bezpieczenstwo

W ostatnim akapicie klauzuli 6.7 [Zdrowie i bezpieczenstwo] tres¢ ,skoro tylko bedzie to
mozliwe” zastepuje sie trescig ,natychmiast po wystgpieniu wypadku”.

Na koncu klauzuli 6.7 [Zdrowie i bezpieczeristwo] dodaje sie zdanie:
Kazdy wypadek, ktéry bedzie miat miejsce na Terenie Budowy zostanie opisany
w Dzienniku Budowy.

6.8 Kadra Wykonawcy

klauzule 6.8 uzupetnia sie poprzez:

Dodanie na koncu niniejszej klauzuli 6.8 tresci:
Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaty osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane, wymagane przez Polskie Prawo Budowlane dla poszczegdlnych branz i,
jezeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.
Kadra Wykonawcy, przedstawiona w Ofercie, nie zostanie zmieniona
bez uprzedniej zgody Inzyniera i Zamawiajgcego.
W przypadku uzasadnionej Kkoniecznosci zmiany Kadry Wykonawcy,
Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ do Inzyniera z wnioskiem zawierajgcym
propozycje zmiany, po czym Inzynier dokona weryfikacji i akceptacji, a nastepnie
przedtozy do akceptacji Zamawiajgcemu.
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Zmiana Kadry = Wykonawcy moze mie¢ miejsce pod  warunkiem,
ze dotychczasowy personel zastgpiony bedzie personelem
o rownorzednych lub wyzszych kwalifikacjach.

Zmiana o0s6b  wchodzagcych w  sktad Kadry  Wykonawcy  bedzie
wymagata zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zmiana tych o0sob nie stanowi
zmiany do Kontraktu i nie wymaga aneksowania Kontraktu.

6.9 Personel Wykonawcy

klauzule 6.9 uzupetnia sie poprzez:

Dodanie na koncu niniejszej klauzuli 6.9 nowych akapitéw o tresci:
Personel Wykonawcy sktadaé sie bedzie z oséb posiadajgcych uprawnienia
do wykonywania swych zawodow lub zaje¢ dla wykonania Robdt, o ile beda
wymagane Prawem.

6.11 Zaklocenia porzadku publicznego

klauzule 6.11 uzupetnia sie poprzez:

Dodanie na koncu niniejszej klauzuli 6.11 treSci:
Wykonawca poniesie wszelkie koszty spowodowane naruszeniami prawa
i porzadku publicznego przez Personel Wykonawcy na Terenie Budowy
i w zwigzku z Robotami.

Wprowadza si¢ nastepujaca klauzule 6.12:

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy
Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robo6t personel zagraniczny
i robotnikéw, jesli jest to zgodne z Prawem, w tym z przepisami dotyczgcymi wiz
pobytowych, pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu
inzynieryjnego i zarzgdzajgcego.
W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczajgcg liczbe kompetentnych
ttumaczy na Placu Budowy we wszystkich godzinach pracy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powrét tego personelu do kraju, w ktérym
zostat zwerbowany lub do kraju statego pobytu. Wykonawca bedzie takze
odpowiedzialny za transport zwiok lub pogrzeb w przypadku smierci w Kraju
kogokolwiek z tego personelu lub oséb zaleznych. Odpowiedzialnosé ta obejmuje
takze czas podrézy.

Klauzula 7 Urzadzenia, Materialy i wykonawstwo

71 Sposéb wykonania
klauzule 7.1 uzupetnia sie poprzez:
Dodanie na koncu niniejszej klauzuli 7.1 dodatkowego akapitu o tresci:
Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia bedg nowe, nieuzywane i najwyzszej jakosci.

7.2 Prébki

klauzule 7.2 uzupetnia sie nastepujgco:

Na kohcu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:
Wykonawca przed zamontowaniem Urzgdzeh przediozy Inzynierowi dane
techniczno — ruchowe tych urzgdzen do akceptac;ji.
Inzynier niezwlocznie przekaze Zamawiajgcemu swojg opinie dotyczgca
otrzymanych prébek. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od przedstawienia mu
przez Inzyniera opinii, nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezen wobec
przedstawionych materiatow, bedzie sie uwazato, ze Zamawiajgcy wyrazit swojg
akceptacje.

7.4 Préby

klauzule 7.4 uzupetnia sie nastepujgco:

Po akapicie drugim, dodaje sie nowy w nastepujgcym brzmieniu:
Metodologia i procedura przeprowadzania préb musi zostaé przedtozona Inzynierowi
i Zamawiajgcemu do zatwierdzenia przed ich rozpoczeciem.
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Szczegdtowe zapisy dotyczace prob znajdujg sie w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym.

Skresla sie pigty akapit niniejszej klauzuli jako nie majgcy zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Na kohcu niniejszej klauzuli 7.4 dodaje sie nastepujgce zdanie:
Wszelkie proby i odbiory przewidziane w Wymaganiach Zamawiajgcego nie mogg sie
odby¢ bez udziatu Inzyniera.

7.5 Odrzucenie
klauzule 7.5 uzupetnia sie nastepujaco:

Drugie zdanie pierwszego akapitu skres$la sie i zastepuje nastepujgcym:
W takich przypadkach Wykonawca zobowigzany bedzie do zastgpienia takich
Urzgdzen, Materiatdbw Ilub wykonawstwa wtasciwymi, o parametrach zgodnych
z Kontraktem. Koszt wykonania takiego zastgpienia zostanie poniesiony przez
Wykonawce.

Po drugim akapicie dodaje sie akapit w brzmieniu:
Przyjmuje sie, ze wszelkie Roboty, w ktorych znajdujg sie niezbadane
i niezaakceptowane Urzadzenia, Materiaty i wykonawstwo, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem.

7.6 Prace zabezpieczajace i naprawcze
klauzule 7.6 uzupetnia sie nastepujgco:

Skresla sie ostatni akapit niniejszej klauzuli i zastepuje nastepujgco:
Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do takiego polecenia, po uptywie wyznaczonego
terminu, Zamawiajacy moze od Kontraktu odstgpi¢ zgodnie z trescig klauzuli 15.2
[Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajgcego] albo powierzyé poprawienie lub dalsze
wykonanie Robét lub innych prac innemu wykonawcy na wytgczny koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Art. 636 oraz 637 Kodeksu Cywilnego stosuje sie odpowiednio.

7.7 Prawo wiasnosci do Urzadzen i Materialow

klauzule 7.7 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
W granicach zgodnych z Prawem kazda pozycja Urzadzen i Materiatow bedzie stawata
sie wlasnoscig Zamawiajgcego, wolng od zastawéw i wad prawnych i innych obcigzen,
od momentu wystawienia wilasciwego Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci
uwzgledniajgcego zakup Materiatéw i Urzadzen.

7.8 Optaty wydobywcze i inne
klauzule 7.8 uzupetnia sie nastepujgco:

Skresla sie punkt (b) i zastepuje:
(b) usuniecie, sktadowanie i zagospodarowanie zgodnie z wymaganiami Prawa
w tym w szczegdlnosci ustawy o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z pdzn. zm.),
materiatdbw z rozbiorki i wykopow oraz innych zbytecznych materiatéw
(niezaleznie czy naturalnych czy tez wyprodukowanych przez cztowieka).
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Klauzula 8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczecie Robét
klauzule 8.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczecia z wyprzedzeniem nie mniej niz

7-dniowym. Data Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz 14 dni po dacie wejscia

Kontraktu w zycie. Wykonawca rozpocznie projektowanie i wykonywanie Robot

zgodnie z Programem Wykonawcy i bedzie je projektowat i wykonywat z nalezytg

starannoscig i bez opdznien.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych rozpoczecie wykonywania Robét

budowlanych, Zamawiajgcy, zgodnie z art. 41 Prawa Budowlanego, zawiadomi

organ, ktéry wydat Pozwolenie na Budowe o planowanym rozpoczeciu Roboét. Do
tego zawiadomienia bedg dotgczone nastepujgce dokumenty:

(a) oswiadczenie Kierownika Budowy (Robét), stwierdzajace sporzgdzenie Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania
budowg (robotami budowlanymi), a takze aktualne zaswiadczenie o wpisie
na liste cztonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego;

(b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajgce przyjecie
obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami
budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdw wiasciwej izby
samorzgdu zawodowego;

(c) informacje zawierajgcg dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

Réwniez w terminie, co najmniej 7 dni poprzedzajgcych date rozpoczecia Robét

budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste wszystkich pozwolen

wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukonczenia Robdét na podstawie

Programu przedkfadanego w tym samym czasie zgodnie z klauzulg 8.3 [Program].

Razem z takim Programem Wykonawca przediozy Inzynierowi liste wszystkich

istotnych pozycji Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy

zamierzajg uzy¢ (np. koparki, ciezaréwki, dzwigi, ubijarki, mieszarki, urzagdzenia do
uktadania asfaltu, itp.), zawierajgcg ich charakterystyke.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowieh tego Programu, koszty wszelkich

opoOznien poniesione przez Zamawiajacego w zwigzku z opdznieniem w wydaniu

jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robot, zostang
poniesione przez Wykonawce.

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajgcym

je wtadzom petng mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia Robdt, jak rowniez

uczestnictwo w prébach i badaniach wykonywanych Robét. Zgodnosé
zwymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy

z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

8.2 Czas na Wykonanie

klauzule 8.2 uzupetnia sie poprzez:

Dodanie na koncu niniejszej klauzuli 8.2 dodatkowego akapitu o tresci:
Czas na Wykonanie Robét podany jest w Zatgczniku do Oferty z zastrzezeniem, iz
szczegoOtowe terminy realizacji w szczegdlnoéci poszczegolnych Odcinkow oraz
czesci robdt zostaty okreslone w Programie Robat.

8.3 Program

klauzule 8.3 zmienia sie i uzupetnia w ten sposaob, ze:

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje

nastepujgco:
W ciggu 14 dni od otrzymania powiadomienia o Dacie Rozpoczecia Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Inzynierowi szczegoétowy Program, w formie
uzgodnionej z Inzynierem.
Wykonawca winien przechowywaé¢ na Placu Budowy kopie tego Programu
sporzgdzong w formie wykresu ukazujgcego postep wszystkich rodzajéw Robét
w odniesieniu do wykonania Kontraktu.
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Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce, co miesigc, jezeli zajdzie
taka potrzeba i dostarczany Inzynierowi jako czesS¢ kazdego Raportu o postepie
sktadanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie].

Uzywane w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym pojecie ,harmonogram”
jest tozsame z pojeciem ,Program” w niniejszej klauzuli.

8.4 Przedtuzenie Czasu na Wykonanie

klauzule 8.4 uzupetnia sie poprzez:

Dodanie po punkcie (e) dodatkowego akapitu o tresci:
Uprawnienia przewidziane w punktach (b) lub (e) nie majg zastosowania
oile doich zaistnienia przyczynit sie Wykonawca lub personel Wykonawcy
lub Podwykonawcy.

8.7 Kary umowne
klauzule 8.7 zmienia i uzupetnia sie poprzez:
Wykreslenie zdania pierwszego w akapicie drugim niniejszej klauzuli 8.7.

Dodanie na koncu niniejszej klauzuli 8.7 dodatkowego akapitu o tresci:

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za przekroczenie Czasu na Wykonanie Robét w wysokosci 0,1 %
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej okreslonej w Akcie Umowy, za kazdy dzien
zwtoki;

b) za niedotrzymanie terminu usuniecia wad oraz wykonania drobnych zalegtych
prac okreslonych w Swiadectwie Przejecia albo za nie przystgpienie do
usuwania wad w terminie lub niedotrzymanie terminu usuniecia wad oraz
wykonania drobnych zalegtych prac w okresie gwaranciji i rekojmi za wady w

terminie okreslonym przez Zamawiajgcego i w wysokosci 0,005 %
Zatwierdzonej Kwoty Kontaktowej, okreslonej w Akcie Umowy za kazdy dzien
zwtoki.

Zaptacenie przez Wykonawce kar okreslonych w pkt. a) i b) nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukoniczenia Robdét lub jakichkolwiek innych
obowigzkow i zobowigzah wynikajgcych z Kontraktu.

Zamawiajgcy moze potrgci¢ kwote kary umownej od kazdej ptatnosci naleznej
lub jaka bedzie sie naleze¢ Wykonawcy z tytutu Wynagrodzenia lub z
wniesionego Zabezpieczenia Wykonania.

W przypadku, gdy kary umowne za zwitoke nie pokryjg szkody, Zamawiajgcy ma
prawo zgda¢ od Wykonawcy odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogélnych wynikajgcych z Kodeksu cywilnego.

8.9 Nastepstwa zawieszenia

klauzule 8.9 zmienia sie nastepujgco:

W akapicie pierwszym po punkcie (a) skresla sie stowo ,oraz” jak réwniez skresla sie pkt (b)
przedmiotowej klauzuli.

Klauzula9 Préby Koncowe

9.1 Obowiazki Wykonawcy
klauzule 9.1 zmienia sie skreslajgc akapit pierwszy, i trzeci.
Akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
Wykonawca wykona Proby Koncowe zgodnie z niniejszg klauzulg oraz klauzulg
7.4 [Proby] po dostarczeniu wszystkich dokumentéw, zgodnie z klauzulg 5.6
[Dokumentacja Powykonawcza] oraz klauzulg 5.7 [Instrukcje obstugi i konserwacji]
Na koncu klauzuli dopisuje sie zdanie:
Préby Koncowe sg szczegotowo opisane w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym.

34
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: Modernizacja i rozbudowa miejskiej Oczyszczalni Sciekéw w Czarnem



Wz6r Umowy w sprawie zamowienia publicznego (Kontrakt) - Czes¢ Il

9.4 Niepomysiny wynik Préb Koncowych

klauzule 9.4 uzupetnia sie poprzez:

Dodanie akapitu:
W przypadku niepowodzenia Préb Korncowych Robo6t lub Odcinka i wystawienia
Swiadectwa Przejecia zgodnie z podpunktem (c) niniejszej klauzuli, ustanowiona
zostaje redukcja Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej w wysokosci 5 % tej
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej i zaptacona wedtug klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego].

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajacego

10.1 Przejecie Czesci Robét i Odcinkéw

Zmienia sie nazwe klauzuli na ,Przejecie Czesci Robot i Odcinkow”.

Klauzule 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkéw] zmienia sie w nastepujacy sposob:
Skresla sie drugi akapit klauzuli 10.1, w tym miejscu dodaje sie tekst:
Przejecie Czesci Robét / Odcinkdéw przez Zamawiajgcego musi by¢ poprzedzone
dokonaniem Odbioru Technicznego Czesci Robdét / Odcinkdéw, stwierdzajgcego
m.in.: ukonczenie CzesSci Robo6t / Odcinkow zgodnie z Kontraktem. Odbiér
Techniczny Czesci Robdét/ Odcinkéw bedzie przeprowadzony przez Komisje
Odbioru, powotang przez Zamawiajgcego.
Wykonawca w formie pisemnej zgtosi do Inzyniera gotowos¢ Odcinka lub Czesci
Robét do Odbioru Technicznego.
Inzynier w ciggu 7 dni od otrzymania od Wykonawcy takiego zgtoszenia potwierdzi
Zamawiajgcemu w formie pisemnej gotowos¢ Odcinka lub Czesci Robdt do
Odbioru Technicznego.
Komisja Odbioru przystgpi do prac odbiorowych w ciggu 7 dni od otrzymania
takiego potwierdzenia od Inzyniera.
Wykonawca nie ztozy Inzynierowi wniosku o wystawienie Swiadectwa Przejecia do
czasu podpisania przez Komisje Odbioru protokotu stwierdzajgcego dokonanie
Odbioru Technicznego Odcinka lub Czesci Robét. W przypadku ztozenia wniosku
o wystawienie Swiadectwa Przejecia przed podpisaniem przez obie Strony
protokotu Odbioru Technicznego Odcinkéw, Inzynier odrzuci wniosek o
wystawienie Swiadectwa Przejecia.

W trzecim akapicie klauzuli 10.1 liczbe ,28” zamienia sie liczbe ,,10”.

Na koncu punktu (a) w trzecim akapicie klauzuli 10.1, przed stowem ,lub” dodaje sie

nastepujgcy zapis:
Inzynier w Swiadectwie Przejecia wyznaczy terminy wykonania takich zalegtych
prac lub usuniecia takich wad.

Skresla sie ostatni akapit klauzuli 10.1 i zastepuje nastepujgcym zapisem:
Jezeli Inzynier ani nie wystawi Swiadectwa Przejecia ani nie odrzuci wniosku
Wykonawcy w okresie 10 dni, to bedzie sie uwazato, ze Swiadectwo Przejecia
zostato wystawione z ostatnim dniem tego okresu.

10.2 Przejecie czesci Robot

Po pierwszym akapicie dodaje sie akapit w brzmieniu:
Do niniejszej klauzuli znajdujg réwniez zastosowanie w sposob analogiczny
postanowienia klauzuli 10.1 [Przejecie Czes$ci Robot i Odcinkow].

Akapit czwarty skresla sie w catosci.

10.3. Zaktécanie Prob Koncowych

Akapit trzeci zastepuje sie nastepujgcym:
»~Jesli w wyniku tego opoznienia wykonania Prob Koricowych wystgpi opdznienie to
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Na mocy klauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy] Wykonawca bedzie uprawniony:

(a) jesli wykonanie jest lub bedzie opdznione to do przedtuzenia czasu dla takiego

opo6znienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie].”
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Klauzula 11 Odpowiedzialnos¢ za wady
11.1 Dokonczenie zalegtych prac i usuwanie wad

W pierwszym akapicie niniejszej klauzuli 11.1 skresla sie zapis: ,w dniu uptywu Okresu
Zgtaszania Wad, - lub w mozliwie najkrétszym czasie pod tym dniu” i zastepuje do zapisem:
,W terminie wyznaczonym przez Inzyniera lub Zamawiajgcego”.

klauzule 11.1 uzupetnia sie poprzez:

Dodanie po podpunkcie (b) niniejszej klauzuli 11.1 dodatkowego podpunktu (c) o tresci:

(c) uczestniczy¢ we wszystkich niezbednych kontrolach i prébach prowadzonych
podczas Okresu Zgtaszania Wad w celu okreslenia faktycznej sprawnosci
technologicznej Robdt lub Odcinka, jak opisano w Klauzuli 12 [Proby
Eksploatacyjne]

11.4 Niewypetnienie obowigzku usuwania wad
Skresla sie pierwszy akapit niniejszej klauzuli 11.4.

W drugim akapicie po stowach ,w wyznaczonym” dodaje sie zapis ,przez Inzyniera lub
Zamawiajgcego na mocy klauzuli 11.1 [Dokoniczenie zalegtych prac i usuwanie wad]” oraz w
pkt a) skresla sie zwrot ,przy czym jednak Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny za te
naprawe”.

Na koncu dodaje sie akapit:
Jezeli Wykonawca nie dokona naprawy wad lub uszkodzeh w wyznaczonym
terminie to Zamawiajgcy niezaleznie od powyzszego moze od Kontraktu odstgpic
na zasadach okreslonych odpowiednio w klauzuli 15.2 [Rozwigzanie Kontraktu
przez Zamawiajgcego] albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie Robét lub
innych prac innemu wykonawcy na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy. Art. 636
oraz 637 Kodeksu Cywilnego stosuje sie odpowiednio.

11.8 Badanie przez Wykonawce przyczyn powstawania wad

klauzule 11.8 zmienia sie nastepujaco:

W niniejszej klauzuli skresla sie nastepujgce wyrazenie:
Koszt badania plus umiarkowany zysk winien by¢ uzgodniony lub ustalony przez
Inzyniera zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] i wkgczony do Ceny Kontraktowej.

11.9 Swiadectwo Wykonania

W niniejszej klauzuli akapity pierwszy i drugi zastepuje sie nastepujacy trescia:
Wypetnienie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uznane dopoki Inzynier nie
wystawi Swiadectwa Wykonania stwierdzajgcego date, z ktérg Wykonawca
wywigzat sie ze wszystkich zobowigzah wynikajgcych z Kontraktu, za wyjgtkiem
zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci
Robot, ktoére trwajg odpowiednio co najmniej przez okres obowigzywania rekojmi
za wady lub gwarancji jakosci Robét.
Okres Zgtaszania Wad bedzie biegt dla kazdej z Czesci Robot / Odcinka robot
oddzielnie. Okres Zgtaszania Wad bedzie wynosit 12 miesiecy dla kazdej Czesci
Robdt / Odcinka.
Uptyw Okresu Zgtaszania Wad dla kazdej z Czesci Roboét / Odcinkéw zostanie
udokumentowany podpisaniem Protokotem Odbioru Kohcowego Czesci Robdt /
Odcinkow. Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego ostatniej z Czesci Robét /
Odcinkéw, bedzie podstawg do wystawienia Swiadectwa Wykonania.
Wystawienie Swiadectwa Wykonania musi by¢ poprzedzone dokonaniem Odbioru
Koncowego Robdt, stwierdzajgcego wypetnienie przez Wykonawce wszystkich
zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu.
Odbiory Koncowe, o ktérych powyzej, zostang dokonane przez Komisje Odbioru,
ktéra rozpocznie prace nie poOzniej, niz 14 dni przed uptywem pierwszego z
Okresow Zgtaszania Wad i bedzie kontynuowa¢ prace do czasu podpisania
protokotu Odbioru Koncowego Robot
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Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciggu 10 dni po uplywie ostatniego
dnia Okresu Zgtaszania Wad i podpisaniu protokotu, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, lub niezwlocznie po tym, gdy Wykonawca dostarczy wszystkie
Dokumenty Wykonawcy, oraz ukohczy i dokona préb wszystkich Roboét, wigcznie z
usunieciem wad i po podpisaniu protokotu, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym.

Kopie Swiadectwa Wykonania Inzynier niezwtocznie przekaze Zamawiajgcemu.

11.12 Rekojmia za wady i gwarancja jakosci Robo6t

Dodaje sie nowg klauzule 11.12
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszelkich wad i wszelkich usterek
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci Robot.

Okres rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci Robét rozpoczyna sie od wystawienia
Swiadectwa Wykonania.

Uprawnienia z tytutu rekojmi wygasajg po uptywie 36 miesiecy zaréwno dla Robat,
jak i zwigzanych z tymi robotami dostarczonych maszyn, urzadzen i towarow.
Rekojmig objete sg réwniez wady polegajgce na niedotrzymaniu gwarantowanych
parametrow procesowych, wykazanych w Prébach Kohcowych, potwierdzanych w
Prébach eksploatacyjnych i Probach w okresie gwarancji .

Niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci
Robot, w szczegolnosci na wykonane Roboty oraz dostarczone maszyny,
urzgdzenia i towary, na okres 36 miesiecy liczony od dnia wystawienia Swiadectwa
Wykonania, na zasadach szczegétowo okreslonych w wzorze Karty Gwarancyjnej
stanowigcym zatgcznik do Kontraktu. Gwarancjg objete sg rowniez wady polegajgce
na niedotrzymaniu gwarantowanych parametrow procesowych, wykazanych w
Prébach Koncowych, potwierdzanych w Probach eksploatacyjnych i Probach w
okresie gwarancji

Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawienia z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci
Robot po wygasnieciu tych uprawnien, jezeli zawiadomit Wykonawce o istnieniu
swoich uprawnien przed ich wygasnieciem.

W razie stwierdzenia wady lub usterki Zamawiajgcy zobowigzany jest powiadomi¢ o
tym Wykonawce wyznaczajagc mu odpowiedni (uwzgledniajgcy rodzaj wady lub
usterki) termin do jej usuniecia. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wykryciu
wady nie pézniej niz 14 dni po jej wykryciu. Jednakze skutek w postaci utraty
uprawnienia z tytutu rekojmi nastepuje, jezeli zawiadomienie o wadzie nastgpi pozniej
niz w terminie 60 dni od dnia wykrycia wady.

Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do usuwania wady niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w terminie 2 dni roboczych od dnia powiadomienia go przez
Zamawiajgcego. Wady powinny zosta¢ usuniete niezwiocznie, nie pézniej jednak niz
w wyznaczonym terminie. W terminie tym Wykonawca dokona naprawy oraz usunie
wszelkie skutki wystgpienia wady, w szczegdlnosci wszelkie uszkodzenia lub
zanieczyszczenia budynkow, infrastruktury lub innego majgtku pozostajgcego w
dyspozycji Zamawiajgcego lub osoby trzeciej.

W sytuacji gdy czas usuwania wady bytby diuzszy niz wyznaczony Wykonawca ma
obowigzek zapewnienia urzgdzen zastepczych.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie — Zamawiajgcy
uprawniony bedzie do;

a) naliczenia kar za kazdy dzien zwtoki w kwocie okreslonej w Zatgczniku do
Oferty.

b) powierzenia usuniecia wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do natychmiastowego usuniecia wad,
jezeli Wykonawca nie usunie wady natychmiast po wezwaniu przez
Zamawiajgcego.

c) zadania zaptaty odszkodowania na zasadach ogdélnych Kodeksu Cywilnego w
kwocie przekraczajgcej wysokos¢ kar umownych (za zwioke) z tego tytutu.
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Kazde, z powyzszych uprawnien moze byt realizowane, wedtug wyboru
Zamawiajgcego, oddzielnie lub tgcznie z pozostatymi.

Do wad i usterek zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie od konca Okresu
Zgtaszania Wad kazdej z Czesci Robét / Odcinka/ Robot — do wydania Swiadectwa
Wykonania, postanowienia niniejszej Klauzuli stosuje sie odpowiednio.

Klauzula 12 Préby eksploatacyjne

12.1 Procedura dla préb eksploatacyjnych
klauzule 12.1 ,Procedura Préb Eksploatacyjnych” zmienia sie i w ten sposob, ze skresla
sie pierwszy akapit i zastepuje nastepujgco:

Celem Préb Eksploatacyjnych jest potwierdzenie, ze Roboty w petni spetniajg wymogi w
zakresie wydajnosci i efektywnosci Oczyszczalni Sciekdw.

Proby Eksploatacyjne bedg przeprowadzone przez Zamawiajgcego w Okresie
Zgtaszania Wad i bedg nadzorowane przez Wykonawce.

W akapicie drugim niniejszej klauzuli nastepujgce po stowach ,Préby Eksploatacyjne
winny by¢é przeprowadzone, dodaje sie wyrazenie ,w zakresie i okresach czasu
zgodnymi z Programem Funkcjonalno Uzytkowym” Proby Eksploatacyjne majg na celu
potwierdzenie ze gwarantowane przez Wykonawce parametry ekologiczne
i technologiczne zostaty osiggniete w wyniku zrealizowanych Robot.

12.4 Negatywny wynik préb eksploatacyjnych
klauzule 12.4 uzupetnia sie poprzez:
Dodanie akapitu:
Suma ptatna jako odszkodowanie umowne (kara umowna) z tytutu niepowodzenia
Préb Eksploatacyjnych dla Robét lub Odcinka okreslona zostaje w wysokosci 5 %
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej i zaptacona bedzie z uwzglednieniem klauzuli 2.5
[Roszczenia Zamawiajgcego] lub potrgcona z Zabezpieczenia Wykonania.

Jezeli Préby Eksploatacyjne dla Robét lub Odcinka dadzg wynik ujemny Zamawiajgcy
niezaleznie od powyzszego ma uprawnienie do odstgpienia od Kontraktu na
zasadach okreslonych odpowiednio w klauzuli 15.2 [Rozwigzanie Kontraktu przez
Zamawiajgcego].

Jednoczesnie skresla sie przedostatni akapit przedmiotowej klauzuli.

12.5 Préby w okresie gwarancji

Dodaje sie nowg klauzule 12.5 Proby w okresie gwaranc;i

w nastepujgcym brzmieniu:
Szczegdbtowe zapisy dotyczgce Prob w okresie gwaranciji znajdujg sie w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym.

Zamawiajgcy bedzie miat prawo do odszkodowania (kar umownych) z tytutu
niepowodzenia Prob w okresie gwarancji. Wysokos¢é odszkodowania okreslona
zostaje w wysokosci 5 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej i zaptacona bedzie z
uwzglednieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] lub potrgcona z
Zabezpieczenia Wykonania.

Klauzula 13 Zmiany i korekty
13.1 Prawo do Zmian
klauzule 13.1 zmienia sie w ten sposob, ze:
W niniejszej klauzuli 13.1 skres$la sie pierwszy akapit i zastepuje trescia:
Zmiany mogg by¢ wprowadzone jedng z nastepujgcych trzech metod:
(@) Inzynier moze wydac polecenie wprowadzenia Zmiany na mocy niniejszej
klauzuli bez uprzedniego uzgodnienia z Wykonawcag terminu lub ceny;
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(b) Wykonawca moze zaproponowac¢ Zmiane na mocy klauzuli 13.2 Warunkow
Kontraktu w celu zapewnienia korzysci dla obu Stron Kontraktu; w takim
przypadku Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji Zmiany po uzyskaniu na
to pisemnej zgody Inzyniera; lub

(c) Inzynier moze zazadac oferty na Zmiane w trybie klauzuli 13.3 Warunkéw
Kontraktu. W tym przypadku Wykonawca moze przystgpi¢c do realizacji
Zmiany po zatwierdzeniu tej oferty na Zmiane. Zatwierdzenie moze
by¢ ostateczne, obejmujgce strone techniczng, cene i termin, Iub
tymczasowe, nie obejmujgce ceny i terminu.

Zmiany mogg zosta¢ wprowadzone jedynie z uwzglednieniem postanowienh

klauzuli 22.4 [Klauzule Koricowe]

13.3 Procedura wprowadzania Zmiany
klauzule 13.3 uzupetnia sie w ten sposab, ze:
Zamawiajgcy przewiduje w szczegolnosci mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien
Kontraktu, zgodnie z zapisami art. 144 Ustawy p.z.p., na nastepujgcych warunkach:
1. Koniecznos¢ wprowadzenia Zmian bedzie:

1) nastepstwem wystgpienia w czasie realizacji Kontraktu , rob6t zamiennych, gdy:

a) przyjeta w Dokumentacji Projektowej technologia wykonania Robét jest
niemozliwa do realizacji ze wzgledu na w szczegdlnosci nie
zainwentaryzowane istniejgce uzbrojenie podziemne lub inne nieprzewidziane
w dokumentacji projektowej przeszkody, zmiany w dokumentacji projektowej
wprowadzone przez instytucje miejskie w momencie przystgpienia lub po
rozpoczeciu realizacji Kontraktu, itp.;

b) wystgpita uzasadniona konieczno$¢ zwiekszenia bezpieczehstwa realizacji
Robdt;

2) nastepstwem rezygnacji z czesci Robét, jezeli brak rezygnacji spowodowatby
szkode po stronie Zamawiajgcego lub rezygnacja wynikataby z braku lub zmiany
decyzji administracyjnych, lub rezygnacja wynikataby ze stanu faktycznego w
terenie uniemozliwiajgcego prowadzenie Robodt, koniecznosci wykonania roboét
zamiennych albo robdt dodatkowych niezbednych dla prawidtowej realizacji
Kontraktu, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
wczesniej do przewidzenia, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt, 5) Ustawy Pzp;
taka rezygnacja bedzie niezbedna dla prawidtowej realizacji Kontraktu; wowczas
skutkowa¢ bedzie to takze zmniejszeniem Ceny Kontraktowej o wartos¢
niewykonanych Robdt;

3) nastepstwem zawieszenia Robo6t przez Zamawiajgcego na wniosek Inzyniera lub
decyzji organdéw administracji panstwowej lub samorzgdowej lub niedopetnienia
przez Zamawiajgcego innych zobowigzan przewidzianych niniejszym Kontraktem;

4) dotyczy¢ zmiany Podwykonawcow wskazanych w ofercie, jednakze bez zmiany
zakresu prac przewidzianych do realizacji przez Wykonawce Robét dla
Podwykonawcéw;

2. Jezeli Czas na Wykonanie okresSlony w Kontrakcie ulegnie zmianie z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy takich jak:

1) znaleziska archeologiczne skutkujgce wstrzymaniem Roboét lub wykonaniem robot
dodatkowych nie ujetych w zamowieniu podstawowym;

2) znaleziska z czasoéw wojen; uzbrojenie, niewypaty, niewybuchy, pojedyncze lub
masowe groby itp.;

3) wynikajgcych z definicji ,sity wyzszej” podanej w Ogdlnych Warunkach
Kontraktowych FIDIC — Zoéita Ksigzka;

4) wystgpienie w trakcie realizacji Kontraktu nie zainwentaryzowanego istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, oraz zmiany w Dokumentacji Projektowej wprowadzone
przez instytucje miejskie;

3. Nastgpi zmiana Prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje Kontraktu;

39

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: Modernizacja i rozbudowa miejskiej Oczyszczalni Sciekéw w Czarnem



Wz6r Umowy w sprawie zamowienia publicznego (Kontrakt) - Czes¢ Il

4. Zmiana Ceny Kontraktowej w sytuacjach, gdy konieczno$¢é wprowadzenia zmian
bedzie nastepstwem zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota
VAT i Zatwierdzona Kwota Kontraktowa, niewykonania czeéci Robdét przez
Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajgcym, przy czym zmiana nastgpi poprzez
obnizenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej o wartos¢ Robét objetych rezygnacija
lub niewykonaniem;

5. Koniecznos¢ wprowadzenia Zmian do Kontraktu bedzie nastepstwem Zawieszenia
Robét przez Zamawiajgcego;

6. Koniecznos¢ wprowadzenia zmian do Kontraktu bedzie nastepstwem wystgpienia w
trakcie realizacji Kontraktu, robdét dodatkowych, nie objetych zamdwieniem
podstawowym, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
wczesniej do przewidzenia, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5) Ustawy Pzp.;

7. Koniecznos¢ wprowadzenia Zmian do Kontraktu bedzie dotyczyc¢ tresci o charakterze
informacyjnym, instrukcyjnym, informacyjno-instrukcyjnym, niezbednych do sprawnej
realizacji Kontraktu, w szczegdlnosci zmian dotyczgcych zmiany numeru rachunku
bankowego Wykonawcy lub Zamawiajgcego, zmiany o0sob upowaznionych do
komunikowania sie, zmiany osob odpowiedzialnych za prowadzenie prawidtowej
realizacji Kontraktu wraz z adresami, numerami telefondéw, telefakséw, adreséw
poczty elektronicznej itp.;

8. mozliwos¢ Zmiany technologii wykonania robot w szczegolnosci, gdy: jest ona
korzystna finansowo dla Zamawiajgcego, wptywa korzystnie na termin realizaciji
Robét lub jest niezbedna dla m.in. unikniecia kolizji lub w sytuacji, gdy prowadzone
Roboty wywierajg niekorzystny wptyw na otoczenie.

Woéwczas termin wykonania Kontraktu na Roboty i/lub Cena Kontraktowa mogg ulec
Zmianie.

Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa, w szczegolnosci przepisow ustawy
Prawo zaméwien publicznych jest niewazna.

Wykonawca nie ma w zadnym zakresie prawa do wprowadzania jakichkolwiek Zmian
do Robét bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Inzyniera, udzielonej mu w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i w porozumieniu z Zamawiajgcym.

13.4 Zaptata w walutach Kontraktu
Klauzule 13.4 [Zaptata w walutach Kontraktu] skresla sie jako nie majgcg zastosowania w
niniejszych Warunkach.

13.5 Kwoty Tymczasowe
Klauzule 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych
Warunkach.

13.6 Prace dniéwkowe
Klauzule 13.6 [Prace dniéwkowe] skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych
Warunkach

13.7 Korekty uwzgledniajgce zmiany prawne
Klauzule 13.7 [Korekty uwzgledniajgce zmiany prawne] skre$la sie jako nie majacag
zastosowania w niniejszych Warunkach.

13.8 Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu
Klauzule 13.8 [Korekty wynikajgce ze zmian kosztu] skresSla sie jako nie majaca
zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i Zaptata

14.1 Cena Kontraktowa

Klauzule 14.1 [Cena Kontraktowa] zmienia sie w ten sposob, ze w pierwszym akapicie
skresla sie punkt (a) jako nie majgcy zastosowania w niniejszym Kontrakcie i zastepuje sie
go nastepujgco:
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a) Cena Kontraktowa jest wynagrodzeniem ryczattowym, podanym jako
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa w Akcie Umowy i nie bedzie podlegac
waloryzacji ani zmianom, za wyjgtkiem przypadkéw mozliwosci jej obnizenia
przewidzianych w Kontrakcie.

Jednoczesnie uzupetnia sig, w ten sposob, ze na koncu podpunktu (b) niniejszej klauzuli
14.1 dodaje sie nastepujaca tresc:
oraz z wyjatkiem podatku od towardow i ustug VAT, ktéry zostanie zaptacony
w kwotach naleznych wedtug przepisow Prawa w sprawie VAT, obowigzujgcych
na dzien wystawienia faktury przez Wykonawce.

14.2 Zaliczka
Klauzule 14.2 [Zaliczka] skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.3 Wnioski o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci
Na poczatku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacy tekst:
Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tres¢ Rozliczen
wykazujgcych szczegotowo kwoty, do ktorych otrzymania Wykonawca uwaza sie za
uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszgcymi. Rozliczenia (i dodatkowe
materialy) muszg byé zgodne z dyspozycjami Zamawiajgcego i Inzyniera (na
podstawie klauzuli 14.6) oraz umozliwi¢ Zamawiajgcemu nadzorowanie kosztow
i ptatnosci wedlug wymagan Zamawiajgcego.
Faktury Wykonawcy muszg by¢ sporzgdzane odrebnie dla wartosci kwalifikowanych
i niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie klauzuli 14.6.
Cata korespondencja pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczgca wszystkich
ptatnosci musi by¢ jednoczesnie wysytana w kopii do Zamawiajgcego.
Wykonawca wystgpi o pierwsze Przejsciowe Swiadectwo Platnosci po zakonczeniu
prac projektowych, a Inzynier wystawi je po otrzymaniu Rozliczenia (wedtug
zapisow niniejszej klauzuli) i po tym, jak Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego
otrzyma Pozwolenie na Budowe dla Robét bedgcych przedmiotem niniejszego
Kontraktu, chyba, ze Inzynier, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, poleci inaczej.
O kolejne Przejsciowe Swiadectwa Platnosci Wykonawca bedzie wystepowat
zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli 14.3.
Skresla sie pkt (b), (c) i (e) jako nie majgce zastosowania.
Dotychczasowe punkty (d), (f) i (g) oznacza sie odpowiednio jako (b), (c), (d)
Na koncu niniejszej Klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujgcy akapit:
Kazdy Wniosek o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci dla danego rozliczenia
przejsciowego, winien zawiera¢ oswiadczenie Wykonawcy, ze wszystkie nalezne
faktury Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow, ktoérych termin ptatnosci
uptyngt w okresie objetym rozliczeniem przejsciowym, zostaty zaptacone, lub
poda¢ wysokos¢ niezaptaconych kwot i powody niezaptacenia catosci lub czesci
takich faktur.

14.4 Plan ptatnosci
klauzule 14.4 zmienia sie w ten sposob, ze:
Pierwsze zdanie niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Plan Ptatnosci sporzadzony w formie
uzgodnionej z Inzynierem i zaakceptowany przez Zamawiajgcego w terminie 14
dni od daty zawarcia Kontraktu.
Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skre$la sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca co miesigc dostarcza¢ bedzie Inzynierowi przewidywany szczegotowy
Plan Pfatnosci na kolejne miesigce dla wszystkich ptatnosci, do ktorych
Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany Plan
Ptatnosci zostanie przedtozony w Dacie Rozpoczecia i winien obejmowac
(i) okres do konhca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujgcego po
Dacie Rozpoczecia; oraz
(i) kazdy kolejny miesigc trwania Robot.
Przewidywane Plany Ptatnosci bedg sktadane w okresach miesiecznych do czasu
wystawienia Swiadectwa Przejecia catoéci Roboét.
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Plan Pfatnosci bedzie réwniez przekazywany Zamawiajgcemu przez Wykonawce
w formie wskazanej przez Inzyniera.

14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robét
klauzule 14.5 [Urzgdzenia i Materiaty przeznaczone dla Robdt] skredla sie jako nie majaca
zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6 Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Ptatnosci.

klauzule 14.6 zmienia sie i uzupetnia w nastepujgcy sposob:

W akapicie pierwszym niniejszej klauzuli 14.6 na koncu dodaje sie tresc:
Przejsciowe Swiadectwa Platnoséci powinny mie¢ wyodrebnione czesci dotyczace
kosztéw kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier w porozumieniu z
Zamawiajgcym bedzie podejmowat decyzje dotyczace wyodrebnienia kosztow (lub
wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie wytycznych (Zasady,
Podreczniki i Wytyczne Instytucji Po$redniczgcych, Zarzgdzajgcych, Ptatniczych i
Wdrazajgcych Funduszu Spojnosci, zamieszczone na stronach internetowych
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Srodowiska, Narodowego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej), okresu programowania
2007 — 2013 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko. Inzynier poda
Wykonawcy dyspozycje dotyczgce kwalifikowalnosci kosztow lub innych wartosci
dla potrzeb sporzgdzania Rozliczen.

W akapicie drugim niniejszej klauzuli 14.6 skresla sie wyrazenie:
,Inzynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia”

i ustala tres¢ tego wyrazenia
,P0oza szczegdlnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie
bedzie mégt wystawié”

Na koncu niniejszej klauzuli 14.6 dodaje sie nowy akapit ustalajgc tresc:
Inzynier moze takze dokona¢ w kazdym Przej$ciowym Swiadectwie Ptatnosci
potrgcenia kwot, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
ten zwréci sie do Inzyniera, z kopig dla Zamawiajgcego, o dokonanie
bezposredniej zaptaty na podstawie klauzuli 4.4, a Wykonawca nie dostarczy
dostatecznych dowodoéw na to, ze
(a) odmowa =zaptaty byla wystarczajgco uzasadniona na mocy postanowien

umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, oraz
(b) ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zostat o tym uzasadnieniu
powiadomiony w odpowiednim czasie i trybie.

14.7 Zaptata

klauzule 14.7 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy:
kwote, potwierdzong odpowiednio w kazdym Przejéciowym Swiadectwie Ptatnoéci, z
zastrzezeniem postanowien klauzuli 14.3 [Whioski o Przejsciowe Swiadectwa
Ptatnosci] lub Koncowym Swiadectwie Platnoéci z zastrzezeniem postanowien
klauzuli 14.11 [Whiosek o Korcowe Swiadectwo Pfatnosci]. Zaptata zostanie
dokonana w ciggu 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury VAT przez Wykonawce na rachunek wskazany w Akcie Umowy.

Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzieh obcigzenia rachunku Zamawiajgcego
kwotg zaptaty.

Zamawiajgcy ma prawo powstrzymacC sie z zapfatg kazdej ptatnosci, bez
koniecznosci zapfaty jakichkolwiek odsetek lub kosztow, jesli nie jest ona wykazana
do zaptaty w Przejsciowym Swiadectwie Ptatnosci albo Koncowym Swiadectwie
Ptatnosci lub orzeczeniu sgdu powszechnego.
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14.8 Opodzniona zaptata

klauzule 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Jezeli Wykonawca nie otrzyma ptatnosci zgodnie z klauzulg 14.7 [Pfatno$c],
to Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedtug
ustawy Kodeks cywilny), obliczonych od kwoty niezaptaconej w okresie
op6znienia. Odsetki bedg naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym
przypadat termin pfatnosci (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktérym zostat
obcigzony rachunek Zamawiajgcego (wliczajgc ten dzien).

14.9 Wyplata Kwoty Zatrzymanej
klauzule 14.9 [Wyptata Kwoty Zatrzymanej] skresla sie jako nie majgcg zastosowania
w niniejszych warunkach.

14.10 Oswiadczenie po ukonczeniu

klauzule 14.10 uzupetnia sie, w ten sposdb ze:

Skresla sie lit. (b) i (c)

Na kohcu niniejszej klauzuli 14.10 dodaje sie akapit o tresci:
W Rozliczeniu Koncowym Strony uwzglednig potrgcenia z tytutu bezposredniej
zaptaty Podwykonawcom czy dalszym Podwykonawcom dokonane bezposrednio
przez Zamawiajgcego na mocy klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] oraz wszelkie inne
potrgcenia dokonane przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w
Kontrakcie.

14.11 Wniosek o Koncowe Swiadectwo Platnosci
klauzule 14.11 zmienia sie, w ten sposob ze:
Skresla sie lit. (b) w pierwszym akapicie niniejszej klauzuli.

14.13 Wystawienie Koncowego Swiadectwa Platnosci

klauzule 14.13 uzupetnia sie w ten sposob, ze:

Na kohcu niniejszej klauzuli 14.13 dodaje sie nowy akapit o tresci:
W Koncowym Swiadectwie Ptatnosci Inzynier uwzgledni potrgcenia z tytutu
bezposredniej zaptaty Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom dokonane
bezposrednio przez Zamawiajgcego na mocy klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] oraz
wszelkie inne potrgcenia dokonane przez Zamawiajgcego na zasadach
okreslonych w Kontrakcie.

Wprowadza sie klauzule 14.16 [Wyptaty] o tresci:

14.16 Wyptaty
Wszelkie wyptaty, nalezne Wykonawcy z tytutlu Kontraktu bedg dokonywane
wytgcznie na podstawie faktur VAT, wystawionych zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami Prawa. Ponadto, wszystkie wyptaty bedg dokonywane
na podstawie faktur VAT wystawionych zgodnie z odpowiednim Swiadectwem
Ptatnosci przy odpowiednim uwzglednieniu klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] i klauzuli
14.17 [Dowody ptatnosci].

Wprowadza sie klauzule 14.17 [Dowody pfatnosci] o tresci:

14.17 Dowody ptatnosci
Przed wystawieniem Swiadectwa Platnosci, obejmujgcego kwote nalezng
Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy, Inzynier uzyska od Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy dowody, ze Podwykonawca i dalszy
Podwykonawca otrzymat zaptate wymagalnego wynagrodzenia za roboty
wykonane przed wystawieniem Swiadectwa Platnosci w okresie objetym
rozliczeniem przej$ciowym na podstawie Swiadectwa Platnoséci, pomniejszone o
odpowiednie potrgcenia z tytutu kwot zatrzymanych lub innego tytutu.
Z wyjatkiem przypadkow, kiedy Wykonawca, Podwykonawca i dalszy
Podwykonawca przedstawig Inzynierowi odpowiednie dowody, lub Wykonawca
dostarczy Inzynierowi pisemnych przekonujgcych dowoddw, Ze jest w uzasadniony
sposob uprawniony do wstrzymania lub odmowy zaptaty tych kwot, Zamawiajgcy
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moze, wedlug swego uznania, zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy bezposrednio catos¢ Ilub czes¢ kwot tytutem naleznego
wynagrodzenia za roboty wykonane, uprzednio potwierdzonych przez Inzyniera u
Wykonawcy, minus odpowiednie potrgcenia kwot naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy i dla ktérych Wykonawca nie dokonat przedstawienia
dowoddéw zaptaty kwot naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
opisanych powyzej. W takim przypadku Strony Kontraktu zgodnie ustalajg, iz
zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy zwalnia
Zamawiajgcego z zaptaty kwot naleznych tytutem wynagrodzenia Wykonawcy w
czesci zaptaconej Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy, o czym
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce po dokonaniu zaptaty na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Przedstawienie przez Wykonawce dowodow, ze jest w uzasadniony sposob
uprawniony do wstrzymania lub odmowy zaptaty kwot dla Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy powoduje, ze zapfata tych kwot zostaje przez
Zamawiajgcego wstrzymana do czasu kiedy zostanie ustalone, czy
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest uprawniony do otrzymania zaptaty
spornych kwot i z tego tytutu Wykonawcy nie przystugujg zadne uprawnienia lub
roszczenia wobec Zamawiajgcego, w tym o zaptate odsetek ustawowych za
opdznienie.

Jezeli zachowanie Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
bedzie utrudniato lub uniemozliwiato ustalenie lub zaptate kwot naleznych z tytutu
wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy za roboty wykonane, wowczas Zamawiajgcy moze powstrzymac
sie z wypfatg tych kwot do czasu kiedy zaptata bedzie mozliwa i Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy z tego tytutu nie bedg przystugiwaty
wobec Zamawiajgcego Zzadne uprawnienia lub roszczenia, w tym o zapfate
odsetek ustawowych. W umowie z Podwykonawcami bgdz dalszymi
Podwykonawcami winno by¢é zawarte postanowienie odpowiadajgce tresci
zawartej w zdaniu poprzedzajgcym.

Jezeli Zamawiajgcy w ramach odpowiedzialnosci solidarnej z Wykonawcg wobec
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za zaptate wynagrodzenia za roboty
wykonane, zaspokoi roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
Zamawiajgcemu stuzy roszczenie regresowe do Wykonawcy i odpowiednio do
Podwykonawcy o zwrot catego spetnionego swiadczenia wobec Podwykonawcy
albo dalszego podwykonawcy.

Klauzula 15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajgcego

Dla potrzeb realizacji Kontraktu uznaje sie, ze wystepujace w Warunkach Kontraktu
odniesienia do ,wypowiedzenia” nalezy odpowiednio rozumiec jako ,odstgpienie od umowy”
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w catosci lub w czesci wedtug uznania Zamawiajgcego.

15.2 Rozwigzanie przez Zamawiajacego
klauzule 15.2 zmienia sie w ten sposob, ze:
Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(d) podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4
[Podwykonawcy] Ilub sceduje Kontrakt Ilub jakakolwiek jego cze$é¢,
albo dokona przelewu wierzytelnosci w jakiejkolwiek czesci bez wymaganej
pisemnej zgody Zamawiajgcego

Po podpunkcie (f) dodaje sie podpunkt (g) o tresci:
(f) bedzie opdzniony w stosunku do Programu o ponad 28 dni.
Na koncu klauzuli dodaje sie tekst:

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu odstgpienia od

Kontraktu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, okreslonej w Akcie Umowy.
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15.5 Uprawnienia Zamawiajgcego do rozwigzania Kontraktu

klauzule 15.5 uzupetnia sie w ten sposob, ze:

Po akapicie drugim dodaje sie nowy akapit trzeci ustalajgc jego tresc:
Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujgcej, ze wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W przypadku takiego odstgpienia Zamawiajgcego od Kontraktu ,
Wykonawca moze zazadal wytgcznie naleznej mu zaptaty z tytutu wykonania
czesci Kontraktu.

Skresla sie Klauzule 16.1; 16.2; 16.4 jako nie majace zastosowania w Warunkach
Kontraktu

Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialnos¢

17.5 Prawo wlasnosci intelektualnej i przemystowej

W niniejszej klauzuli 17.5 na koncu akapitu czwartego dodaje sie nastepujgce zdanie:
Wykonawca zapewnia, ze Kkorzystanie przez niego z wszelkich materiatow,
urzadzen, instalacji, technologii na potrzeby Robd6t i Kontraktu nie narusza praw
autorskich lub praw wtasnos$ci przemystowej osob trzecich.

Dodaje sie klauzule 17.7 [Inne odszkodowania] o tresci:

17.7 Inne odszkodowania
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy roszczen na zasadach okreslonych
w Kodeksie Cywilnym, obowigzujgcym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do
wysokosci rzeczywistej straty i utraconych korzysci.

Klauzula 18 UBEZPIECZENIE

18.1 Ogodlne wymagania dla ubezpieczen

klauzule 18.1 uzupetnia sie w ten sposob, ze: W szdstym akapicie po stowach: ,w Zatgczniku
do Oferty” skresla sie stowa: ,liczonych od Daty Rozpoczecia”, a na koncu podpunktu b)
dodaje sie: , a takze Klauzuli 18.5 [Ubezpieczenie projektowania)”.

Po ostatnim akapicie niniejszej klauzuli 18.1 dodaje sie nowy akapit ustalajgc jego tres¢:

Zadne prace na Placu Budowy nie mogg byé rozpoczete przed przedstawieniem
Zamawiajgcemu przez Wykonawce kopii polis i potwierdzen zaptaty sktadek
ubezpieczeniowych.
Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie, ze Wykonawca nie jest w stanie
przedstawi¢ dowodow optacenia skfadek ubezpieczeniowych i waznosci polis
ubezpieczeniowych, to:

(a) Zamawiajgcy, na wniosek Inzyniera optaci nalezne sktadki ubezpieczenia,
ktére Inzynier potraci Wykonawcy z nastepnego Przej$ciowego Swiadectwa
Ptatnosci, lub

(b) Inzynier moze wstrzymac¢ wykonywanie Robét ze skutkiem natychmiastowym.
Skutki takiego wstrzymania Robd6t poniesie wytgcznie Wykonawca.

Pod akapitem czwartym niniejszej klauzuli dodaje sie akapit:

Umowa ubezpieczeniowa powinna obejmowaé wszelkiego rodzaju straty lub szkody w

majatku Zamawiajgcego, znajdujgcym sie na Terenie Budowy, wynikajgce z realizacji

Kontraktu. Zawarte umowy ubezpieczeniowe bedg od wszelkich ryzyk, koszty ubezpieczenia

zostang wyodrebnione, termin, na jaki polisy zostaty wystawione bedzie obejmowat

zakonczenie realizacji Kontraktu (do czasu wydania Swiadectwa Wykonania). Umowa
ubezpieczenia bedzie gwarantowata ochrone ubezpieczeniowg od wszelkich ryzyk réwniez
dla Robét opisanych w klauzuli 10.1. i 10.2 nie dtuzej jednak niz do czasu wystawienia

Swiadectwa Przejecia dla catoci Robét.

45
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: Modernizacja i rozbudowa miejskiej Oczyszczalni Sciekéw w Czarnem



Wz6r Umowy w sprawie zamowienia publicznego (Kontrakt) - Czes¢ Il

18.2 Ubezpieczenie Roboét i Sprzetu Wykonawcy
klauzule 18.2 uzupetnia sie w ten sposob, ze:
Skresla sie podpunkt (e) z podpunktami od (i) do (iv) wtgcznie i zastepuje nastepujgco:

(e)bedg takze pokrywaty straty, szkody i przywrdcenie stanu poczgtkowego
powstate wskutek btedow lub pominie¢ projektowych.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujgce akapity:
Umowa ubezpieczeniowa powinna obejmowac wszelkiego rodzaju straty lub szkody
w majagtku Zamawiajgcego, znajdujgcym sie na Terenie Budowy, wynikajgce z
realizacji Kontraktu.

Zawarte umowy ubezpieczeniowe bedg wszelkich ryzyk koszty ubezpieczenia zostang
wyodrebnione, termin, na jaki polisy zostaty wystawione bedzie obejmowat
zakonhczenie realizacji Kontraktu (wraz z Okresem Zgtaszania Wad).

Dodaje sie klauzule 18.5 [Ubezpieczenie Projektowania]

18.5. Ubezpieczenie Projektowania
Wykonawca dokona ubezpieczenia od ryzyka zawodowego, ktére obejmie ryzyko
zaniedban zawodowych w projektowaniu Robdt. Wysoko$¢ takiego ubezpieczenia
nie bedzie nizsza niz kwota podana w Zatgczniku do Oferty.
Wykonawca utrzyma ubezpieczenie od ryzyka zawodowego, jako w petni
obowigzujgce i wazne w okresach swojej odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu i
zgodnie z Prawem Kraju.

Dodaje sie klauzule 18.6. [Zakaz wylaczenia]

18.6. Zakaz wylaczenia
Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawiera¢
wytgczenia odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrdcenie stanu pierwotnego
wskutek bteddéw lub pominie¢ projektowych.

Klauzula 19 Sita Wyzsza

19.4 Nastepstwa Sity Wyzszej
W niniejszej klauzuli 19.4 skresla sie w akapicie pierwszym stowa ,czy tez spowodujg Koszt”,
pkt (b) skresla sie.

19.6 Rozwigzania z wyboru, zaptata i zwolnienie ze zobowigzan
W niniejszej klauzuli 19.6 skresla sie pkt. c), d)ie)

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy

klauzule 20.1 uzupetnia sie w ten sposéb, ze:

W przedostatnim akapicie niniejszej klauzuli 20.1 rozpoczynajgcym sie od stéw ,Inzynier
winien postepowac....” po stowach ,zgodnie z klauzulg 3.5 [ Ustalenia]” dodaje sie ,i z
klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzenia Zmian]”.

Skresla sie tres¢ klauzuli 20.2 [Powotanie Komisji Rozjemczej] i zastepuje nastepujgco:

20.2 Rozstrzygniecie polubowne
W  przypadku wystgpienia sporéw, strony podejmg prébe polubownego
rozstrzygniecia sporu, z tym ze nie jest to zapis na sad polubowny. Jezeli proby te
nie przyniosg rezultatu, zastosowanie znajdzie klauzula 20.3.
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Skresla sie¢ klauzule 20.3 [Brak uzgodnienia co do skiadu Komisji Rozjemczej] i

zastepujac nastepujaco:

20.3 Sad
Wszelkie spory wynikte pomiedzy stronami w zwigzku z realizacjg niniejszego
Kontraktu Strony poddajg rozstrzygnieciu sgdu powszechnego wtasciwego dla
siedziby Zamawiajgcego.

Skresla sie klauzule 20.4 [Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej]

Skresla sie klauzule 20.5 [Rozstrzygniecie polubowne]

Skresla sie klauzule 20.6 [Arbitraz]

Skresla sie klauzule 20.7 [Niezastosowanie sie do Decyzji Komisji Rozjemczej ]
Skresla sie klauzule 20.8 [Wygasniecie umowy z Komisja]

Wprowadza si¢ Klauzule 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajgce] o tresci:

Klauzula 21 DZIALANIA KONTROLNE | SPRAWDZAJACE
Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.
Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw
lub kontrole na miejscu, jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informaciji
dotyczgcych wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie
dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty
dotyczgce wykonywania Kontraktu.

Wprowadza sie Klauzule 22 [Klauzule koncowe] o tresci:

Klauzula 22 KLAUZULE KONCOWE

221 Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze srodkéw
publicznych w tym ze srodkéw Funduszu Spojnosci:

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje tapowki, prezentu,
wynagrodzenia za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako
zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie sie od wykonania
jakiejkolwiek €czynnosSci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu
lub wykonywaniem Kontraktu juz zawartego z Zamawiajgcym.

(b) okaze sie, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkow handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje nie wymienione

w glownym Kontrakcie i nie wynikajace z wiasciwie zawartego Kontraktu

powotujgce sie na gtébwny Kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za faktyczne

i prawidtowe ustugi oraz inne $wiadczenia wyptacane z naruszeniem Prawa;

i w konsekwencji Instytucja Zarzadzajgca i/lub Komisja Europejska zawiesi

lub uniewazni wspoétfinansowanie Kontraktu, to odpowiednie zastosowanie bedzie

miata Klauzula 15 [Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajgcego].

22.2 Wykonawca musi zawsze dziataé w sposob bezstronny i jako solenny doradca
zgodnie z kodeksem postepowania obowigzujagcym w jego zawodzie Winien
sie on powstrzyma¢ od sktadania publicznych oswiadczen na temat
wykonywanych Robdt lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.
Nie moze on w zaden sposéb naktada¢ zobowigzan na Zamawiajgcego, bez jego
uprzedniej pisemnej zgody.

223 Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz
te, ktére zostaty w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzié¢
zadnej dziatalnosci, ani przyjmowaé¢ Zadnych korzysci niezgodnych
z ich zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajgcego.

224 Zgodnie z Prawem, w szczegdlnosci zgodnie z przepisami Ustawy Pzp, wszelkie
zmiany postanowien Kontraktu w stosunku do tresci Formularza Oferty sg
niedozwolone, chyba ze chyba ze Zamawiajgcy przewidziat mozliwos¢ dokonania
takiej zmiany w ogtoszeniu o zamoéwieniu lub w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia oraz okreSlit warunki takiej zmiany. Zmiana Kontraktu dokonana z
naruszeniem Prawa, w szczegolnosci przepiséw ustawy Prawo zaméwieh
publicznych jest niewazna.
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ROZDZIAL 4 - WZOR ZABEZPIECZENIA WYKONANIA

Na: ,Modernizacja i rozbudowa miejskiej Oczyszczalni Sciekéw w Czarnem’

DLA PRZETARGU OGRANICZONEGO

3

ZAMAWIAJACY

Przedsiebiorstwo Wodo - Kanalizacyjne Spétka z 0.0. w Czarnem
Aleja Zwyciezcow 1C
77-330 Czarne

WYKONAWCA

l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(éw) Kontraktu Adres(y) Wykonawcy(éw)

Dotyczy Kontraktu ,Modernizacja i rozbudowa miejskiej Oczyszczalni Sciekéw w Czarnem”

GWARANTYJE(MY), ZE:

My, nizej podpisani (nazwa i adres) niniejszym os$wiadczamy, iz na zgdanie Wykonawcy
Kontraktu udzielamy Zamawiajgcemu (nazwa i adres) jako Gwarant gwarancji, gwarancji zaptaty
KWOLY oo (SIOWNIE: .. e ),
stanowigcej Zabezpieczenie Wykonania wymienionej w klauzuli 4.2 Warunkéw Kontraktu,
w terminie 7 dni od dnia otrzymaniu pierwszego wezwania na pismie od Zamawiajgcego.
Zgadzamy sie réwniez, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunkéw
Kontraktu lub Robét, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z wymienionym powyzej Kontraktem,
lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie majg zosta¢ sporzadzone miedzy
Panstwem, a Wykonawcg, nie zwalnia nas w zaden sposdb z odpowiedzialnosci wynikajgce;j
z niniejszego Zabezpieczenia Wykonania. Niniejszym rezygnujemy 2z koniecznosci
zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikaciji.

Zabezpieczenie Wykonania wchodzi w Zzycie i uzyskuje moc obowigzujagcg od podpisania
Kontraktu przez obie Strony, tj. Wykonawce i Zamawiajacego i bedzie wazna w wysokosci:

@ 100% (4.2 W KWOCIE. .. c.iuiiiiiii i e stanowiacej 10%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej) do 30 dnia po wykonaniu zaméwienia i uznaniu
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, tj. od dnia wystawienia Swiadectwa
Wykonania.

& Zabezpieczenie Wykonania bedzie wazne w wysokosci 30% (tj.: w kwocie
.................................................................. stanowiacej 3% Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej) od 30 dnia po wykonaniu zaméwienia i uznaniu przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane, tj. od dnia wystawienia Swiadectwa
Wykonania do 15 dnia po uptywie okresu rekojmi za wady .

Zabezpieczenie Wykonania jest bezwarunkowe i nieodwotalne. Zabezpieczenie Wykonania jest
wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie spory dotyczgce Zabezpieczenia Wykonania podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z
Prawem i podlegajg kompetencji sgdu wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

MIEJSCe .., data ... POdPIS ...
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ROZDZIAL 5 - KARTA GWARANCYJNA

okreslajgca uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci Roboét
wynikajgce z Kontraktu w rozumieniu pkt. | ponizej

I. Przedmiot Karty Gwarancyjne;j.

Gwarancja obejmuje Roboty w rozumieniu Klauzuli 1.1.5.8 Warunkéw Ogoélnych Kontraktu
oraz Dokumenty Wykonawcy w rozumieniu Klauzuli 1.1.6.1 Warunkéw Szczegdlnych
Kontraktunr .............. zdnia .............eel 2013 roku (zwanego dalej Kontraktem).

Il. Oswiadczenia Stron (Zamawiajacego i Wykonawcy facznie)
Strony o$wiadczaja, ze:

1. W niniejszej Karcie Gwarancyjnej majg odpowiednio zastosowanie Definicje zawarte
w Kontrakcie.

2. Przeplyw informacji pomiedzy Stronami podczas obowigzywania niniejszej gwarancji
jakosci na Roboty nastepuje na zasadach okreslonych w Klauzuli 1.3 Kontraktu.

lll. Oswiadczenie Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze:

1. Roboty objete niniejszg Kartg Gwarancyjng zostaly wykonane zgodnie z Kontraktem,
Prawem, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

2. Dysponuje podstawami formalno - prawnymi oraz warunkami finansowymi,
organizacyjnymi i technicznymi niezbednymi do nalezytego wypetnienia warunkéw
gwarancji w caltym jej okresie.

3. Zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wszelkich wad i wszelkich usterek Robdt,
ujawnionych w okresie obowigzywania gwarancji, zgtoszonych mu przez Zamawiajgcego
na zasadach okreslonych w niniejszej Karcie Gwarancyjnej. Przez wade strony rozumiejg
w szczegolnosci rowniez niedotrzymanie gwarantowanych parametréw procesowych.

4. Wszelkie obowigzki wynikajgce z niniejszej gwarancji wykonuje w ramach Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowe;.

IV. Obowiazki Stron

1. W razie stwierdzenia wady lub Robét, Zamawiajgcy zobowigzany jest powiadomi¢ o tym
Wykonawce wyznaczajgc mu odpowiedni termin do jej usuniecia. Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce o wykryciu wady nie pdzniej niz 14 dni po jej wykryciu. Jednakze
skutek w postaci utraty uprawnienia z tytutu rekojmi nastepuje, jezeli zawiadomienie
0 wadzie nastgpi p6zniej niz w terminie 60 dni od dnia wykrycia wady.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do usuwania wady Ilub usterki
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 2 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia
przez Zamawiajgcego.

3. Wady lub usterki powinny zosta¢ usuniete przez Wykonawce niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego zgodnie z pkt. IV.1.
W terminie tym Wykonawca dokona naprawy oraz usunie wszelkie skutki wystgpienia
wady lub usterki, w szczegdlnosci wszelkie uszkodzenia lub zanieczyszczenia budynkow,
infrastruktury lub innego majgtku pozostajgcego w dyspozycji Zamawiajgcego lub oséb
trzech. Jezeli zachodzi taka koniecznosé Wykonawca zobowigzany jest na witasny koszt
i we wtasnym zakresie zdemontowac i przetransportowaé wadliwe Urzadzenia lub
Materiaty w miejsce naprawy.
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4. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad lub usterek lub nie usunie ich
w terminie zgodnie z pkt. IV.2, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do:

a) naliczenia kar za kazdorazowg zwioke odpowiednio na zasadach i w kwotach
okreslonych w Klauzuli 8.7 Kontraktu;

b) powierzenia usuniecia wady lub usterki innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do natychmiastowego usuniecia
wad lub usterek, jezeli Wykonawca nie usunie wady lub usterki natychmiast po
wezwaniu przez Zamawiajgcego;

c) zadanie zaptaty odszkodowania na zasadach ogélnych Kodeksu cywilnego w kwocie
przekraczajgcej wysokos$¢ kar umownych (za zwloke) z tego tytutu; wysokos$¢ szkody
ustalona zostanie proporcjonalnie, tj. w stosunku. w jakim warto$¢ Roboét bez wad lub
usterek pozostaje do wartosci Robot z wadami lub usterkami, nie mniej jednak niz o
stopien zmniejszenia uzytecznosci przedmiotu Kontraktu.

Kazde z powyzszych uprawnien moze by¢ realizowane wedtug wyboru Zamawiajgcego,
oddzielnie lub tgcznie z pozostatymi.

5. Jezeli z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota usung¢ wad lub usterek w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego zgodnie z pkt. V.1, Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do powierzenia usuniecia wady lub usterki innemu podmiotowi na wytgczny koszt
i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uprzedniego wzywania Wykonawcy do
natychmiastowego usuniecia wad.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad lub
usterek, wynikle z wykonywania przez niego zobowigzah zawartych w niniejszej Karcie
Gwarancyjnej.

Inne warunki gwarancji.
1. Nie podlegajg gwarancji wady lub usterki powstate na skutek:

- sity wyzszej;
- szkoéd wyniktych z winy Zamawiajgcego, a szczegodlnie uzytkowania przedmiotu
Robét w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytkowania;

- szkdéd wyniktych ze zwioki w zgtoszeniu wady lub usterki Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

2. Okres gwarancji danego elementu objetego dang naprawg zostaje przediuzony o okres
wyltgczenia go z eksploatacji, w tym o okres jego naprawy, przy czym okres gwarancji
jakoéci na ten element przedmiotu Robét, Komponent lub ich fragment, po usunigciu
wady lub usterki tego elementu nie moze by¢ krotszy na ten element przedmiotu Robdt,
Komponent lub ich fragment niz 1 rok od daty usuniecia wady lub usterki.

3. Okres gwarancji danego elementu przedmiotu Robét, Komponentu lub ich fragmentu
biegnie od nowa w przypadku wymiany tego elementu przedmiotu Robdét, Komponentu
lub ich fragmentu na nowy, wolny od wad lub usterek, a takze w przypadku dokonania
istotnych napraw tego elementu.

4. Czas trwania gwarancji na wszelkie wady i wszelkie usterki, liczac od daty wydania
Swiadectwa Wykonania, wynika z okresu niezbednego do ujawnienia sie lub wykrycia
wady lub usterki, nie okresla natomiast trwato$ci obiektu i jego elementéw.
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Okres gwarancii.

Okres gwarancji wynosi 36 miesiecy od wystawienia Swiadectwa Wykonania.

Adresy do korespondencji miedzy Stronami
1. Ustala sie nastepujgce adresy i dane dla korespondencji miedzy Stronami:
a) Przedsiebiorstwo Wodno — Kanalizacyjne Sp. z 0.0. w Czarnem
Aleja Zwyciezcow 1C, 77-330 Czarne

Miejscowosé i data

Zamawiajacy: Wykonawca:
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