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ROZDZIAŁ 1 Wzór formularza Aktu Umowy

AKT UMOWY

KONTRAKT NR: ………………..
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE

ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

pod nazwą:
Zaprojektowanie i  wykonawstwo zadań: rozbudowa przepompowni ścieków, wyłączenie z eksploatacji 

oraz  rozbiórka  stawu  doczyszczającego,  przebudowa  budynku  socjalno  –  technicznego,  w  ramach 

projektu „Modernizacja i rozbudowa miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Czarnem” współfinansowanego 

przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko.

zwanego dalej „Przedsięwzięciem”
Niniejszy Kontrakt został zawarty zgodnie z przepisami art. 139 i 140 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  
Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Ustawą Pzp). 

Umowa zawarta dnia .................... roku w ......................................... 

pomiędzy: 
Przedsiębiorstwem  Wodno  –  Kanalizacyjnym  Sp.  z  o.o.  w  Czarnem z siedzibą  w  Czarnem 
(77-330) przy Alejach Zwycięzców 1C, zarejestrowaną w  Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonego 
przez  Sąd  Rejonowy  Gdańsk-Północ  w  Gdańsku,  VIII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000029816, posiadającą REGON 771-492-546, NIP 843-148-35-33 
o kapitale zakładowym w wysokości: 6 174 100,00 zł,

reprezentowaną przez :
………………………… - 
…………………………. 
zwanym dalej Zamawiającym
a
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą
reprezentowanym przez:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Zważywszy, że  Zamawiający  życzy  sobie,  aby  roboty,  określone  jako  Inwestycja  pn.: 
Zaprojektowanie  i  wykonawstwo  zadań:  rozbudowa  przepompowni  ścieków,  wyłączenie 
z  eksploatacji  oraz  rozbiórka  stawu  doczyszczającego,  przebudowa  budynku  socjalno  – 
technicznego w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa miejskiej Oczyszczalni Ścieków 
w Czarnem” współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  ze  środków  Funduszu  Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na terenie będącym w posiadaniu 
Zamawiającego zostały wykonane przez Wykonawcę, oraz że Zamawiający przyjął Ofertę Wykonawcy 
na zaprojektowanie, wykonanie i ukończenie tych Robót oraz usunięcie w nich wszelkich wad, złożoną 
w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z Ustawą 
p.z.p w trybie przetargu nieograniczonego. 
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Niniejszym ustala się, co następuje:
1. Słowa i  wyrażenia  użyte  w niniejszym Akcie Umowy będą miały takie samo znaczenie,  jakie  

przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej.
2. Następujące  dokumenty  będą uważane,  odczytywane  i  interpretowane  jako  integralna  część 

niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa:
a. niniejszy Akt Umowy;
b. Warunki Szczególne Kontraktu (Część II, Rozdział 3);
c. Warunki Ogólne Kontraktu (Część II, Rozdział 2);
d. Program Funkcjonalno-Użytkowy (Część III)
e. Formularz Oferty oraz Załączniki do Oferty; 
f. Modyfikacje i wyjaśnienia do dokumentów
g. Wszystkie inne dokumenty, w tym oświadczenia, będące częścią Kontraktu, w tym:

 Gwarancja zabezpieczenia należytego wykonania umowy (Część II, Rozdział 4)

 Karta Gwarancyjna (Część II, Rozdział 5)

3. Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować, wykonać i wykończyć Roboty oraz usunąć w nich 
wszelkie wady w pełnej zgodności z postanowieniami Kontraktu.

4. Zamawiający, w uznaniu zaprojektowania wykonania i wykończenia Robót oraz usunięcia w nich 
wad przez Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy 
Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową: 

Bez należnego podatku od towarów i usług: ……………………. PLN
(słownie: ........................................................................................................ PLN)
Należnego podatek od towarów i usług: …........................................................................PLN
(słownie: ........................................................................................................ PLN)
Stawka …..% 
RAZEM:
Z należnym podatkiem od towarów i usług: ………………….. PLN
(słownie: ........................................................................................................ PLN)

lub inną kwotę, zgodnie z kontraktem.

5. Wypłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy następować będzie w PLN:
 Nr rachunku bankowego dla płatności dokonywanych w PLN:
.............................................................................................................................................
(nazwa banku, pełny numer konta)
Przy czym VAT będzie  płacony w kwotach należnych  zgodnie  z przepisami prawa polskiego 
dotyczącymi stawek VAT.

6. Kontrakt został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, z tego 
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

7. Na  dowód  tego  Strony  podpisały  zgodnie  z  ich  uprawnieniami  niniejszy  Kontrakt.  Niniejszy 
Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obie Strony.
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ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Podpisano i opatrzono pieczęcią

....................................................................

....................................................................

....................................................................
[podpisy osób upoważnionych]

....................................................................

....................................................................

....................................................................
[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)]

[pieczęć Zamawiającego]

Podpisano i opatrzono pieczęcią 

....................................................................

....................................................................

....................................................................
[podpisy osób upoważnionych]

....................................................................

....................................................................

....................................................................
[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)]

W charakterze

....................................................................

Będąc w pełni upoważnionym przez

....................................................................

....................................................................

[pieczęć Wykonawcy]
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ROZDZIAŁ 2 – Warunki Ogólne Kontraktu

WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU

Roboty  będące  przedmiotem  niniejszego  Kontraktu  będą  wykonane  zgodnie  z  WARUNKAMI 
KONTRAKTOWYMI  DLA  URZĄDZEŃ  ORAZ  PROJEKTOWANIA  I  BUDOWY  dla  urządzeń 
elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez 
Wykonawcę,  4.  Wydanie  angielsko-polskie  niezmienione  2008  z erratą  (tłumaczenie  1.  wydania 
1999) – ISBN 83-86774-28-2
dostępne pod adresem: 

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDiR
00-074 Warszawa ul. Trębacka 4, lok. 29 
IV p. budynek KIG
e-mail: biuro@sidir.pl
http://www.sidir.pl
Tel. /fax +48 22 826 16 72, +48 22 826 56 49

Warunki  Kontraktu składają  się  z  "Warunków  Ogólnych",  które  stanowią  wyżej  wymienione 
WARUNKI  KONTRAKTOWE  dla  Urządzeń  oraz  Projektowania  i  Budowy  dla  urządzeń 
elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez 
Wykonawcę  oraz  z  "Warunków Szczególnych",  które  zmieniają  i/lub  uzupełniają  postanowienia 
Warunków Ogólnych. 
Uważa  się,  że  Wykonawca  posiada  i  zaznajomił  się  z  wymienioną  wersją WARUNKÓW 
KONTRAKTOWYCH dla Urządzeń oraz Projektowania i  Budowy dla  urządzeń elektrycznych 
i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę 
i na żądanie Zamawiającego przedstawi jej kopię, podpisaną przez osobę lub osoby uprawnione do 
podpisania Kontraktu.
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ROZDZIAŁ 3 – Warunki Szczególne Kontraktu

WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU

Niniejsze  Warunki  Szczególne  zmieniają,  uzupełniają  i  wprowadzają  dodatkowe  Klauzule 
do Warunków Ogólnych. 
Warunki Ogólne pozostają wiążące o ile Warunki Szczególne nie stanowią inaczej.
Numeracja Klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracją Klauzul 
przyjętą w Warunkach Ogólnych.
Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") określają prawa i obowiązki Stron (tj. Zamawiającego 
i Wykonawcy).
W  przypadku  rozbieżności  pomiędzy  odpowiadającymi  sobie  Klauzulami  Warunków  Ogólnych 
i Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków Szczególnych Kontraktu.

Postanowienia Klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych,  pozostaną wiążące w brzmieniu 
podanym w Warunkach Ogólnych.

Dla  uniknięcia  wątpliwości  Strony  stwierdzają,  iż  wobec  okoliczności,  że  Zatwierdzona  Kwota 
Kontraktowa jest wynagrodzeniem ryczałtowym, a wszelkie ewentualne zapisy Warunków Ogólnych 
i  Szczególnych  Kontraktu  dotyczące,  bazujące  bądź  odnoszące  się  do  wynagrodzenia 
kosztorysowego (obmiarowego) odpowiednio nie mają w niniejszym Kontrakcie zastosowania.

Klauzula 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Definicje
1.1.1 Kontrakt
klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco:
1.1.1.1 ”Kontrakt” oznacza  Akt  Umowy,  Warunki  Kontraktu,  Program Funkcjonalno-Użytkowy, 

Formularz Oferty z Załącznikiem/ami do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie 
Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin „Kontrakt” oznacza 
także „umowę” w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, 
w szczególności  w rozumieniu przepisów ustawy  Kodeks Cywilny zwany dalej K.C.  oraz 
ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej dalej Ustawą Pzp.

klauzulę 1.1.1.3 skreśla się i zastępuje następująco:
1.1.1.3 ”List  Zatwierdzający” nie  ma  zastosowania  w  niniejszych  Warunkach.  Gdziekolwiek 

w  Warunkach  Kontraktu  występuje  określenie  ”List  Zatwierdzający”  należy  je  zastąpić 
określeniem  ”Akt  Umowy” i  wszelkie  odniesienia  do  Listu  Zatwierdzającego  w  tych 
Warunkach oznaczać będą odniesienie do Aktu Umowy według klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje następująco:
1.1.1.4 ”Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez 

Wykonawcę. Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych występuje określenie ”Oferta” należy je 
zastąpić określeniem ”Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do ”Oferty” w niniejszych 
Warunkach oznaczać będą odniesienie do ”Formularza Oferty wraz z Załącznikiem/ami”.

klauzulę 1.1.1.5 skreśla się i zastępuje następująco:
1.1.1.5. „Program Funkcjonalno – Użytkowy”– oznacza dokument tak zatytułowany, włączony 

do Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września  2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy Dokumentacji  Projektowej, 
Specyfikacji  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  oraz  Programu 
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Funkcjonalno – Użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) oraz wszelkie 
modyfikacje, zmiany i wyjaśnienia tego dokumentu na etapie postępowania przetargowego 
oraz  dodatki  i  zmiany  tego  dokumentu  dokonane  zgodnie  z  Kontraktem.  Gdziekolwiek 
w  Warunkach  Kontraktu  występuje  określenie  „Wymagania  Zamawiającego”  należy  je 
zastąpić  określeniem  „Program Funkcjonalno -  Użytkowy” i  wszelkie  odniesienia  do 
„Wymagań  Zamawiającego”  będą  oznaczać  odniesienie  do  „Programu  Funkcjonalno  – 
Użytkowego”

 
klauzulę 1.1.1.8 skreśla się i zastępuje następująco:
1.1.1.8 „Oferta”  oznacza  Formularz  Oferty  i  wszystkie  inne  dokumenty,  które  Wykonawca 

dostarczył  wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występują 
określenie  „Dokumenty  Ofertowe”  należy  je  zastąpić  określeniem  „Oferta”  i  wszelkie 
odniesienia  do  „Dokumentów  Ofertowych”  w  niniejszych  Warunkach  oznaczać  będą 
odniesienie do „Oferty”.

Wprowadza się następujące Definicje:
1.1.1.11 ”Zamówienia uzupełniające” oznaczają  zamówienia,  o  których  mowa w art.  67  ust.1 

Ustawy p.z.p. Udzielenie Zamówienia uzupełniającego możliwe jest jedynie po podpisaniu 
nowej, niezależnej od niniejszego Kontraktu, zgodnie z Prawem. 

1.1.1.12 „Karta Gwarancyjna” - oznacza dokument tak zatytułowany odpowiednio dla wykonanych 
usług projektowych (jeśli  są), robót budowlanych i montażowych, w którym Wykonawca 
udzieli  gwarancji  jakości  na wykonane usługi  i  roboty  na warunkach  opisanych  w tym 
dokumencie,  dla  okresu  gwarancji  jakości  wynoszącego  18  miesięcy  od  daty  wydania 
Świadectwa  Wykonania  dla  Robót,  zgodnie  z  Prawem,  w szczególności  zgodnie 
z przepisami Ustawy p.z.p oraz ustawy K.C. . 

1.1.1.13  „Zmiana  do  Kontraktu” oznacza  dokument  tak  zatytułowany  wprowadzający  do 
postanowień  Kontraktu  zgodnie  z  klauzulą  13  [Zmiany  i  korekty]  Zmiany  uzgodnione 
i podpisane między Stronami, zgodnie z Prawem w szczególności Ustawy p.z.p oraz K.C. 

1.1.1.14  „Program” oznacza program w rozumieniu klauzuli 8.3 [Program]. Częścią Programu jest 
harmonogram Robót.  W  treści  Warunków Kontraktu  zamiennie  stosuje  się  też  pojęcia 
„Program Wykonawcy” lub „Program”. 

1.1.2 Strony i Osoby
klauzulę 1.1.2.2 „Zamawiający” uzupełnia się poprzez:
dodanie następującego zapisu na końcu tej klauzuli:
W Prawie Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”.

klauzulę 1.1.2.4 „Inżynier” zmienia się i uzupełnia się poprzez:
skreślenie w zdaniu pierwszym słów: 

„i wymienioną w Załączniku do Oferty”,
dodanie następującego zapisu na końcu klauzuli 1.1.2.4.:

O osobie i adresie Inżyniera Kontraktu, Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później 
niż 7 dni od daty zawarcia niniejszego Kontraktu
Funkcja  Inżyniera  obejmuje  również  występujące  w  Rozdziale  3  Prawa  Budowlanego 
funkcje  „inspektora  nadzoru  inwestorskiego”  oraz  „koordynatora  czynności  inspektorów 
nadzoru inwestorskiego”.

Klauzulę 1.1.2.9 skreśla się. 
Wprowadza się następujące definicje:
1.1.2.11 „Projektant” – oznacza osobę fizyczną, należącą do Personelu Wykonawcy, posiadającą 

kwalifikacje wymagane w Rozdziale 2 Prawa Budowlanego i pełniącą funkcje przypisane 
przez  art.  20 (obowiązki)  oraz  art.  21 (prawa)  Prawa  Budowlanego  lub  osobę prawną 
będącą wykonawcą Dokumentacji Projektowej.
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1.1.2.12 „Kierownik  Budowy” –  oznacza  osobę  fizyczną,  posiadającą  kwalifikacje  wymagane 
w  Rozdziale  2  Prawa  Budowlanego  i  pełniącą  funkcje  przypisane  przez art.  21a,  22 
(obowiązki) oraz art. 23 (prawa) Prawa Budowlanego tj. osoba uprawniona do prowadzenia 
samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie  odpowiedzialna  za  prowadzenie 
dokumentacji  budowy,  zapewnienie  geodezyjnego  wytyczenia  obiektu,  zorganizowanie 
budowy  i  kierowanie  budową  obiektu  budowlanego  w  sposób  zgodny  z  projektem 
i pozwoleniem na budowę, realizacją zaleceń wpisanych do dziennika budowy.
Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiającego, zapewni objęcie kierownictwa budowy 
przez wyznaczonego spośród Personelu Wykonawcy Kierownika Budowy.

1.1.2.13 „Konsorcjum” dwa  lub  więcej  podmiotów  wspólnie  wykonujących  Kontrakt  jako 
Wykonawca.

1.1.2.14 „Lider” podmiot  wchodzący  w  skład  Konsorcjum lub  innego  związku  bez  osobowości 
prawnej złożonej z dwóch lub więcej podmiotów, który został upoważniony przez wszystkie 
podmioty wchodzące w skład Konsorcjum lub innego związku do zaciągania w ich imieniu 
zobowiązań, przyjmowania zapłaty od Zamawiającego, do przyjmowania instrukcji na rzecz 
i  w  imieniu  wszystkich  tych  podmiotów,  razem  i  każdego  z  osobna.  Wszelka 
korespondencja  będzie  prowadzona  przez  Zamawiającego  z  Liderem  oraz  wszelkie 
płatności  z  tytułu  wykonania  Kontraktu  będą  realizowane  przez  Zamawiającego  na 
rachunek bankowy Lidera wskazany w Kontrakcie z uwzględnieniem postanowień klauzuli 
4.4. 

1.1.2.14 Komisja Odbioru oznacza komisję powoływaną przez Zmawiającego zgodnie z Klauzulą 
10.1  i  11.9  celem  dokonania  Odbioru  Technicznego  i  podpisania  protokołu  Odbioru 
Technicznego oraz dokonania Odbioru Końcowego Robót i podpisania protokołu Odbioru 
Końcowego  Robót.  W  skład  Komisji  Odbioru  wchodzą  przedstawiciele  Zmawiającego, 
Inżyniera i Wykonawcy

1.1.3 Daty, próby, okresy i wykonanie
klauzulę 1.1.3.1 skreśla się i zastępuje następująco:
1.1.3.1 ”Data  Odniesienia” nie  ma  zastosowania  w  niniejszych  Warunkach  Szczególnych. 

Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie „Data Odniesienia” i wszelkie 
odniesienia do Daty Odniesienia oznaczają Datę zawarcia Kontraktu. 

klauzulę 1.1.3.4 „Próby Końcowe” uzupełnia się następująco:
poprzez dodanie następującego zapisu na końcu tej klauzuli:
1.1.3.4 Próby Końcowe obejmują występujące w specjalistycznych dokumentach w Polsce pojęcia 

„rozruchu technologicznego” oraz „ruchu próbnego”.

Wprowadza się następujące definicje:
1.1.3.10 Odbiór Techniczny oznacza czynności dokonywane przez Komisję Odbioru zgodnie z 

Klauzulą  10.1,  których  wynikiem jest  podpisanie  protokołu  Odbioru  Technicznego  dla 
Części Robót / Odcinka lub Robót.

1.1.3.11 Odbiór Końcowy Części Robót / Robót oznacza czynności dokonywane przez Komisję 
Odbioru zgodnie z Klauzulą 11.9, których wynikiem jest podpisanie protokołów Odbioru 
Końcowego Części Robót / Odcinka i protokołu Odbioru Końcowego Robót.

1.1.4 Pieniądze i płatności
klauzula 1.1.4.1 „Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” skreśla się klauzulę i zastępuje następująco:

„Zatwierdzona Kwota Kontraktowa”  – oznacza wynagrodzenie ryczałtowe określone w 
pkt.  4  Aktu  Umowy  wraz  z  należnym  podatkiem  VAT,  zatwierdzone  w  Kontrakcie  na 
realizację i ukończenie Robót oraz usunięcie wszelkich wad. 

1.1.4.6 „Waluta Obca” nie ma zastosowania w niniejszym Kontrakcie.
klauzulę1.1.4.10 „Kwota Tymczasowa” skreśla się i zastępuje się następująco:
1.1.4.10 „Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych warunkach
klauzulę 1.1.4.11 „Kwota Zatrzymana” skreśla się i zastępuje się następująco:
1.1.4.11 „Kwota  Zatrzymana”  nie  ma  zastosowania  w  niniejszych  warunkach  w  związku 

z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 
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Wprowadza się następujące Definicje:
1.1.4.13 ”Protokół Konieczności” - Oznacza dokument przygotowany przez Inżyniera na żądanie 

Zamawiającego  zawierający  uzasadnienie  dla  wykonania  robót  zamiennych  lub 
dodatkowych  bądź wynikających  z zapisów klauzuli  13 [Zmiany i  korekty],  opracowany 
zgodnie z Prawem, w szczególności z Ustawą Pzp. 

1.1.4.14 ”Protokół  z  Negocjacji” –  dokument  przygotowany  przez  Inżyniera  zawierający 
uzgodnione z Wykonawcą i Zamawiającym ceny dla robót dodatkowych i zamiennych w 
oparciu o Klauzulę 13 [Zmiany i  korekty].  Protokół z Negocjacji  będzie załącznikiem do 
Protokołu Konieczności. 

1.1.4.15 ”Koszty  kwalifikowane” –  koszty,  które  zgodnie  z  wytycznymi  (zasady,  podręczniki  i 
wytyczne  instytucji  pośredniczących,  zarządzających,  płatniczych  i  wdrażających 
Funduszu Spójności, zamieszczone są na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego,  Ministerstwa  Środowiska,  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i 
Gospodarki  Wodnej)  kwalifikuje  się  do  refundacji  ze  środków  pomocowych  Funduszu 
Spójności. 

1.1.4.15 ”Koszty niekwalifikowane” – koszty, których zgodnie z wytycznymi (zasady, podręczniki i 
wytyczne  instytucji  pośredniczących,  zarządzających,  płatniczych  i  wdrażających 
Funduszu Spójności, zamieszczone są na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego,  Ministerstwa  Środowiska,  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i 
Gospodarki Wodnej) nie kwalifikuje się do refundacji ze środków pomocowych Funduszu 
Spójności. 

1.1.5 Roboty i Dostawy
klauzulę 1.1.5.4 „Roboty Stałe” uzupełnia się poprzez:
dodanie następującego zapisu na końcu tej klauzuli: 
1.1.5.4 Ilekroć  w  Warunkach  mowa  o  Robotach  Stałych  rozumie  się  przez  to  również  roboty 

podlegające zakryciu i roboty zanikające w rozumieniu Prawa Budowlanego.

klauzulę 1.1.5.6 „Odcinek” skreśla się i zastępuje się następująco:
1.1.5.6 „Odcinek”  oznacza  obiekty  budowlane,  obiekty  inżynierskie,  urządzenia  techniczne 

wyposażenie technologiczne i instalacje oraz roboty i usługi, które w całości i samodzielnie 
spełniają przewidziane projektem wymagania użytkowe i funkcjonalne mogące podlegać 
odbiorowi i ustalone w harmonogramie. 

1.1.6 Inne definicje

1.1.6.1 „Dokumenty Wykonawcy” – ostatnią część zdania po przecinku zastąpiono następującym 
zwrotem: „jak to opisano w Klauzuli  5  [Projektowanie]  i  w Wymaganiach Zamawiającego 
w szczególności w Tomie I, pkt 1.3 Projektowanie ppkt Prace Projektowe”

1.1.6.2 klauzulę 1.1.6.2 skreśla się i zastępuje się następująco:
1.1.6.2 ”Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską,.

klauzulę 1.1.6.5 skreśla się i zastępuje się następująco:
1.1.6.5 ”Prawo” oznacza prawo obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wszelkie 

odniesienia do Prawa w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie się do Prawa 
obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

klauzulę 1.1.6.6 „Zabezpieczenie Wykonania” uzupełnia się następująco:
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się zapis:
1.1.6.6 „pojęcie  równoznaczne  z  „zabezpieczeniem  należytego  wykonania  umowy”  zgodnie  z 

wymaganiami art. 147 do 151 Ustawy Pzp..”
klauzulę 1.1.6.7. „Plac Budowy” zmienia się następująco: 
na końcu niniejszej klauzuli po kropce dodaje się zapis 
1.1.6.7 „przez Plac Budowy rozumie się obszar oznaczony zgodnie z Prawem Budowlanym jako 

„Teren  Budowy”  tj.  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz  z 
przestrzenią  zajmowaną przez urządzenia  zaplecza budowy.  Określenie  Teren Budowy 
należy traktować jako równoznaczne z Placem Budowy.”
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Wprowadza się następujące Definicje:
1.1.6.10 ”Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst 

jednolity  Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  243,  poz.  1623  z  późn.  zm.),  a  także  z  wszelkimi 
towarzyszącymi  aktami  prawnymi  oraz  aktami  wykonawczymi  do  nich,  regulującą 
działalność  obejmującą  projektowanie,  budowę,  utrzymanie  i  rozbiórki  obiektów 
budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji  publicznej w tych 
dziedzinach.

1.1.6.11 ”Projekt Budowlany” Oznacza  pełno  branżowy  dokument,  opracowany  przez 
Wykonawcę w zakresie zgodnym z wymaganiami Prawa – w tym w szczególności zgodnie 
z obowiązującą w Polsce ustawą Prawo Budowlane i inne opracowania wymagane dla 
uzyskania  Pozwolenia  na  Budowę  oraz  wszelkie  niezbędne  dokumenty  i  uzgodnienia. 
Wykonawca będzie realizował Roboty zgodnie z Projektem Budowlanym.

1.1.6.12 ”Pozwolenie na Budowę” oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy lub wykonywanie Robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego uzyskaną przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami rozdziału 4 ustawy 
Prawo Budowlane. 

1.1.6.13 ”Dziennik  Budowy” oznacza  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz 
zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku  wykonywania  Robót,  zgodnie 
z Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  roku  w  sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (na tekst jednolity Dz. U. z 2002 
Nr 108, poz. 953 ze zm.), do którego odnosi się klauzula 4.25 [Dziennik Budowy]

1.1.6.14 „Dokumentacja Powykonawcza” oznacza nowo wykonaną dokumentację Robót (część 
opisowa + część rysunkowa) w zakresie i formie wymaganej przez Prawo oraz zgodnie 
z Wymaganiami Zamawiającego dla Dokumentacji Wykonawczej z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania Robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
zgodna z stanem faktycznym wykonanych Robót.. Opisy, wykazy, Rysunki Dokumentacji 
Powykonawczej  muszą być podpisane przez Kierownika Budowy (Robót) i  Inspektorów 
Nadzoru działających w imieniu Inżyniera.

1.1.6.15  „Dokumenty  Zamawiającego”  oznaczają  koncepcję  oraz  inne  opracowania,  dokumenty, 
instrukcje, będące w posiadaniu Zamawiającego a dotyczące Robót.

1.1.6.16  „Projekt  Wykonawczy” oznacza  projekt  dla  celów realizacji  Robót.  Projekty  techniczne 
wykonawcze  stanowić  będą  uszczegółowienie  dla  potrzeb  wykonawstwa  Projektu 
Budowlanego.  Dokumentacja  powinna  być  opracowana  z  uwzględnieniem  warunków 
zatwierdzenia  Projektu  Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach 
i  uzgodnieniach,  jak  również  w  Wymaganiach  Zamawiającego.  Projekty  techniczne 
wykonawcze sporządzone będą oddzielnie dla każdego obiektu budowlanego.

1.1.6.17 „Karta  Materiałowa” oznacza  formularz  zatwierdzenia  materiału/urządzenia.  Forma 
i zakres karty oraz zakres materiałów i urządzeń podlegających zatwierdzeniu w formie 
Karty Materiałowej będzie uzgodniony miedzy Wykonawcą i Inżynierem najpóźniej 30 dni 
przed  przedłożeniem  przez  Wykonawcę  pierwszego  Projektu  Wykonawczego  do 
akceptacji Inżyniera. Dokument objęty pojęciem Dokumenty Wykonawcy.

1.1.6.18 „Dokumentacja Projektowa” oznacza zbiór rysunków i opisów przedstawiających obiekt 
budowlany.  Dokumentacja  Projektowa  obejmuje:  projekt  wstępny,  Projekt  Budowlany, 
Projekt  Wykonawczy,  Dokumentację  Powykonawczą  oraz  inne  dokumenty  opisane 
w Wymaganiach Zamawiającego. 

1.2 Interpretacja
Zmianie ulega zapis podpunktu (d) i otrzymuje brzmienie:

„Pisemnie” lub „na piśmie” oznacza zapis ręczny, maszynowy, druk lub zapis elektroniczny 
wraz  z  powstałym  zapisem  trwałym,  pod  warunkiem  niezwłocznego  potwierdzenia 
dokumentu w formie pisemnej opatrzonym własnoręcznym podpisem.

10



Wzór Umowy w sprawie zamówienia publicznego (Kontrakt) - Część II 

1.3 Przepływ informacji
klauzulę 1.3 uzupełnia się w ten sposób, że:
w podpunkcie (a) po słowach ”w Załączniku do Oferty;” dodaje się następujący zapis:

przy  czym  przekazywane  uzgodnionym  systemem  transmisji  elektronicznej  winny  być 
każdorazowo potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją; wpisy wprowadzone do 
Dziennika Budowy nie są uważane za komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli. 

1.4 Prawo i język
klauzulę 1.4 skreśla się i zastępuje następująco:

(a) Kontraktem  rządzi  Prawo  Rzeczpospolitej  Polskiej.  Ilekroć  w  Warunkach 
Szczególnych, lub innych dokumentach, o których mowa w pkt 2 Aktu Umowy zostają 
przywołane  przepisy  konkretnych  ustaw,  rozporządzeń  lub  innych  aktów 
normatywnych, w tym aktów prawa miejscowego, należy przez nie rozumieć również 
akty zmieniające je bądź wydane w ich miejsce. 

(b) Językiem Kontraktu jest język polski. 
(c) Językiem porozumiewania się jest język polski.

1.5 Pierwszeństwo dokumentów
klauzulę 1.5 zmienia się w ten sposób, że: 
Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastępuje 
następująco:

W celu interpretacji,  pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną 
w pkt. 2 Aktu Umowy. Zmiany Kontraktu, jeśli  wystąpią, będą miały kolejność ważności 
taką, jak dokumenty, które modyfikują.

1.6 Akt Umowy
klauzulę 1.6 skreśla się i zastępuje następująco:

Kontrakt  wchodzi  w  życie  w  dniu,  w  którym  Akt  Umowy  podpiszą  obie  Strony,  pod 
warunkiem,  że  wymagane  zabezpieczenie  należytego  wykonania  Kontraktu  zostało 
przyjęte bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, zgodnie z klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie  
Wykonania].

1.7 Cesje
Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca  nie  sceduje  realizacji  Kontraktu  na  osoby  trzecie.  Za  pisemną  zgodą 
Zamawiającego  Wykonawca  może  dokonać  cesji  wierzytelności  lub  przekazu 
wierzytelności z Kontraktu na rzecz osoby trzeciej. 

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów
klauzulę 1.8 uzupełnia się w ten sposób, że jako drugie zdanie w drugim akapicie niniejszej klauzuli  
1.8 dodaje się:

Wykonawca będzie również prowadził i przechowywał na Placu Budowy Dziennik Budowy, 
zgodnie z klauzulą 4.25 [Dziennik Budowy].

1.9  Błędy w Wymaganiach Zamawiającego
W klauzuli 1.9 wprowadza się następujące zmiany.
Po punkcie (a) skreśla się słowo „oraz” jak również skreśla się pkt (b) przedmiotowej klauzuli.
 
1.10 Używanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego
klauzulę 1.10 skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca  przenosi  na  Zamawiającego,  w  ramach  Ceny  Kontraktowej  określonej 
w klauzuli  14.1  [Cena Kontraktowa]  pełne autorskie  prawa majątkowe do Dokumentów 
Wykonawcy oraz autorskie majątkowe prawa zależne.
Zamawiający może w ramach niniejszej  Umowy wykorzystać Dokumenty Wykonawcy - 
utwory  (w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  4  lutego  1994  r.  o  prawie  autorskim  i  prawach 
pokrewnych),  na  każdym  etapie  ich  opracowania  w  całości  lub we  fragmentach  na 
następujących polach eksploatacji:
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(i) w  zakresie  wykorzystania  w  całości  lub części  Dokumentów  Wykonawcy  dla 
potrzeb prowadzonych Robót;

(ii) dokonywania  zmian  Dokumentów  Wykonawcy  w  szczególności  dla  celów 
wykończenia, użytkowania, konserwacji lub napraw Robót;

(iii) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentów Wykonawcy - wytwarzanie 
dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym w szczególności techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

(iv) w  zakresie  obrotu  oryginałem  albo  egzemplarzami,  na  których  Dokumenty 
Wykonawcy  utrwalono  -  użyczenie  oryginału  albo  egzemplarzy  w  całości  lub 
w części;

(v) w zakresie rozpowszechniania Dokumentów Wykonawcy - publiczne wystawienie, 
wyświetlenie, odtworzenie;

(vi) korzystanie  z  Dokumentów  Wykonawcy  przy  pomocy  komputerów  i  innych 
elektronicznych narzędzi;

(vii) umieszczenie i rozpowszechnianie przez Internet. 
Przeniesienie autorskich praw majątkowych na wymienione powyżej pola eksploatacji jest 
nieograniczone w zakresie terytorialnym i czasowym.
Wykonawca  powinien  dysponować  autorskimi  prawami  majątkowymi  lub  licencjami  do 
oprogramowania standardowego (systemy operacyjne, bazy danych, system wizualizacji, 
oprogramowanie narzędziowe do konfiguracji systemu SCADA itd.). Wykonawca zapewni 
przeniesienie  praw  do  oprogramowania  standardowego  wraz  z  jego  dokumentacją 
(autorskie prawa majątkowe lub licencje) na Zamawiającego, w ramach Ceny Kontraktowej 
określonej w klauzuli 14.1 [Cena Kontraktowa] .
Autorskie prawa majątkowe do oprogramowania tworzonego przez Wykonawcę (programy 
sterowników PLC, wizualizacja procesu, konfiguracja baz danych, makra, skrypty itd.) oraz 
do stworzonej  dokumentacji  zostaną przeniesione na Zamawiającego bez dodatkowego 
wynagrodzenia z tego tytułu z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego.
Autorskie prawa majątkowe do oprogramowania i dokumentacji obejmują następujące pola 
eksploatacji:
a) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie oprogramowania lub dokumentacji w całości lub 

w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
b) tłumaczenia,  przystosowywania,  zmiany  układu  lub  jakiekolwiek  inne  zmiany 

w oprogramowaniu oraz dokumentacji,
c) wprowadzanie  do  pamięci  komputerów  (instalacja)  oraz  do  sieci  komputerowych 

i  rozpowszechnianie  oprogramowania  lub  dokumentacji  (lub  ich  kopii)  w  ramach 
przemysłowej i zakładowej sieci komputerowej Zamawiającego.

1.12. Poufne szczegóły
klauzulę 1.12 zmienia się w ten sposób, że na końcu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje się następujący 
zapis:

Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez 
cały okres obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu przez okres minimum 5 lat 
od wydania Świadectwa Wykonania. 
Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dopuszczają 
to normy Prawa, biorąc pod uwagę status Zamawiającego oraz wymogi przewidziane dla 
inwestycji  dofinansowywanych ze środków Funduszu Spójności. W odniesieniu do stron 
trzecich  Wykonawca  będzie  traktował  szczegóły  Kontraktu  jako  poufne,  z  wyjątkiem 
takiego ich zakresu, jaki może być konieczny do wypełnienia zobowiązań wynikających 
z Kontraktu lub zastosowania do nich obowiązującego Prawa. 

1.13. Przestrzeganie Prawa
klauzulę 1.13 zmienia się w ten sposób, że skreśla się podpunkt (a) i zastępuje następująco:

 (a) Wykonawca wystąpi i uzyska w imieniu Zamawiającego i z jego upoważnienia:
 decyzję o pozwoleniu na budowę wraz ze wszystkimi niezbędnymi decyzjami, 

uzgodnieniami i pozwoleniami, których uzyskanie jest wymagane,
 pozwolenia na rozbiórki,
 pozwolenia na użytkowanie, 
 wszystkich innych decyzji,  uzgodnień i  zgłoszeń itp. niezbędnych dla pracy 

i eksploatacji obiektów,
 pozwolenie  wodnoprawne,  koncesję  na  wytwarzanie  energii  ze  źródeł 

odnawialnych  (koncesja  ma  być  uzyskana  przed  wydaniem  Świadectwa 
Wykonania),

 dokona niezbędnych zgłoszeń.
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Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju  zezwoleń 
czy licencji na wykonanie Dokumentacji Projektowej oraz realizacje prac budowlanych. 
Wykonawca  uzyska  na  własny  koszt  wszystkie  wymagane  zezwolenia  konieczne  do 
rozpoczęcia, zakończenia i przekazania do użytkowania Robót.
Razem z Programem Wykonawca przedłoży Inżynierowi wykaz wszystkich tych zezwoleń.
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić  
władzom wydającym te  zezwolenia  kontrole  i  badanie  Robót.  Ponadto winien  pozwolić 
władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie zwalnia Wykonawcy 
z jakichkolwiek jego obowiązków Kontraktowych.
Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji i zezwoleń 
w zakresie wynikającym z obowiązującego Prawa, wedle, którego Zamawiający jest stroną 
w procesie inwestycyjnym. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, 
jeżeli będzie to konieczne.

1.14 Solidarna odpowiedzialność
klauzulę 1.14 zmienia się i uzupełnia w ten sposób, że na końcu pkt (b) przed słowem „oraz” skreśla 
się znak interpunkcyjny „średnik” i  zastępuje go znakiem interpunkcyjnym „przecinek” i  dodaje się 
zapis w brzmieniu: 

będzie  upoważniony  do  zaciągania  zobowiązań,  do  przyjmowania  zapłaty 
od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, 
razem i  każdego z osobna oraz reprezentowania Wykonawcy we wszystkich sprawach 
jakie wynikną w związku z wykonywaniem Kontraktu,  w tym przyjmowania wezwań do 
zapłaty lub usunięcia wad, zapłaty kar umownych lub odszkodowań 

Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco: 
(c) Wykonawca  nie  zmieni  swojego  składu  osobowego  podczas  całego  okresu 

wykonywania Kontraktu (z Okresem Zgłaszania Wad, okresem rękojmi oraz gwarancji 
włącznie)  bez  uprzedniej  zgody  Zamawiającego  z  wyjątkiem  zmian  będących 
następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej z tych 
osób,  wchodzących  w  skład  ugrupowania  będącego  Wykonawcą,  o  których 
powiadomi Zamawiającego.

Klauzula 2 ZAMAWIAJĄCY

2.1 Prawo dostępu do Terenu Budowy
Na końcu klauzuli 2.1 dodano treść:

W szczególności do takich dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 
przed  przekazaniem  mu  prawa  dostępu  do  Placu  Budowy  należą  oświadczenie, 
zaświadczenia  i  informacje  wymienione  w  Art.41  Prawa  Budowlanego  oraz  Plan 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  w  szczególności  uzyskanie  pozwoleń  lub  zgód 
wydanych przez organy administracyjne:

a) uzgodnienie warunków zabezpieczenie znaków geodezyjnych (jeżeli istnieje taka 
konieczność),

b) oraz  innych  zezwoleń,  pozwoleń,  decyzji,  zgód  niezbędnych  dla  prawidłowej 
realizacji Kontraktu.

Wykonawca  ponosi  koszty  związane  z  wykonaniem  wszelkich  wyżej  wymienionych 
obowiązków.  Wykonawca  nie  ponosi  kosztów  dzierżawy  terenu  placu  budowy,  oraz 
kosztów dzierżawy dla zaplecza placu budowy. 

Klauzulę 2.2 skreśla się jako nie mająca zastosowania w niniejszym Kontrakcie. 

2.5 Roszczenia Zamawiającego
Zmienia się pierwsze zdanie ostatniego akapitu klauzuli 2.5 i uzupełnia następująco:

Należna  kwota  może  być  potrącona  z  Ceny  Kontraktowej,  Świadectw  Płatności  lub 
z Zabezpieczenia Wykonania.

Klauzula 3 Inżynier

3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera
Zmienia się klauzulę 3.1 zastępując jej treść następująco: 

Zamawiający  wyznaczy  Inżyniera,  który  będzie  sprawował  obowiązki  przypisane  mu 
w  Kontrakcie.  Personel  Inżyniera  będzie  obejmował  odpowiednio  kwalifikowanych 
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inżynierów  i  innych  fachowców,  zdolnych  do  wypełniania  takich  obowiązków, 
posiadających odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie.
Inżynier nie będzie miał uprawnień do korygowania Kontraktu.
Inżynier  może korzystać z uprawnień przypisanych mu w Kontrakcie lub jednoznacznie 
z  niego wynikających.  Od Inżyniera wymaga się  uzyskania  każdorazowo wyrażonej  na 
piśmie aprobaty Zamawiającego przed podjęciem działań wynikających z następujących 
klauzul tych Warunków Kontaktu:
(a) klauzula 2.1 [Prawo dostępu do Terenu Budowy]
(b) klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera]
(c) klauzula 4.4 [Podwykonawcy]
(d) klauzula 8.3 [Program]
(e) klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Wykonanie]
(f) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót]
(g) klauzula 8.11 [Przedłużone zawieszenie]
(h) klauzula 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]
(i) klauzula 11.9 [Świadectwo Wykonania]
(j) klauzula 10.3 [Zakłócanie Prób Końcowych]
(k) klauzula 13 [Zmiany i korekty]
(l) klauzula 14.4 [Plan płatności]
(m) klauzula 17.4 [Następstwa Ryzyka Zamawiającego]
(n) klauzula 19.4 [Następstwa Siły Wyższej]

W przypadkach wymienionych w poprzednim akapicie Inżynier zwróci się niezwłoczne na 
piśmie  do  Zamawiającego  o  wyrażenie  pisemnej  aprobaty  w  oparciu  o  przygotowaną 
niezwłocznie,  tj.  do  3  dni,  przez  Inżyniera  opinię  w  danej  sprawie.  Zamawiający  jest 
zobowiązany  do  niezwłocznego  udzielenia  pisemnej  odpowiedzi,  przy  uwzględnieniu 
charakteru danej poruszanej przez Inżyniera kwestii, a w szczególności ilości i zawartości 
merytorycznej  materiałów podlegających  każdorazowej  analizie.  Po uzyskaniu  pisemnej 
aprobaty Zamawiającego Inżynier niezwłocznie przekaże jej kopię Wykonawcy.
Jeżeli Inżynier wykona czynność bez wymaganej zgody Zamawiającego, to działanie takie 
będzie dla Zamawiającego niewiążące i nie wywołujące skutków prawnych. Niezależnie od 
obowiązku uzyskiwania zgody, jak objaśniono, powyżej, jeżeli w opinii Inżyniera zdarzył się 
wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót lub sąsiadującą nieruchomość 
może on, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności 
w  ramach  Kontraktu,  polecić  Wykonawcy  wykonać  każdą  taką  pracą,  która,  w  opinii 
Inżyniera,  może  być  konieczna  do  zmniejszenia  ryzyka.  Z  wyjątkami,  dla  których 
w niniejszych Warunkach postanowiono inaczej:

1) gdziekolwiek Inżynier pełni obowiązki lub korzysta z uprawnień wymienionych lub 
wynikających z Kontraktu, tam uważa się, że działa on w imieniu Zamawiającego;

2) Inżynier nie ma uprawnienia do zwolnienia żadnej ze Stron z żadnego obowiązku, 
zobowiązania ani odpowiedzialności objętej Kontraktem; oraz

3) Wszelkie  zatwierdzenia,  sprawdzenia,  świadectwa,  zgody,  badania,  inspekcje, 
polecenia, powiadomienia, oferty, żądania, próby, lub podobne działania Inżyniera, 
włącznie  z  brakiem  sprzeciwu,  nie  zwalniają  Wykonawcy  z  żadnej 
odpowiedzialności  ponoszonej  przez  niego  na  mocy  Kontraktu,  włącznie 
z odpowiedzialnością za błędy, pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia.

Klauzula 4 Wykonawca

4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy
klauzulę 4.1 zmienia się i uzupełnia następująco:
W pierwszym akapicie niniejszej  klauzuli  4.1.po słowie ”Wykonawca” dodaje się słowa ”z należytą 
starannością i zgodnie ze standardami wiedzy technicznej przewidzianymi dla tego typu Robót”.
W pierwszym akapicie niniejszej klauzuli 4.1 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie o treści:

W  tym  celu  Wykonawca  opracuje  i  weźmie  odpowiedzialność  za  Projekt  Budowlany, 
Projekt  Wykonawczy,  oraz  za  każdy  inny  dokument  wymagany  przez  Zamawiającego 
zgodnie  z  Prawem  obowiązującym  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz  postanowieniami 
klauzuli  5.1  [Ogólne  zobowiązania  projektowe],  Wykonawca  uzyska  w  imieniu 
Zamawiającego Pozwolenie na Budowę, a następnie niezwłocznie przystąpi do wykonania 
robót budowlanych.

Po ostatnim akapicie niniejszej klauzuli 4.1. dodaje się akapit o następującej treści:
Jeżeli  Prawo  obowiązujące  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  wymaga,  aby  Dokumenty 
Wykonawcy były  poddane  weryfikacji  przez  osoby  uprawnione  lub  zatwierdzone  przez 
odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji  i/lub uzyskanie zatwierdzeń będzie 
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przeprowadzone przez Wykonawcę, na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji 
do zatwierdzenia przez Inżyniera. Przy tym:
a) dokonanie  weryfikacji  i/lub  uzyskanie  zatwierdzenia  nie  przesądza  o zatwierdzeniu 

przez  Inżyniera,  który  odmówi  swojego  zatwierdzenia  w każdym  przypadku,  kiedy 
stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie pełnia wymagań Kontraktu; a zarazem,

b) zatwierdzenie  przez  Inżyniera  nie  umniejsza  odpowiedzialności  Wykonawcy 
wynikającej z postanowień Kontraktu.

4.2 Zabezpieczenie Wykonania
klauzulę 4.2 zmienia się, zastępuje i uzupełnia w następujący sposób: 

Skreśla się drugi akapit niniejszej klauzuli 4.2 i zastępuje się następująco:
Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  100%  Zabezpieczenia  Wykonania  zgodnie 
z wymogami Zamawiającego, nie później niż w dniu podpisania Kontraktu, w wysokości 
określonej  w  Formularzu  Oferty.  Zamawiający  dopuszcza  wniesienie  Zabezpieczenia 
Wykonania wyłącznie w formach określonych w art. 148 ust. 1 Ustawy p.z.p. W przypadku 
złożenia  przez  Wykonawcę  zabezpieczenia  należytego  wykonania  Kontraktu  w formie 
gwarancji  lub  poręczenia,  Zamawiający  w  terminie  do  3  dni,  od  daty  otrzymania 
zabezpieczenia,  nie później  jednak niż na trzy dni  poprzedzające podpisanie Kontraktu 
zgłosi  zastrzeżenia  do treści  i  /  lub  formy zabezpieczenia  lub poinformuje  o  akceptacji 
dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu bez zastrzeżeń. W przypadku 
zgłoszenia zastrzeżeń, Wykonawca spełni wymagania Zamawiającego, nie później jednak 
niż  do  dnia  podpisania  Kontraktu.  Niespełnienie  wymagań  Zamawiającego  do  dnia 
podpisania  Kontraktu  będzie  skutkowało  zastosowaniem  art.  94  ust.  3  Ustawy  p.z.p. 
Zabezpieczenie Wykonania winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze 
żądanie. Zabezpieczenie Wykonania musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej.  Koszty  związane  z  wystawieniem  i  utrzymaniem  Zabezpieczenia  Wykonania 
ponosi Wykonawca.

Skreśla się akapit trzeci klauzuli i zastępuje następująco:
Wykonawca zadba, aby Zabezpieczenie Wykonania było ważne i mogło być wykorzystane 
aż do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukończy Roboty, usunie wszelkie wady i spełni 
wszelkie zobowiązania wynikające z udzielonej gwarancji oraz rękojmi.

W klauzuli 4.2. po podpunkcie (d) dodaje się pkt. (e) i (f) o treści:
(e) niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu w zakresie rękojmi; lub
(f) obowiązku zapłaty kar umownych lub odszkodowania.

Ostatnie zdanie klauzuli 4.2 skreśla się i zastępuje następująco: 
O ile Zabezpieczenie Wykonania nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych 
roszczeń  Zamawiającego,  Zamawiający  zwróci  Wykonawcy Zabezpieczenie  Wykonania 
w następujący sposób:
(a) 70%  wartości  Zabezpieczenia  Wykonania  w  terminie  30 (trzydziestu)  dni  od  dnia 

wykonania Kontraktu i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, tj. 
od daty wystawienia Świadectwa Wykonania zgodnie z postanowieniami klauzuli 11.9 
[Świadectwo Wykonania];

(b) 30% wartości Zabezpieczenia Wykonania w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi 
za wady.

Jeżeli warunki Zabezpieczania Wykonania wymieniają daty wygaśnięcia dla 70% wartości 
Zabezpieczenia  i  pozostałych  30%  wartości  Zabezpieczenia,  a  Wykonawca  nie  zdoła 
zakończyć wszystkich Robót i usunąć wszystkich wad i usterek w terminie poprzedzającym 
o 28 dni te daty, to Wykonawca przedłuży odpowiednio okresy ważności Zabezpieczania 
Wykonania  aż  do  czasu,  kiedy  Roboty  zostaną  ukończone  i  wszystkie  wady  i  usterki 
usunięte  albo  wyda  Zamawiającemu  nowe  dokumenty  zabezpieczeń,  uwzględniające 
powyższe okresy.  Nie wykonanie powyższych zobowiązań uprawnia Zamawiającego do 
skorzystania z posiadanych zabezpieczeń

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy
klauzulę 4.3 uzupełnia się następująco:
W ostatnim akapicie  niniejszej  klauzuli  4.3,  na końcu ostatniego  zdania  niniejszej  klauzuli  4.3  po 
słowach „biegle w języku porozumiewania zdefiniowanym w klauzuli 1.4 [Prawo i język]” dodaje się 
słowa: ”lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Placu Budowy we 
wszystkich godzinach pracy”. 
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4.4 Podwykonawcy
klauzulę 4.4. zmienia się i uzupełnia następująco:
Zdanie pierwsze niniejszej klauzuli zastępuje się zdaniem:

„Wykonawca  nie  podzleci  innych  robót  niż  wskazane  w  Ofercie  bez  pisemnej  zgody 
Inżyniera i Zamawiającego”.

Punkt (a) niniejszej klauzuli zmienia się w ten sposób że, po słowach:
„… od Wykonawcy uzyskania zgody na dostawców Materiałów”

skreśla się zapis w brzmieniu:
„ani na podzlecenia, dla którego Podwykonawca jest wymieniony w Kontrakcie” 

Skreśla się punkt (b) niniejszej klauzuli i dotychczasowy punkt (c) oznacza się jako punkt (b)
Po punkcie (b) niniejszej  klauzuli  4.4 wprowadza się dodatkowe punkty (c),  (d),  (e),  (f)  i  (g)  oraz 
dodatkowy akapit odpowiednio o treściach: 

(c) zmiana  Podwykonawcy  w trakcie  realizacji  Kontraktu  może nastąpić  wyłącznie  za 
zgodą Zamawiającego;

(d) Warunkiem wyrażenia zgody na zawarcie  umowy przez Wykonawcę projektowania 
i/lub  Robót  z  Podwykonawcami  jest  przedstawienie  Inżynierowi  przez  Wykonawcę 
umowy z Podwykonawcą, z uwzględnieniem pkt. (e) i (f).
Wykonawca  niezwłocznie  przedłoży  Inżynierowi  umowę,  jaką  ma  zamiar  zawrzeć 
z  Podwykonawcą,  dokumentację  dotyczącą  wykonania  robót  określonych  w  tej 
umowie oraz takie inne informacje o Podwykonawcy, jakie zażąda Inżynier; Inżynier w 
terminie  7  dni  od  otrzymania  omawianych  dokumentów przekaże  Zamawiającemu 
swoją opinię w sprawie zatrudnienia Podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający, w terminie 
7 dni od przedstawienia mu przez Inżyniera opinii, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub 
zastrzeżeń wobec przedstawionej mu umowy z Podwykonawcą, będzie się uważało, 
że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie tej umowy.

(e) do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest 
zgoda Zamawiającego. Zapisy niniejszej klauzuli stosuje się odpowiednio.

(f) płatności w stosunku do Podwykonawców muszą być zgodne z przepisami ustawy 
Kodeks Cywilny.

g) Zamawiający  przedłoży  Wykonawcy  minimalny  zakres  informacji  jawnych 
dla Zamawiającego,  jakie  muszą być zawarte  w umowie z Podwykonawcą.  Nadto, 
wszystkie umowy, zawierane przez Wykonawcę z Podwykonawcami, muszą zawierać 
postanowienie,  uprawniające Podwykonawcę,  do występowania do Zamawiającego, 
o dokonanie bezpośredniej zapłaty faktur, zaakceptowanych przez Wykonawcę wraz 
z  dokumentami  potwierdzającymi  wykonanie  i  odbiór  fakturowanych  robót. 
Postanowienie  takie  musi  mieć  charakter  przechodni,  to  znaczy  że  analogiczne 
postanowienie  musi  być  zawarte  w  każdej  kolejnej  umowie  z  dalszymi 
Podwykonawcami.

Przed wystawieniem Świadectwa Płatności, obejmującego kwotę należną Podwykonawcy, 
Inżynier  żąda  od  Wykonawcy  dowodu,  że  Podwykonawca  otrzymał  wszystkie  kwoty 
należne mu na mocy wcześniejszych Świadectw Płatności, pomniejszone o odpowiednie 
potrącenia.
Jeżeli  Wykonawca nie  dopełni  obowiązku  przedstawienia  takich dowodów,  z  wyjątkiem 
przypadków, kiedy Wykonawca:
(i) dostarczy Inżynierowi pisemnych przekonywujących dowodów, że Wykonawca jest w 

uzasadniony sposób uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty tych kwot, oraz
(ii) dostarczy  Inżynierowi  odpowiednich  dowodów  na  to,  że  Podwykonawca  został 

powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy,
Zamawiający  może  zapłacić  Podwykonawcy  bezpośrednio  całość  lub  część  kwot 
uprzednio  potwierdzonych,  pomniejszonych  o  kwoty,  do  których  mają  zastosowanie 
postanowienia  zawarte  w  punktach  (a)  i  (b).  Kwoty  wypłacone  Podwykonawcy, 
Zamawiający potrąca Wykonawcy z kwoty przysługującej  mu na podstawie najbliższego 
Świadectwa Płatności. 
Zakres  przewidziany  dla  Podwykonawców  musi  być  tożsamy  z  zakresem  określonym 
w złożonej Ofercie.
Umowy  z  Podwykonawcami,  które  zawierać  będzie  Wykonawca  działający  jako 
Konsorcjum zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich członków Konsorcjum.

4.7 Wytyczenie
klauzulę 4.7 zmienia się i uzupełnia się następująco:

W akapicie pierwszym zdanie drugie po słowach: „wymiarach i osiowaniu Robót” dodaje 
się wyrażenie: „ na własny koszt”. 
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W akapicie trzecim po punkcie (a) skreśla się słowo „oraz” jak również skreśla się pkt (b)  
przedmiotowej klauzuli. 

Dodaje się na końcu niniejszej klauzuli dodatkowy akapit o treści: 
Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem i innymi 
wymaganymi  przepisami.  Po  ukończeniu  Robót  Wykonawca  wykona  i  dostarczy 
Zamawiającemu powykonawczą dokumentację geodezyjną. Zgodną z Prawem.

4.8 Procedury bezpieczeństwa
klauzulę 4.8 uzupełnia się następująco:

W podpunkcie (a ) niniejszej klauzuli 4.8, na końcu, dodaje się treść: 
oraz dostarczy Inżynierowi: Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, w rozumieniu 
przepisów Prawa Budowlanego oraz planu organizacji ruchu kołowego na terenie 
Oczyszczalni, nie później niż w terminie 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia 
Robót  budowlanych,  określoną  w  Programie  Wykonawcy,  a  także  będzie 
modyfikować  na  bieżąco  te  plany  dla  zapewnienia  ich  zgodności  z  wymogami 
Prawa oraz nieprzerwanego funkcjonowania Oczyszczalni. 

W podpunkcie (b) niniejszej klauzuli 4.8, na końcu, dodaje się treść:
oraz będzie odpowiadał za wszelkie wypadki lub szkody powstałe na skutek błędu 
w  wykonaniu  Robót  lub  działań  jego  pracowników  lub  współpracowników  lub 
Podwykonawców poniesione przez jakiekolwiek osoby. Wykonawca zobowiązuje 
się  do  ochrony  Zamawiającego  przed  jakimikolwiek  roszczeniami  wynikłymi 
z nieprzestrzegania przez Wykonawcę któregokolwiek z jego obowiązków.

W podpunkcie (e) niniejszej klauzuli na końcu dodaje się następująca treść:
„a także dla zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków.

Po podpunkcie (e) niniejszej klauzuli dodaje się dodatkowy podpunkt (f) i (g) o treści:
(f) uzyskiwać akceptację Inżyniera dla planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

przed rozpoczęciem Robót.
(g) uzyskiwać  akceptację  Inżyniera  dla  planu  organizacji  ruchu  kołowego  na 

terenie Oczyszczalni , przed rozpoczęciem Robót.
Na końcu klauzuli dodaje się następującą treść: 

Wykonawca będzie prowadził zapisy i sporządzał takie raporty dotyczące 
bezpieczeństwa,  zdrowia  i  spraw  socjalnych  osób  i  szkód  w mieniu,  które  załączać 
będzie  do  Miesięcznych  raportów o  postępie  prac,  o  których  mowa  w Klauzuli  4.21 
[Raporty  o  postępie].  Wykonawca  ponosić  będzie  wszelką  odpowiedzialność 
odszkodowawczą wobec Zamawiającego i osób trzecich z tytułu nieprzestrzegania 
lub niewłaściwego przestrzegania zapisów niniejszej klauzuli.

4.9 Zapewnienie jakości
klauzulę 4.9 zmienia się następująco: 
W akapicie pierwszym niniejszej klauzuli 4.9 skreśla się zdanie drugie i zastępuje się następująco:

W  terminie  28  dni  od  wejścia  w  życie  Kontraktu  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi 
szczegóły tego systemu i zawierać on będzie: 
(a) procedury zarządzania jakością do stosowania na Placu Budowy;
(b) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością;
(c) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane;
(d) procedury  zapewniające,  że  wszyscy  Podwykonawcy  spełniają  wymogi, 

co do zarządzania jakością.
Dodaje się po akapicie trzecim niniejszej klauzuli 4.9 akapit czwarty i piąty o treści:

Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla przestawionego systemu zapewnienia jakości 
w terminie 28 dni od daty przekazania Inżynierowi tego systemu.

W  przypadku  wprowadzenia  Zamian  do  Kontraktu  Wykonawca  niezwłocznie  dokona 
aktualizacji systemu zapewnienia jakości.

4.10 Dane o Terenie Budowy
klauzulę 4.10 uzupełnia się poprzez:
dodanie na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 treści: ”i istniejącą infrastrukturą techniczną,”. 

4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa 
klauzulę 4.11 zmienia się następująco: 
Na początku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje się następujący tekst: 

„Uznaje się, iż w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia 
wystarczalności Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed złożeniem 
Oferty dogłębnie zaznajomił się z zakresem i wymaganiami Kontraktu.” 
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Skreśla się trzeci akapit i zastępuje tekstem
„Zatwierdzona Kwota Kontraktowa  pokrywa wszelkie zobowiązania Wykonawcy 
objęte Kontraktem oraz wszystko potrzebne dla właściwego wykonania i ukończenia 
Robót oraz usunięcia wszelkich Wad.” 

4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne
klauzulę 4.12 zmienia się następująco:

W akapicie czwartym po punkcie (a) skreśla się słowo „oraz” jak również skreśla się pkt (b) 
przedmiotowej klauzuli. 

Skreśla się szósty akapit niniejszej klauzuli, jako nie mający zastosowania w niniejszych Warunkach. 

4.16 Transport dostaw
Na końcu podpunktu (b) klauzuli 4.16 [Transport Dostaw] po słowie „Robót” dodaje się:

Zamawiający  w  żaden  sposób  nie  będzie  odpowiedzialny  za  szkody  poniesione  przez 
Wykonawcę w czasie transportu i składowania Dostaw na Terenie Budowy włączając w to 
szkody powstałe w wyniku kradzieży

4.17 Sprzęt Wykonawcy
Następujący tekst dodaje się jako drugi akapit klauzuli 4.17 [Sprzęt Wykonawcy];

Inżynier ma prawo w dowolnym czasie dokonać kontroli Sprzętu Wykonawcy. W przypadku 
stwierdzenia  przez  Inżyniera  zagrożenia  bezpieczeństwa  Robót  z  powodu  Sprzętu 
Wykonawcy lub  niedotrzymania  warunków ustalonych  w  Specyfikacjach,  Programie  i/lub 
Planie  Zapewnienia  Jakości.  Inżynier  ma  prawo  wstrzymać  pracę  takiego  sprzętu, 
a  Wykonawca  ma  obowiązek  dostarczyć  w  terminie  wyznaczonym  przez  lnżyniera 
niezbędny  do  wykonania  Sprzęt  zamienny,  spełniający  wymagania  przedstawione  przez 
Inżyniera. Fakt dostarczenia przez Wykonawcę Sprzętu zamiennego zostanie odnotowany w 
Dzienniku Budowy.

4.18 Ochrona środowiska
klauzulę 4.18 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca jako  wytwórca  odpadów  podejmie wszelkie kroki, aby chronić 
środowisko (zarówno na jak i poza Terenem Budowy) oraz zapobiegać szkodom 
i ograniczać ich skutki i uciążliwości dla ludzi i własności, a także szkodom 
w środowisku naturalnym, wynikającym z zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków 
prowadzonych przez niego  działań,  także  w zakresie  przestrzegania przepisów ustawy 
o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.), ustawy o  utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.  U.  2012  r.  poz.  391 z późn. zm.) oraz 
obowiązujących w gminie na terenie, której Kontrakt jest realizowany, regulaminów 
utrzymania czystości i porządku, w szczególności dotyczących: 
a) zapewnienia odpowiedniej ilości kontenerów do składowania odpadów 

budowlanych, komunalnych i innych powstałych w trakcie realizacji 
Kontraktów; 

b) właściwego postępowania z odpadami powstałymi w związku z realizacją Kontraktu; 
c) zakazu spalania odpadów na Terenie Budowy; 
d) przekazywania odpadów jednostkom upoważnionym do świadczenia usług w zakresie 

gospodarki odpadami; 
e) zapewnienia  odpowiedniej  ilości  kabin  typu „szalety”  oraz  właściwego  postępowania 

z powstałymi ściekami; 
f) zawierania  umów na  odbiór  odpadów i  ścieków komunalnych  powstałych  w trakcie 

realizacji Kontraktów; 
g) utrzymania w czystości rejonów wyjazdów z Terenów Budów (poprzez egzekwowanie 

od Wykonawcy przestrzegania harmonogramu utrzymania czystości w rejonie wyjazdu 
oraz określenia sposobu zapobiegania zabrudzania obszaru w rejonie wyjazdu przez 
sprzęt Wykonawcy). 

Wykonawca zapewni, że emisje w powietrze oraz odpływy powierzchniowe i ścieki 
wynikłe z działań Wykonawcy nie przekroczą wartości przypisanych przepisami 
Prawa. 

Wykonawca w trakcie wykonywania Robót oraz usuwania usterek, winien: 
a) uzyskać wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych 

i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych 
i opadowych z całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, 
tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone, oraz 
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b) zapewnić stałe i bezpieczne odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego 
Terenu Budowy, biorąc pod uwagę wymagania techniczne zawarte w Rysunkach 
oraz postanowienia uzyskanych pozwoleń aby ani Roboty ani ich otoczenie  nie 
zostały uszkodzone, oraz 

c) w pełni odpowiadać za prawidłowe odprowadzanie ścieków pochodzących ze 
wszystkich miejsc w obrębie Terenu Budowy lub związanych z prowadzeniem Robót, 
nie wyłączając budynków Inżyniera jeżeli zostały wzniesione na potrzeby 
realizacji Kontraktu. Wykonawca winien przy tym ściśle trzymać się przepisów 
wydanych przez odpowiednie władze, oraz 

d) przedsięwziąć wszelkie niezbędne kroki w celu zapobieżenia wybuchu pożaru oraz 
winien przestrzegać wszelkich odpowiednich przepisów podczas całego okresu 
trwania Kontraktu. 

Ponadto  Zamawiający  zobowiązuje  Wykonawcę  do wdrożenia  postanowień  decyzji 
o  środowiskowych  uwarunkowaniach  rozbudowy  i  modernizacji  Oczyszczalni  Ścieków 
dotyczących fazy robót oraz eksploatacji.
Ponadto  Wykonawca  uzyska  wszelkie  uzgodnienia  i  pozwolenia  na  wywóz  nieczystości 
stałych  i  płynnych  oraz  bezpieczne,  prawidłowe  odprowadzanie  wód  gruntowych 
i opadowych z całego Terenu Budowy lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak, 
aby  ani  Roboty,  ani  ich  otoczenie  nie  zostały  uszkodzone.  Obowiązek  uzyskania 
odpowiednich  zezwoleń  leży  po  stronie  Wykonawcy,  a  ich  koszty  są  wliczone 
w  Zatwierdzoną  Kwotę  Kontraktową.  Wykonawca  w  ramach  zatwierdzonej  Kwoty 
Kontraktowej,  stosownie  do  właściwych  przepisów  prawa,  dokona  wywozu  nieczystości 
stałych  i  płynnych  oraz  bezpiecznie,  prawidłowo  odprowadzi  wody  gruntowe  i  opadowe 
z całego Terenu Budowy lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak, aby ani Roboty, 
ani  ich otoczenie nic zostały uszkodzone. Ponadto Wykonawca w ramach Zatwierdzonej 
Kwoty Kontraktowej zagospodaruje odpady powstałe w związku z realizacją Robót objętych 
Kontraktem.
Wykonawca  powinien  wypełniać  wymagania  określone  przez  polskie  Prawo  Ochrony 
Środowiska  (ustawa  oraz  rozporządzenia  wykonawcze),  w  szczególności  w  zakresie 
gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej (włączając w to pobór i odprowadzenie 
wód gruntowych z odwadniania wykopów), a także sposobu prowadzenia Robót. 
Wykonawca między innymi będzie ponosił  opłaty za korzystanie ze środowiska za sprzęt 
i maszyny pracujące na Terenie Budowy, będące własnością Wykonawcy.

4.19 Elektryczność, woda i gaz
klauzulę 4.19 skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca będzie odpowiedzialny, na zasadach podanych niżej,  za dostarczenie całej 
energii, wody i innych usług których może potrzebować do wykonania Kontraktu.
W  pierwszej  kolejności  Wykonawca  będzie  podejmował  działania  do  zapewnienia 
korzystania dla potrzeb Robót z takiego zaopatrzenia w: elektryczność, wodę, gaz i inne 
tego typu usługi w oparciu o możliwości formalne i techniczne Zamawiającego. W takim 
wypadku Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko wszelką aparaturę konieczną do 
korzystania  z  tych  usług  i  do  pomiaru  zużytych  ilości.  O  zamiarze  korzystania 
z  wymienionych  wyżej  usług  Wykonawca  poinformuje  Zamawiającego  przed  Datą 
Rozpoczęcia.
Wykonawca będzie  ponosił  na rzecz  Zamawiającego koszty  korzystania  z zaopatrzenia 
według  wskazań  stosownych  liczników  przy  stawce  obowiązującej  Zamawiającego 
w rozliczeniach z  dostawcami  tych  usług lub obowiązujących  u innych dostawców tych 
usług.
Rozliczenia za pobór mediów będą odbywać się na podstawie wskazań liczników    i faktur 
wystawionych  Wykonawcy  przez  Zamawiającego.  W  przypadku  zalegania  przez 
Wykonawcę z zapłatą którejkolwiek z faktur Zamawiający może dokonać potrącenia tej 
kwoty powiększonej o należne odsetki za zwłokę z kwot przysługujących Wykonawcy na 
podstawie najbliższego Świadectwa Płatności.
Wszystkie powyższe koszty związane z korzystaniem z wymienionych wyżej usług uważa 
się za wliczone w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową.

4.20 Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępniane bezpłatnie
klauzulę 4.20 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
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4.21 Raporty o postępie 
klauzulę 4.21 skreśla się, zmienia i uzupełnia w następujący sposób: 
Skreśla się pierwsze zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.21 i zastępuje następująco:

Miesięczne Raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru 
zatwierdzonego przez Inżyniera oraz Zamawiającego, i przedkładane Inżynierowi w dwóch 
(2)  egzemplarzach  w  formie  papierowej  oraz  w  wersji  elektronicznej  w  dwóch  (2) 
egzemplarzach na nośniku CD lub DVD w terminie do 7 dni od zakończenia miesiąca.

Na końcu  niniejszej  klauzuli  4.21  po  podpunkcie  (h)  dodaje  się  podpunkt  (i)  oraz  cztery  akapity  
o treści:

(i) uaktualnione  plany  płatności  zgodnie  z  wymogami  klauzuli  14.4  [Wykaz płatności] 
w odstępach miesięcznych.

W  terminie  3  dni  od  przedłożenia  Inżynierowi  przez  Wykonawcę  Raportu  o postępie, 
Wykonawcy  lub  Inżynierowi  przysługuje  prawo  do  zorganizowania  na  Placu  Budowy 
spotkania  dotyczącego  postępu,  w  którym  udział  wezmą  Inżynier  oraz  Przedstawiciel 
Wykonawcy, celem dokonania przeglądu Raportu o postępie oraz innych związanych z tym 
kwestii.  Każdorazowo  o  takich  spotkaniach  Wykonawca  będzie  informował 
Zamawiającego, którego personel może również uczestniczyć w tych spotkaniach.
W  terminie  4  dni  od  spotkania  dotyczącego  postępu  Inżynier  przedstawi  protokół  ze 
spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokół ten nie będzie 
zastępczy  w  stosunku  do  jakichkolwiek  powiadomień  wymaganych  Kontraktem, 
a odnoszących się do klauzuli 1.3 [Przepływ informacji].
Inżynier  lub  Przedstawiciel  Wykonawcy  może  wymagać  dodatkowych  spotkań  poza 
miesięcznymi  spotkaniami  dotyczącymi  postępu  i  powinien  zapewnić  zawiadomienie 
o takim dodatkowym spotkaniu z 7 dniowym wyprzedzeniem, podając jego powody. 
Miesięczny  Raport  o  postępie  powinien  być  zatwierdzony  przez  Inżyniera  przed 
wystawieniem  Przejściowego  Świadectwa  Płatności  za  dany  miesiąc  i  dostarczony 
Zamawiającemu najpóźniej z Przejściowym Świadectwem Płatności.

4.22 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Tekst klauzuli 4.22 skreśla się i zastępuje następująco:

Ustala się że: 
(a) Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  niedopuszczanie  osób  nieupoważnionych na 

Plac Budowy, 
(b) osoby  upoważnione  będą  ograniczone  do  Personelu  Wykonawcy  i  Personelu 

Zamawiającego; oraz wszelkiego innego personelu, o którym Wykonawca i Inżynier 
został  powiadomiony  przez  Zamawiającego,  jako  o  upoważnionym  personelu  innych 
wykonawców Zamawiającego na Placu Budowy,  oraz osób z mocy Prawa mających 
wstęp na Plac Budowy, w trakcie wykonywania czynności urzędowych.

W celu prawidłowego zabezpieczenia Placu Budowy Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać stosowne tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w szczególności 
zgodne z Programem Funkcjonalno-Użytkowym.
Zasady poruszania  się  po  terenie  oczyszczalni,  który  nie  jest  Terenem Budowy,  będą 
ustalane odrębnie, w oparciu o procedury obowiązujące u Zamawiającego.

4.23 Działania Wykonawcy na Terenie Budowy
klauzulę 4.23 uzupełnia się w następujący sposób:
Na początku akapitu drugiego dodaje się zdanie o następującej treści: 

Wykonawca  w toku  czynności  zmierzających  do  przygotowania  Placu  Budowy,  będzie 
postępował zgodnie z wytycznymi Zamawiającego zawartymi w Programie Funkcjonalno- 
Użytkowym. 
Na końcu akapitu drugiego dodaje się zdanie o następującej treści: 
Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca  uwzględnił  podczas  prowadzenia  Robót  także 
interesy osób trzecich funkcjonujących w obrębie Oczyszczalni Ścieków. 

Skreśla się ostatnie zdanie niniejszej klauzuli i zastępuje następująco: 
Przez Okres Zgłaszania Wad Wykonawca będzie  mógł  używać w uzgodnieniu 
z  Zamawiającym i Inżynierem tylko taka część Terenu Budowy, która mu jest 
niezbędna  do  prawidłowego  wywiązywania  się z  Kontraktu. Koszt  ubezpieczenia 
wydzielonego Terenu Budowy w Okresie  Zgłaszania  Wad wraz ze znajdującymi  się  tam 
urządzeniami i materiałami obciąża Wykonawcę. 
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4.24 Wykopaliska
klauzulę 4.42 zmienia się następująco:
W  akapicie  drugim  po  punkcie  (a)  skreśla  się  słowo  „oraz”  jak  również  skreśla  się  pkt  (b) 
przedmiotowej klauzuli. 

Wprowadza się klauzulę 4.25 [Dziennik Budowy] o treści:
4.25 Dziennik Budowy

Dziennik  Budowy  będzie  przechowywany  na  Placu  Budowy  i  Wykonawca  będzie 
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym. Informacje będą 
wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie 
z Prawem Budowlanym. Każdy zapis w Dzienniku Budowy winien być opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu wraz z podaniem jej imienia i nazwiska 
oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonywane  trwałą  techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Wpisy do  Dziennika  Budowy nie  zwalniają  Stron  oraz  Inżyniera  ze  stosowania  się  do 
wymagań klauzuli 1.3 [Przepływ informacji]. 
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie 
reprezentujące  Zamawiającego,  Wykonawcę ani  Inżyniera  będą natychmiast  zgłaszane 
Inżynierowi  przez  Przedstawiciela  Wykonawcy.  Inżynier  podejmie  wszelkie  działania 
wymagane takimi wpisami w zgodzie z Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.
Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze stron jako 
aktualne zapisy zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz z klauzulą 20.1 
[Roszczenia Wykonawcy].

Wprowadza się klauzulę 4.26 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości], o treści:
4.26 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości

Wykonawca,  na  własną  odpowiedzialność  i  na  swój  koszt,  podejmie  wszelkie  środki 
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, 
aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Placem Budowy 
i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną 
za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli 
posesji czy budynków sąsiadujących z Placem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca 
odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.

Wprowadza się klauzulę 4.27 [Istniejące instalacje] o treści: 
4.27 Istniejące instalacje

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak: 
kanalizacyjne, odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, 
gazociągi  i  podobne,  przed  rozpoczęciem  jakichkolwiek  wykopów  lub  innych  prac 
mogących uszkodzić istniejące instalacje.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  szczegółowego  oznaczenia  instalacji  i  urządzeń, 
zabezpieczenia  ich przed uszkodzeniem,  a  także  do natychmiastowego powiadomienia 
Inżyniera  i  właściciela  instalacji  i urządzeń,  jeśli  zostaną  przypadkowo  uszkodzone 
w  trakcie  realizacji  Robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  szkody  w  instalacjach 
i urządzeniach naziemnych i podziemnych, spowodowane w trakcie wykonywania Robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, 
wodociągów  i  gazociągów,  słupów  i  linii  energetycznych,  kabli,  punktów  osnowy 
geodezyjnej  i  instalacji  jakiegokolwiek  rodzaju  spowodowane  przez  niego  lub  jego 
Podwykonawców  podczas  wykonywania  Robót.  Wykonawca  niezwłocznie  naprawi 
wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi 
inne prace nakazane przez Inżyniera.
Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz 
lokalnych,  przedsiębiorstw  i  właścicieli  do  niezbędnego  zdemontowania  istniejących 
instalacji,  zamontowania  instalacji  tymczasowych,  usunięcia  instalacji  tymczasowych 
i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie pisemnych 
uzgodnień poczynionych z Inżynierem. 
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Klauzula 5 Projektowanie
5.1 Ogólne zobowiązania projektowe
klauzulę 5.1 uzupełnia się w następujący sposób:
W akapicie pierwszym skreśla się zdanie pierwsze i zastępuje następująco: 

„Wykonawca  sporządzi  dokumentację  projektową  w  zakresie  zgodnym  z  Programem 
Funkcjonalno-Użytkowym  i  pozostałymi  Dokumentami  Zamawiającego  i  będzie  za  nią 
odpowiedzialny.”

W akapicie drugim niniejszej klauzuli 5.1, na końcu pierwszego zdania po słowach:
„konieczne do projektowania” dodaje się słowa: „oraz niezbędne uprawnienia projektowe 
wymagane przez Prawo”.

Po akapicie trzecim niniejszej klauzuli 5.1 dodaje się:
W  przypadku  wykorzystania  przez  Wykonawcę  jakiejkolwiek  części  Dokumentów 
Zamawiającego,  po  otrzymaniu  powiadomienia  o  Dacie  Rozpoczęcia  Wykonawca 
zobowiązany jest do dokładnego zbadania Dokumentów Zamawiającego. W ciągu 28 
dni od powiadomienia o Dacie Rozpoczęcia, Wykonawca da Inżynierowi oświadczenie 
o zamiarze wykorzystania jakichkolwiek Dokumentów Zamawiającego w całości lub 
w  części.  Wraz  z  tym  oświadczeniem  Wykonawca  obowiązany  jest  złożyć 
oświadczenie  o  przyjęciu  odpowiedzialności  za  wszystkie  błędy,  pominięcia, 
niejasności,  niespójności,  niewystarczające  informacje  lub  inne  wady  dokumentów 
Zamawiającego.  Od tego momentu dokumenty Zamawiającego,  w części  przejętej, 
będą  traktowane  jak  sporządzone  przez  Wykonawcę  i  Wykonawca  będzie 
zobowiązany do poprawy zarówno ich,  jak i  robót na własny koszt,  pod nadzorem 
Inżyniera.

5.2 Dokumenty Wykonawcy
klauzulę 5.2 uzupełnia się następująco:
W czwartym akapicie niniejszej klauzuli liczbę „21” zamienia się liczbę „16”. 

Dodatkowo klauzulę 5.2 uzupełnia się następująco:
Wykonawca  przedłoży  Inżynierowi  Projekt  Budowlany,  Projekt  Wykonawczy,  Karty 
Materiałowe  oraz  wszelkie  Dokumenty  Wykonawcy  pozwalające  uzyskać  wymagane 
przepisami  zatwierdzenia;  Inżynier  w  terminie  7  dni  od  otrzymania  omawianych 
dokumentów  przekaże  Zamawiającemu  swoją  opinię  w  sprawie.  Jeżeli  Zamawiający, 
w  terminie  7  dni  od  przedstawienia  mu  przez  Inżyniera  opinii,  nie  zgłosi  na  piśmie 
sprzeciwu lub zastrzeżeń wobec przedstawionej mu dokumentacji, będzie się uważało, że 
Zamawiający wyraził swoją akceptację.

Wykonawca wystąpi  o  Pozwolenie  na  Budowę w imieniu  Zamawiającego.  Wykonawca 
będzie  uczestniczył  w imieniu  Zamawiającego w całym postępowaniu administracyjnym 
prowadzonym o udzielenie Pozwolenia  na Budowę. Jeżeli  właściwy organ administracji 
poleci, że do uzyskania Pozwolenia na Budowę konieczne jest dokonanie poprawek, zmian 
lub dodatkowych uzgodnień Wykonawca przygotuje je bezzwłocznie 
Po  otrzymaniu  Pozwolenia  na  Budowę,  Inżynier  da  Wykonawcy  z  7-dniowym 
wyprzedzeniem powiadomienie  o  rozpoczęciu  Robót,  a  Wykonawca,  tak szybko  jak  to 
racjonalnie możliwe, będzie kontynuował wykonywanie Robót z należytą starannością i bez 
zwłoki, z uwzględnieniem zgodności jego postępowania ze wszystkimi innymi klauzulami 
dotyczącymi rozpoczęcia Robót na Placu Budowy.

5.3 Zobowiązania Wykonawcy
klauzulę 5.3 uzupełnia się następująco:
Dodaje się po podpunkcie (b) niniejszej klauzuli 5.3 podpunkt (c ) o treści:

(c) oraz  dobrą  praktyką  budowlaną  i  Programem  Funkcjonalno-Użytkowym 
oraz najbardziej optymalnymi technikami budowlano-montażowymi.

5.5 Szkolenie
klauzulę 5.5. uzupełnia się następująco:
Dodanie na końcu niniejszej klauzuli treści:

Wykonawca przeprowadzi szkolenia zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w Program 
Funkcjonalno-Użytkowy.
Wszystkie  szkolenia  zostaną  zakończone  przed  Przejęciem  Robót.  Każdy  pracownik 
delegowany  przez  Zamawiającego  na  szkolenie  otrzyma  wydane  przez  Wykonawcę 
świadectwo potwierdzające otrzymanie odpowiedniego przeszkolenia.
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Koszty związane z przygotowaniem i  przeprowadzeniem szkoleń pokrywa  Wykonawca. 
Zamawiający pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia swojego personelu delegowanego na 
szkolenia.

5.6 Dokumentacja Powykonawcza
klauzulę 5.6. zmienia się poprzez:
Skreślenie drugiego zdania w trzecim akapicie i zastąpienia go treścią: 

Roboty  nie  zostaną  uznane  za  ukończone  dla  celów przejęcia  na  mocy  klauzuli  10.1 
[Przejęcie Robót i Odcinków] dopóki Inżynier nie zweryfikuje tych dokumentów. Inżynier 
zatwierdzi dokumenty bądź ustali zakres nieprawidłowości i termin ich usunięcia. Przyjęcie 
tego terminu przez Wykonawcę może umożliwić Przejęcie Części Robót/ Robót.

5.7 Instrukcje obsługi i konserwacji
klauzulę 5.7 zmienia się poprzez:
Dodanie po pierwszym akapicie klauzuli treści:

Wykonawca przedłoży Inżynierowi tymczasową instrukcję obsługi i konserwacji dotyczącą 
całości Robót (w języku polskim, w trzech egzemplarzach); Inżynier w terminie 7 dni od 
otrzymania omawianych dokumentów przekaże Zamawiającemu swoją opinię w sprawie. 
Jeżeli  Zamawiający,  w terminie 7 dni  od przedstawienia  mu przez Inżyniera opinii,  nie 
zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń wobec przedstawionej mu dokumentacji, będzie 
się uważało, że Zamawiający wyraził swoją akceptację.

Klauzula 6 Kadra i robotnicy

6.2 Stawki wynagrodzeń oraz warunki zatrudnienia 
Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 6.2:

Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli  dotyczą całej kadry i robotników, a wszelkie 
koszty,  opłaty  i  jakiekolwiek  wydatki,  jakie  zostaną  poniesione  przez  Wykonawcę oraz 
wszelkie  ryzyko  związane  z  zastosowaniem  postanowień  niniejszej  klauzuli,  włączając 
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne koszty utrzymania, urlopy 
i wszelkie inne koszty uważa się za włączone w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową.

6.5 Godziny pracy 
Skreśla się pierwszy akapit i zastępuje się go treścią:

Godziny  pracy  ustalone  zostały  w  Załączniku  do  Oferty  i  mogą  być  zmienione 
w następujących przypadkach:

Dodaje się podpunkt (d) do niniejszej klauzuli 6.5 o następującym brzmieniu:
(d)jeżeli  wystąpią opóźnienia w stosunku do ustalonego Czasu na Wykonanie na mocy 

klauzuli 8.2 [Czas na Wykonanie].

6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo 
W ostatnim akapicie klauzuli  6.7 [Zdrowie i  bezpieczeństwo]  treść „skoro tylko będzie to możliwe” 

zastępuje się treścią „natychmiast po wystąpieniu wypadku”.
Na końcu klauzuli 6.7 [Zdrowie i bezpieczeństwo] dodaje się zdanie:

Każdy wypadek, który będzie miał miejsce na Terenie Budowy zostanie opisany w Dzienniku 
Budowy.

6.8 Kadra Wykonawcy
klauzulę 6.8 uzupełnia się poprzez:
Dodanie na końcu niniejszej klauzuli 6.8 treści:

Wykonawca  zapewni,  że  Robotami  będą  kierowały  osoby  posiadające  uprawnienia 
budowlane, wymagane przez Polskie Prawo Budowlane dla poszczególnych branż i, jeżeli 
wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
Kadra Wykonawcy, przedstawiona w Ofercie, nie zostanie zmieniona bez 
uprzedniej zgody Inżyniera i Zamawiającego. 
W przypadku uzasadnionej konieczności  zmiany Kadry Wykonawcy, Wykonawca 
zobowiązany jest wystąpić do Inżyniera z wnioskiem zawierającym propozycje zmiany, 
po czym Inżynier dokona weryfikacji i akceptacji, a następnie przedłoży  do akceptacji 
Zamawiającemu.
Zmiana Kadry Wykonawcy może mieć miejsce pod warunkiem, że dotychczasowy 
personel zastąpiony będzie personelem o  równorzędnych lub wyższych 
kwalifikacjach. 
Zmiana osób wchodzących w skład Kadry Wykonawcy będzie wymagała 

23



Wzór Umowy w sprawie zamówienia publicznego (Kontrakt) - Część II 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zmiana tych osób nie stanowi zmiany do 
Kontraktu i nie wymaga aneksowania Kontraktu. 

6.9 Personel Wykonawcy
klauzulę 6.9 uzupełnia się poprzez:
Dodanie na końcu niniejszej klauzuli 6.9 nowych akapitów o treści:

Personel  Wykonawcy  składać  się  będzie  z  osób  posiadających  uprawnienia  do 
wykonywania  swych  zawodów lub  zajęć  dla  wykonania  Robót,  o  ile  będą  wymagane 
Prawem. 

6.11 Zakłócenia porządku publicznego
klauzulę 6.11 uzupełnia się poprzez:
Dodanie na końcu niniejszej klauzuli 6.11 treści:

Wykonawca  poniesie  wszelkie  koszty  spowodowane  naruszeniami  prawa  i  porządku 
publicznego przez Personel Wykonawcy na Terenie Budowy i w związku z Robotami.

Wprowadza się następującą klauzulę 6.12: 
6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeśli  
jest to zgodne z Prawem, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na 
pracę oraz uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarządzającego.
W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na 
Placu Budowy we wszystkich godzinach pracy.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za powrót tego personelu do kraju, w którym został 
zwerbowany lub  do  kraju  stałego pobytu.  Wykonawca będzie  także  odpowiedzialny  za 
transport zwłok lub pogrzeb w przypadku śmierci w Kraju kogokolwiek z tego personelu lub 
osób zależnych. Odpowiedzialność ta obejmuje także czas podróży.

Klauzula 7 Urządzenia, Materiały i wykonawstwo

7.1 Sposób wykonania
klauzulę 7.1 uzupełnia się poprzez:
Dodanie na końcu niniejszej klauzuli 7.1 dodatkowego akapitu o treści:

Wszystkie Materiały i Urządzenia będą nowe, nieużywane i najwyższej jakości.

7.2 Próbki
klauzulę 7.2 uzupełnia się następująco:
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący zapis:

Wykonawca  przed  zamontowaniem  Urządzeń  przedłoży  Inżynierowi  dane  techniczno  – 
ruchowe tych urządzeń do akceptacji.
Inżynier  niezwłocznie  przekaże  Zamawiającemu  swoją  opinię  dotyczącą  otrzymanych 
próbek. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Inżyniera opinii,  
nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń wobec przedstawionych materiałów, będzie 
się uważało, że Zamawiający wyraził swoją akceptację.

7.4 Próby
klauzulę 7.4 uzupełnia się następująco:
Po akapicie drugim, dodaje się nowy w następującym brzmieniu:

Metodologia  i  procedura  przeprowadzania  prób  musi  zostać  przedłożona  Inżynierowi 
i Zamawiającemu do zatwierdzenia przed ich rozpoczęciem.
Szczegółowe zapisy dotyczące prób znajdują się w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

Skreśla się piąty akapit niniejszej klauzuli jako nie mający zastosowania w niniejszych Warunkach.

Na końcu niniejszej klauzuli 7.4 dodaje się następujące zdanie:
Wszelkie próby i odbiory przewidziane w Wymaganiach Zamawiającego nie mogą się odbyć 
bez udziału Inżyniera.
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7.5 Odrzucenie
klauzulę 7.5 uzupełnia się następująco:
Drugie zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następującym:

W  takich  przypadkach  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  zastąpienia  takich  Urządzeń, 
Materiałów  lub  wykonawstwa  właściwymi,  o  parametrach  zgodnych  z  Kontraktem.  Koszt 
wykonania takiego zastąpienia zostanie poniesiony przez Wykonawcę.

Po drugim akapicie dodaje się akapit w brzmieniu:
Przyjmuje  się,  że  wszelkie  Roboty,  w których  znajdują  się  niezbadane i  niezaakceptowane 
Urządzenia, Materiały i wykonawstwo, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich 
nie przyjęciem.

7.6 Prace zabezpieczające i naprawcze 
klauzulę 7.6 uzupełnia się następująco:
Skreśla się ostatni akapit niniejszej klauzuli i zastępuje następująco:

Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do takiego polecenia, po upływie wyznaczonego terminu, 
Zamawiający  może  od  Kontraktu  odstąpić  zgodnie  z  treścią  klauzuli  15.2  [Rozwiązanie  
Kontraktu przez Zamawiającego] albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie Robót lub 
innych prac innemu wykonawcy na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy.

Art. 636 oraz 637 Kodeksu Cywilnego stosuje się odpowiednio. 

7.7 Prawo własności do Urządzeń i Materiałów
klauzulę 7.7 skreśla się i zastępuje następująco:

W granicach zgodnych z Prawem każda pozycja  Urządzeń i  Materiałów będzie stawała się 
własnością  Zamawiającego,  wolną  od  zastawów  i  wad  prawnych  i  innych  obciążeń,  od 
momentu  wystawienia  właściwego  Przejściowego  Świadectwa  Płatności  uwzględniającego 
zakup Materiałów i Urządzeń.

7.8 Opłaty wydobywcze i inne
klauzulę 7.8 uzupełnia się następująco:
Skreśla się punkt (b) i zastępuje:

(b) usunięcie,  składowanie  i  zagospodarowanie  zgodnie  z  wymaganiami  Prawa  w  tym 
w szczególności  ustawy o odpadach (Dz.  U. 2013 poz.  21 z późn. zm.),  materiałów 
z rozbiórki i wykopów oraz innych zbytecznych materiałów (niezależnie czy naturalnych 
czy też wyprodukowanych przez człowieka).

Klauzula 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczęcie Robót
klauzulę 8.1 skreśla się i zastępuje następująco:

Inżynier  wyznaczy  Wykonawcy  Datę  Rozpoczęcia  z  wyprzedzeniem  nie  mniej  niż  7-
dniowym. Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 14 dni po dacie wejścia Kontraktu 
w  życie.  Wykonawca  rozpocznie  projektowanie  i  wykonywanie  Robót  zgodnie 
z Programem Wykonawcy i będzie je projektował i wykonywał z należytą starannością i 
bez opóźnień.
W  terminie  co  najmniej  7  dni  poprzedzających  rozpoczęcie  wykonywania  Robót 
budowlanych,  Zamawiający,  zgodnie  z  art.  41  Prawa  Budowlanego,  zawiadomi  organ, 
który  wydał  Pozwolenie  na  Budowę  o  planowanym  rozpoczęciu  Robót.  Do  tego 
zawiadomienia będą dołączone następujące dokumenty:
(a) oświadczenie  Kierownika  Budowy  (Robót),  stwierdzające  sporządzenie  Planu 

Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia  oraz  przyjęcie  obowiązku  kierowania  budową 
(robotami budowlanymi), a także aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków 
właściwej izby samorządu zawodowego;

(b) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku 
pełnienia  nadzoru  inwestorskiego  nad  danymi  robotami  budowlanymi,  a  także 
zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

(c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Również  w  terminie,  co  najmniej  7  dni  poprzedzających  datę  rozpoczęcia  Robót 
budowlanych  Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu  listę  wszystkich  pozwoleń 
wymaganych  do  rozpoczęcia,  wykonania  i  ukończenia  Robót  na  podstawie  Programu 
przedkładanego w tym samym czasie zgodnie z klauzulą 8.3 [Program]. Razem z takim 
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Programem Wykonawca przedłoży Inżynierowi listę wszystkich istotnych pozycji  Sprzętu 
Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzają użyć (np. koparki, ciężarówki, 
dźwigi,  ubijarki,  mieszarki,  urządzenia  do  układania  asfaltu,  itp.),  zawierającą 
ich charakterystykę.
Jeśli  Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego Programu, koszty wszelkich opóźnień 
poniesione  przez  Zamawiającego  w  związku  z  opóźnieniem w wydaniu  jakiegokolwiek 
pozwolenia  niezbędnego  do  przeprowadzenia  Robót,  zostaną  poniesione  przez 
Wykonawcę.
Wykonawca  spełni  wymagania  zawarte  w  pozwoleniach  i  zapewni  wystawiającym 
je  władzom pełną  możliwość  inspekcji  i  sprawdzenia  Robót,  jak  również  uczestnictwo 
w  próbach  i  badaniach  wykonywanych  Robót.  Zgodność  z wymaganiami  podanymi 
w  pozwoleniach  nie  zwalnia  Wykonawcy  z jakiegokolwiek  obowiązku  czy 
odpowiedzialności w ramach Kontraktu.

8.2 Czas na Wykonanie
klauzulę 8.2 uzupełnia się poprzez:
Dodanie na końcu niniejszej klauzuli 8.2 dodatkowego akapitu o treści:

Czas  na  Wykonanie  Robót  podany  jest  w  Załączniku  do  Oferty  z  zastrzeżeniem,  iż 
szczegółowe  terminy  realizacji  w  szczególności  poszczególnych  Odcinków oraz  części 
robót zostały określone w Programie Robót. 

8.3 Program
klauzulę 8.3 zmienia się i uzupełnia w ten sposób, że:
Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje następująco: 

W  ciągu  14  dni  od  otrzymania  powiadomienia  o  Dacie  Rozpoczęcia  Wykonawca 
zobowiązany  jest  przedłożyć  Inżynierowi  szczegółowy  Program,  w  formie  uzgodnionej 
z Inżynierem. 
Wykonawca winien przechowywać na Placu Budowy kopię tego Programu sporządzoną 
w  formie  wykresu  ukazującego  postęp  wszystkich  rodzajów  Robót  w  odniesieniu  do 
wykonania Kontraktu. 
Program  winien  być  uaktualniany  przez  Wykonawcę,  co  miesiąc,  jeżeli  zajdzie  taka 
potrzeba i  dostarczany Inżynierowi  jako część każdego Raportu o postępie składanego 
zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie].
Używane w Programie Funkcjonalno – Użytkowym pojęcie „harmonogram” jest tożsame 
z pojęciem „Program” w niniejszej klauzuli.

8.4 Przedłużenie Czasu na Wykonanie
klauzulę 8.4 uzupełnia się poprzez:
Dodanie po punkcie (e) dodatkowego akapitu o treści:

Uprawnienia  przewidziane  w  punktach  (b)  lub  (e)  nie  mają  zastosowania  o ile do ich 
zaistnienia przyczynił się Wykonawca lub personel Wykonawcy lub Podwykonawcy.

8.7 Kary umowne

klauzulę 8.7 zmienia i uzupełnia się poprzez:
Wykreślenie zdania pierwszego w akapicie drugim niniejszej klauzuli 8.7.
Dodanie na końcu niniejszej klauzuli 8.7 dodatkowego akapitu o treści:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za przekroczenie Czasu na Wykonanie Robót w wysokości 0,1 % Zatwierdzonej Kwoty 

Kontraktowej określonej w Akcie Umowy, za każdy dzień zwłoki;
b) za  przekroczenie,  wskazanego  w  Harmonogramie  Robót,  Czasu  na  Wykonanie 

Odcinka Robót lub odpowiednio Części Robót w wysokości 0,01 % Zaakceptowanej 
Kwot Kontraktowej określonej w Akcie Umowy, za każdy dzień zwłoki;

c) z  tytułu  odstąpienia  od  Kontraktu  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy  – 
w wysokości 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, określonej w Akcie Umowy,

d)  za niedotrzymanie terminu usunięcia wad oraz wykonania drobnych zaległych prac 
określonych w Świadectwie Przejęcia albo za nie przystąpienie do usuwania wad w 
terminie lub niedotrzymanie terminu usunięcia wad oraz wykonania drobnych zaległych 
prac  w  okresie  gwarancji  i  rękojmi  za  wady  w  terminie  określonym  przez 
Zamawiającego i w wysokości 0,01 % Zatwierdzonej Kwoty Kontaktowej, określonej w 
Akcie Umowy za każdy dzień zwłoki.

26



Wzór Umowy w sprawie zamówienia publicznego (Kontrakt) - Część II 

Zapłacenie przez Wykonawcę kar określonych w pkt. a) i b) nie zwalnia Wykonawcy 
z  obowiązku  ukończenia  Robót  lub jakichkolwiek  innych  obowiązków i  zobowiązań 
wynikających z Kontraktu.
Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej od każdej płatności należnej lub jaka 
będzie  się  należeć  Wykonawcy  z  tytułu  Wynagrodzenia  lub  z  wniesionego 
Zabezpieczenia Wykonania. 

W przypadku, gdy kary umowne za zwłokę nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo 
żądać  od  Wykonawcy  odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach  ogólnych 
wynikających z Kodeksu cywilnego.

8.9 Następstwa zawieszenia
klauzulę 8.9 zmienia się następująco:
W  akapicie  pierwszym  po  punkcie  (a)  skreśla  się  słowo  „oraz”  jak  również  skreśla  się  pkt  (b) 
przedmiotowej klauzuli. 

Klauzula 9 Próby Końcowe

9.1 Obowiązki Wykonawcy
klauzulę 9.1 zmienia się skreślając akapit pierwszy, i trzeci. 
Akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

Wykonawca wykona Próby Końcowe zgodnie z niniejszą klauzulą oraz klauzulą 7.4 [Próby] 
po  dostarczeniu  wszystkich  dokumentów,  zgodnie  z  klauzulą  5.6  [Dokumentacja 
Powykonawcza] oraz klauzulą 5.7 [Instrukcje obsługi i konserwacji]

Na końcu klauzuli dopisuje się zdanie:
Próby Końcowe są szczegółowo opisane w Programie Funkcjonalno - Użytkowym. 

9.4 Niepomyślny wynik Prób Końcowych
klauzulę 9.4 uzupełnia się poprzez:
Dodanie akapitu:

 W  przypadku  niepowodzenia  Prób  Końcowych  Robót  lub  Odcinka  i  wystawienia 
Świadectwa Przejęcia zgodnie z podpunktem (c) niniejszej klauzuli, ustanowiona zostaje 
redukcja  Zatwierdzonej  Kwoty  Kontraktowej  w wysokości  5  % tej  Zatwierdzonej  Kwoty 
Kontraktowej i zapłacona według klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego].

Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego

10.1 Przejęcie Części Robót i Odcinków
Zmienia się nazwę klauzuli na „Przejęcie Części Robót i Odcinków”.
Klauzulę 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] zmienia się w następujący sposób:

Skreśla się drugi akapit klauzuli 10.1, w tym miejscu dodaje się tekst:
Przejęcie  Części  Robót  /  Odcinków  przez  Zamawiającego  musi  być  poprzedzone 
dokonaniem  Odbioru  Technicznego  Części  Robót  /  Odcinków,  stwierdzającego  m.in.: 
ukończenie Części  Robót / Odcinków zgodnie z Kontraktem. Odbiór Techniczny Części 
Robót/  Odcinków  będzie  przeprowadzony  przez  Komisję  Odbioru,  powołaną  przez 
Zamawiającego.
Wykonawca w formie pisemnej zgłosi do Inżyniera gotowość Odcinka lub Części Robót do 
Odbioru Technicznego.
Inżynier  w  ciągu  7  dni  od  otrzymania  od  Wykonawcy  takiego  zgłoszenia  potwierdzi 
Zamawiającemu  w  formie  pisemnej  gotowość  Odcinka  lub  Części  Robót  do  Odbioru 
Technicznego.
Komisja  Odbioru  przystąpi  do  prac  odbiorowych  w  ciągu  7  dni  od  otrzymania  takiego 
potwierdzenia od Inżyniera.
Wykonawca nie złoży Inżynierowi wniosku o wystawienie Świadectwa Przejęcia do czasu 
podpisania  przez  Komisję  Odbioru  protokołu  stwierdzającego  dokonanie  Odbioru 
Technicznego Odcinka lub Części Robót. W przypadku złożenia wniosku o wystawienie 
Świadectwa  Przejęcia  przed  podpisaniem  przez  obie  Strony  protokołu  Odbioru 
Technicznego Odcinków, Inżynier odrzuci wniosek o wystawienie Świadectwa Przejęcia.

W trzecim akapicie klauzuli 10.1 liczbę „28” zamienia się liczbę „10”. 
Na końcu punktu (a) w trzecim akapicie klauzuli  10.1, przed słowem „lub” dodaje się następujący 
zapis:

Inżynier w Świadectwie Przejęcia wyznaczy terminy wykonania takich zaległych prac lub 
usunięcia takich wad.
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Skreśla się ostatni akapit klauzuli 10.1 i zastępuje następującym zapisem:
Jeżeli Inżynier ani nie wystawi Świadectwa Przejęcia ani nie odrzuci wniosku Wykonawcy 
w okresie 10 dni,  to będzie  się  uważało,  że Świadectwo Przejęcia  zostało wystawione 
z ostatnim dniem tego okresu. 

10.2 Przejęcie części Robót 
Po pierwszym akapicie dodaje się akapit w brzmieniu:

Do niniejszej klauzuli znajdują również zastosowanie w sposób analogiczny postanowienia 
klauzuli 10.1 [Przejęcie Części Robót i Odcinków].

Akapit czwarty skreśla się w całości.

10.3. Zakłócanie Prób Końcowych
Akapit trzeci zastępuje się następującym: 

„Jeśli  w  wyniku  tego  opóźnienia  wykonania  Prób  Końcowych  wystąpi  opóźnienie  to 
Wykonawca powinien powiadomić o tym Inżyniera.  Na mocy klauzuli  20.1 [Roszczenia  
Wykonawcy] Wykonawca będzie uprawniony:

(a) jeśli wykonanie jest lub będzie opóźnione to do przedłużenia czasu dla takiego opóźnienia na 
mocy klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie].” 

Klauzula 11  Odpowiedzialność za wady

11.1 Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad

W pierwszym akapicie niniejszej klauzuli 11.1 skreśla się zapis: „w dniu upływu Okresu Zgłaszania 
Wad,  -  lub  w  możliwie  najkrótszym  czasie  pod  tym  dniu”  i  zastępuje  do  zapisem:  „w  terminie 
wyznaczonym przez Inżyniera lub Zamawiającego”.
klauzulę 11.1 uzupełnia się poprzez:
Dodanie po podpunkcie (b) niniejszej klauzuli 11.1 dodatkowego podpunktu (c) o treści:

(c) uczestniczyć we wszystkich niezbędnych kontrolach i próbach prowadzonych podczas 
Okresu  Zgłaszania  Wad w  celu  określenia  faktycznej  sprawności  technologicznej 
Robót lub Odcinka, jak opisano w Klauzuli 12 [Próby Eksploatacyjne]

11.4 Niewypełnienie obowiązku usuwania wad
Skreśla się pierwszy akapit niniejszej klauzuli 11.4.

W  drugim  akapicie  po  słowach  „w  wyznaczonym”  dodaje  się  zapis  „przez  Inżyniera  lub 
Zamawiającego na mocy klauzuli 11.1 [Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad]” oraz w pkt a) 
skreśla się zwrot „przy czym jednak Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za tę naprawę”.

Na końcu dodaje się akapit: 
Jeżeli Wykonawca nie dokona naprawy wad lub uszkodzeń w wyznaczonym terminie to 
Zamawiający  niezależnie  od  powyższego  może  od  Kontraktu  odstąpić  na  zasadach 
określonych odpowiednio w klauzuli  15.2 [Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego] 
albo  powierzyć  poprawienie  lub  dalsze  wykonanie  Robót  lub  innych  prac  innemu 
wykonawcy na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy. Art. 636 oraz 637 Kodeksu Cywilnego 
stosuje się odpowiednio. 

11.8 Badanie przez Wykonawcę przyczyn powstawania wad
klauzulę 11.8 zmienia się następująco:
W niniejszej klauzuli skreśla się następujące wyrażenie:

Koszt badania plus umiarkowany zysk winien być uzgodniony lub ustalony przez Inżyniera 
zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia] i włączony do Ceny Kontraktowej. 

11.9 Świadectwo Wykonania
W niniejszej klauzuli akapity pierwszy i drugi zastępuje się następującą treścią:

Wypełnienie  zobowiązań  Wykonawcy  nie  będzie  uznane  dopóki  Inżynier  nie  wystawi 
Świadectwa  Wykonania  stwierdzającego  datę,  z  którą  Wykonawca  wywiązał  się  ze 
wszystkich zobowiązań wynikających z Kontraktu, za wyjątkiem zobowiązań Wykonawcy 
wynikających z rękojmi za wady oraz gwarancji jakości Robót, które trwają odpowiednio co 
najmniej przez okres obowiązywania rękojmi za wady lub gwarancji jakości Robót.
Okres Zgłaszania Wad będzie biegł dla każdej z Części Robót / Odcinka robót oddzielnie. 
Okres Zgłaszania Wad będzie wynosił 12 miesięcy dla każdej Części Robót / Odcinka. 
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Upływ  Okresu  Zgłaszania  Wad  dla  każdej  z  Części  Robót  /  Odcinków  zostanie 
udokumentowany podpisaniem Protokołem Odbioru Końcowego Części Robót / Odcinków. 
Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego ostatniej  z Części  Robót / Odcinków, będzie 
podstawą do wystawienia Świadectwa Wykonania.
Wystawienie  Świadectwa  Wykonania  musi  być  poprzedzone  dokonaniem  Odbioru 
Końcowego  Robót,  stwierdzającego  wypełnienie  przez  Wykonawcę  wszystkich 
zobowiązań wynikających z Kontraktu.
Odbiory Końcowe,  o których powyżej,  zostaną dokonane przez Komisję Odbioru,  która 
rozpocznie prace nie później, niż 14 dni przed upływem pierwszego z Okresów Zgłaszania 
Wad i  będzie  kontynuować  prace  do  czasu  podpisania  protokołu  Odbioru  Końcowego 
Robót 
Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania w ciągu 10 dni po upływie ostatniego dnia Okresu 
Zgłaszania  Wad i  podpisaniu protokołu,  o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, lub 
niezwłocznie po tym, gdy Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy, oraz 
ukończy  i  dokona prób wszystkich  Robót,  włącznie  z  usunięciem wad i  po podpisaniu 
protokołu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
Kopię Świadectwa Wykonania Inżynier niezwłocznie przekaże Zamawiającemu.

11.12 Rękojmia za wady i gwarancja jakości Robót 
Dodaje się nową klauzulę 11.12

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad i wszelkich usterek ujawnionych 
w okresie rękojmi i gwarancji jakości Robót.

Okres  rękojmi  za  wady  oraz  gwarancji  jakości  Robót  rozpoczyna  się  od  wystawienia 
Świadectwa Wykonania.
Uprawnienia  z  tytułu  rękojmi  wygasają  po  upływie  36  miesięcy  zarówno  dla  Robót,  jak 
i związanych z tymi robotami dostarczonych maszyn, urządzeń i towarów. Rękojmią objęte 
są również wady polegające na niedotrzymaniu gwarantowanych parametrów procesowych, 
wykazanych w Próbach Końcowych, potwierdzanych w Próbach eksploatacyjnych i Próbach 
w okresie gwarancji .
Niezależnie  od  rękojmi  Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  gwarancji  jakości  Robót, 
w szczególności na wykonane Roboty oraz dostarczone maszyny, urządzenia i towary, na 
okres  36  miesięcy  liczony  od  dnia  wystawienia  Świadectwa  Wykonania,  na  zasadach 
szczegółowo  określonych  w  wzorze  Karty  Gwarancyjnej  stanowiącym  załącznik  do 
Kontraktu.  Gwarancją  objęte  są  również  wady  polegające  na  niedotrzymaniu 
gwarantowanych  parametrów  procesowych,  wykazanych  w  Próbach  Końcowych, 
potwierdzanych w Próbach eksploatacyjnych i Próbach w okresie gwarancji
Zamawiający może wykonywać uprawienia z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości Robót po 
wygaśnięciu  tych uprawnień,  jeżeli  zawiadomił  Wykonawcę o istnieniu swoich  uprawnień 
przed ich wygaśnięciem.

W razie  stwierdzenia  wady  lub  usterki  Zamawiający  zobowiązany  jest  powiadomić  o  tym 
Wykonawcę wyznaczając mu odpowiedni (uwzględniający rodzaj wady lub usterki) termin do 
jej usunięcia. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykryciu wady nie później niż 14 dni po 
jej wykryciu. Jednakże skutek w postaci utraty uprawnienia z tytułu rękojmi następuje, jeżeli  
zawiadomienie o wadzie nastąpi później niż w terminie 60 dni od dnia wykrycia wady.
Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania wady niezwłocznie, nie później 
jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia powiadomienia go przez Zamawiającego. Wady 
powinny  zostać  usunięte  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  wyznaczonym  terminie.  
W terminie tym Wykonawca dokona naprawy oraz usunie wszelkie skutki wystąpienia wady, 
w  szczególności  wszelkie  uszkodzenia  lub  zanieczyszczenia  budynków,  infrastruktury  lub 
innego majątku pozostającego w dyspozycji Zamawiającego lub osoby trzeciej.
W sytuacji gdy czas usuwania wady byłby dłuższy niż wyznaczony Wykonawca ma obowiązek 
zapewnienia urządzeń zastępczych. 
Jeżeli  Wykonawca  nie  usunie  wad  w  wyznaczonym  terminie  –  Zamawiający  uprawniony 
będzie do;

a) naliczenia kar za każdy dzień zwłoki w kwocie określonej w Załączniku do Oferty.
b) powierzenia  usunięcia wady innemu podmiotowi  na koszt  i  ryzyko  Wykonawcy po 

uprzednim  wezwaniu  Wykonawcy  do  natychmiastowego  usunięcia  wad,  jeżeli 
Wykonawca nie usunie wady natychmiast po wezwaniu przez Zamawiającego.

c) żądania zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego w kwocie 
przekraczającej wysokość kar umownych (za zwłokę) z tego tytułu.

Każde,  z  powyższych  uprawnień  może  byt  realizowane,  według  wyboru  Zamawiającego, 
oddzielnie lub łącznie z pozostałymi.
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Do wad i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie od końca Okresu Zgłaszania 
Wad  każdej  z  Części  Robót  /  Odcinka/  Robót  –  do  wydania  Świadectwa  Wykonania, 
postanowienia niniejszej Klauzuli stosuje się odpowiednio.

Klauzula 12 Próby eksploatacyjne

12.1 Procedura dla prób eksploatacyjnych
klauzulę  12.1  „Procedura  Prób  Eksploatacyjnych”  zmienia  się  i  w  ten  sposób,  że  skreśla  się 
pierwszy akapit i zastępuje następująco:

Celem Prób Eksploatacyjnych jest potwierdzenie, że Roboty w pełni spełniają wymogi w zakresie  
wydajności i efektywności Oczyszczalni Ścieków.
Próby Eksploatacyjne będą przeprowadzone przez Zamawiającego w Okresie Zgłaszania Wad 
i będą nadzorowane przez Wykonawcę. 

W akapicie drugim niniejszej klauzuli następujące po słowach „Próby Eksploatacyjne winny być 
przeprowadzone„  dodaje  się  wyrażenie  „w zakresie  i okresach czasu zgodnymi  z  Programem 
Funkcjonalno Użytkowym” Próby Eksploatacyjne mają na celu potwierdzenie że gwarantowane 
przez  Wykonawcę  parametry  ekologiczne  i  technologiczne  zostały  osiągnięte  w  wyniku 
zrealizowanych Robót.

12.4 Negatywny wynik prób eksploatacyjnych
klauzulę 12.4 uzupełnia się poprzez:
Dodanie akapitu:

 Suma płatna  jako  odszkodowanie  umowne  (kara  umowna)  z  tytułu  niepowodzenia  Prób 
Eksploatacyjnych dla Robót lub Odcinka określona zostaje w wysokości 5 % Zatwierdzonej 
Kwoty  Kontraktowej  i  zapłacona  będzie  z  uwzględnieniem  klauzuli  2.5  [Roszczenia 
Zamawiającego] lub potrącona z Zabezpieczenia Wykonania.

Jeżeli  Próby  Eksploatacyjne  dla  Robót  lub  Odcinka  dadzą  wynik  ujemny  Zamawiający 
niezależnie  od  powyższego  ma  uprawnienie  do  odstąpienia  od  Kontraktu  na  zasadach 
określonych odpowiednio w klauzuli 15.2 [Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego].

Jednocześnie skreśla się przedostatni akapit przedmiotowej klauzuli. 

12.5 Próby w okresie gwarancji
Dodaje się nową klauzulę 12.5 Próby w okresie gwarancji 
w następującym brzmieniu:

Szczegółowe  zapisy  dotyczące  Prób  w  okresie  gwarancji  znajdują  się  w  Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym. 

Zamawiający będzie miał prawo do odszkodowania (kar umownych) z tytułu niepowodzenia 
Prób w okresie  gwarancji.  Wysokość odszkodowania określona zostaje  w wysokości  5 % 
Zatwierdzonej  Kwoty  Kontraktowej  i  zapłacona  będzie  z  uwzględnieniem  klauzuli  2.5 
[Roszczenia Zamawiającego] lub potrącona z Zabezpieczenia Wykonania.

Klauzula 13 Zmiany i korekty
13.1 Prawo do Zmian
klauzulę 13.1 zmienia się w ten sposób, że:
W niniejszej klauzuli 13.1 skreśla się pierwszy akapit i zastępuje treścią: 

Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących trzech metod:
(a) Inżynier może wydać polecenie wprowadzenia Zmiany na mocy niniejszej klauzuli bez 

uprzedniego uzgodnienia z Wykonawcą terminu lub ceny;
(b) Wykonawca może zaproponować Zmianę na mocy klauzuli 13.2 Warunków Kontraktu 

w celu zapewnienia korzyści dla obu Stron Kontraktu; w takim przypadku Wykonawca 
może przystąpić do realizacji Zmiany po uzyskaniu na to pisemnej zgody Inżyniera; 
lub

(c) Inżynier może zażądać oferty na Zmianę w trybie klauzuli 13.3 Warunków Kontraktu. 
W tym przypadku Wykonawca może przystąpić do realizacji Zmiany po zatwierdzeniu 
tej  oferty  na  Zmianę.  Zatwierdzenie  może  być ostateczne,  obejmujące  stronę 
techniczną, cenę i termin, lub tymczasowe, nie obejmujące ceny i terminu.

Zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie z uwzględnieniem postanowień klauzuli 22.4 
[Klauzule Końcowe]
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13.3 Procedura wprowadzania Zmiany
klauzulę 13.3 uzupełnia się w ten sposób, że:
Zamawiający  przewiduje  w  szczególności  możliwość  dokonania  zmian  postanowień   Kontraktu, 
zgodnie z zapisami art. 144 Ustawy p.z.p., na następujących warunkach:

1. Konieczność wprowadzenia Zmian będzie:
1) następstwem wystąpienia w czasie realizacji Kontraktu , robót zamiennych, gdy:

a) przyjęta w Dokumentacji Projektowej technologia wykonania Robót jest niemożliwa do 
realizacji ze względu na w szczególności nie zainwentaryzowane istniejące uzbrojenie 
podziemne lub inne nieprzewidziane w dokumentacji projektowej przeszkody, zmiany 
w  dokumentacji  projektowej  wprowadzone  przez  instytucje  miejskie  w  momencie 
przystąpienia lub po rozpoczęciu realizacji Kontraktu, itp.;

b) wystąpiła uzasadniona konieczność zwiększenia bezpieczeństwa realizacji Robót;
2) następstwem rezygnacji  z części Robót, jeżeli  brak rezygnacji  spowodowałby szkodę po 

stronie  Zamawiającego  lub  rezygnacja  wynikałaby  z  braku  lub  zmiany  decyzji 
administracyjnych,  lub  rezygnacja  wynikałaby  ze  stanu  faktycznego  w  terenie 
uniemożliwiającego prowadzenie Robót, konieczności wykonania robót zamiennych albo 
robót dodatkowych niezbędnych dla prawidłowej  realizacji  Kontraktu, których wykonanie 
stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, o których 
mowa  w  art.  67  ust.  1  pkt,  5)  Ustawy  Pzp;  taka  rezygnacja  będzie  niezbędna  dla 
prawidłowej realizacji Kontraktu; wówczas skutkować będzie to także zmniejszeniem Ceny 
Kontraktowej o wartość niewykonanych Robót;

3) następstwem zawieszenia Robót przez Zamawiającego na wniosek Inżyniera lub decyzji 
organów  administracji  państwowej  lub  samorządowej  lub  niedopełnienia  przez 
Zamawiającego innych zobowiązań przewidzianych niniejszym Kontraktem;

4) dotyczyć zmiany Podwykonawców wskazanych w ofercie, jednakże bez zmiany zakresu 
prac przewidzianych do realizacji przez Wykonawcę Robót dla Podwykonawców;

2. Jeżeli Czas na Wykonanie określony w Kontrakcie ulegnie zmianie z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy takich jak:
1)  znaleziska  archeologiczne  skutkujące  wstrzymaniem  Robót  lub  wykonaniem  robót 

dodatkowych nie ujętych w zamówieniu podstawowym;
2) znaleziska z czasów wojen; uzbrojenie, niewypały, niewybuchy, pojedyncze lub masowe 

groby itp.;
3)  wynikających  z  definicji  „siły  wyższej”  podanej  w  Ogólnych  Warunkach  Kontraktowych 

FIDIC — Żółta Książka;
4) wystąpienie w trakcie realizacji Kontraktu nie zainwentaryzowanego istniejącego uzbrojenia 

podziemnego,  oraz  zmiany  w  Dokumentacji  Projektowej  wprowadzone przez  instytucje 
miejskie;

3. Nastąpi zmiana Prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Kontraktu;
4.  Zmiana  Ceny  Kontraktowej  w  sytuacjach,  gdy  konieczność  wprowadzenia  zmian  będzie 

następstwem  zmiany  stawki  podatku  VAT,  przy  czym  zmianie  ulegnie  kwota  VAT 
i  Zatwierdzona  Kwota  Kontraktowa,  niewykonania  części  Robót  przez  Wykonawcę 
w porozumieniu z Zamawiającym, przy czym zmiana nastąpi poprzez obniżenie Zatwierdzonej 
Kwoty Kontraktowej o wartość Robót objętych rezygnacją lub niewykonaniem;

5.  Konieczność  wprowadzenia  Zmian  do  Kontraktu  będzie  następstwem  Zawieszenia  Robót 
przez Zamawiającego;

6. Konieczność wprowadzenia zmian do Kontraktu będzie następstwem wystąpienia w trakcie 
realizacji  Kontraktu,  robót  dodatkowych,  nie  objętych  zamówieniem podstawowym,  których 
wykonanie  słało  się  konieczne  na  skutek  sytuacji  niemożliwej  wcześniej  do przewidzenia, 
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5) Ustawy Pzp.;

7.  Konieczność  wprowadzenia  Zmian  do  Kontraktu  będzie  dotyczyć  treści  o  charakterze 
informacyjnym, instrukcyjnym, informacyjno-instrukcyjnym, niezbędnych do sprawnej realizacji 
Kontraktu,  w  szczególności  zmian  dotyczących  zmiany  numeru  rachunku  bankowego 
Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiany osób upoważnionych do komunikowania się, zmiany 
osób  odpowiedzialnych  za  prowadzenie  prawidłowej  realizacji  Kontraktu  wraz  z  adresami, 
numerami telefonów, telefaksów, adresów poczty elektronicznej itp.;

8.  możliwość  Zmiany  technologii  wykonania  robót  w  szczególności,  gdy:  jest  ona  korzystna 
finansowo  dla  Zamawiającego,  wpływa  korzystnie  na  termin  realizacji  Robót  lub  jest 
niezbędna  dla  m.in.  uniknięcia  kolizji  lub  w  sytuacji,  gdy  prowadzone  Roboty  wywierają 
niekorzystny wpływ na otoczenie.

Wówczas termin wykonania Kontraktu na Roboty i/lub Cena Kontraktowa mogą ulec zmianie.
Zmiana  Kontraktu  dokonana  z  naruszeniem  Prawa,  w  szczególności  przepisów  ustawy  Prawo 
zamówień publicznych jest nieważna. 
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Wykonawca nie  ma w żadnym zakresie  prawa  do  wprowadzania  jakichkolwiek  Zmian  do 
Robót  bez  uzyskania  wcześniejszej  pisemnej  zgody  Inżyniera,  udzielonej  mu  w  formie 
pisemnej pod rygorem nieważności i w porozumieniu z Zamawiającym. 

13.4 Zapłata w walutach Kontraktu
Klauzulę 13.4 [Zapłata w walutach Kontraktu] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych 
Warunkach.

13.5 Kwoty Tymczasowe
Klauzulę  13.5  [Kwoty  Tymczasowe]  skreśla  się  jako  nie  mającą  zastosowania  w niniejszych 
Warunkach.

13.6 Prace dniówkowe 
Klauzulę 13.6 [Prace dniówkowe] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach

13.7 Korekty uwzględniające zmiany prawne
Klauzulę  13.7  [Korekty uwzględniające zmiany  prawne]  skreśla  się  jako nie  mającą zastosowania 
w niniejszych Warunkach.

13.8 Korekty uwzględniające zmiany Kosztu
Klauzulę  13.8  [Korekty  wynikające  ze  zmian  kosztu]  skreśla  się  jako  nie  mającą  zastosowania 
w niniejszych Warunkach.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i Zapłata

14.1 Cena Kontraktowa
Klauzulę 14.1 [Cena Kontraktowa] zmienia się w ten sposób, że w pierwszym akapicie skreśla się 
punkt (a) jako nie mający zastosowania w niniejszym Kontrakcie i zastępuje się go następująco:

a) Cena Kontraktowa jest wynagrodzeniem ryczałtowym, podanym jako Zatwierdzona Kwota 
Kontraktowa  w  Akcie  Umowy  i  nie  będzie  podlegać  waloryzacji  ani  zmianom,  za 
wyjątkiem przypadków możliwości jej obniżenia przewidzianych w Kontrakcie. 

Jednocześnie uzupełnia się, w ten sposób, że na końcu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje 
się następującą treść:

oraz z wyjątkiem podatku od towarów i usług VAT, który zostanie zapłacony w kwotach 
należnych według przepisów Prawa w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia 
faktury przez Wykonawcę.

14.2 Zaliczka
Klauzulę 14.2 [Zaliczka] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności
Na początku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje się następujący tekst:

Wykonawca  każdorazowo  uzgodni  z  Inżynierem  formę  i  treść  Rozliczeń  wykazujących 
szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz 
z dokumentami  towarzyszącymi.  Rozliczenia  (i  dodatkowe  materiały)  muszą  być  zgodne 
z  dyspozycjami  Zamawiającego  i  Inżyniera  (na  podstawie  klauzuli  14.6)  oraz  umożliwić 
Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań Zamawiającego.
Faktury  Wykonawcy  muszą  być  sporządzane  odrębnie  dla  wartości  kwalifikowanych 
i niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inżyniera na podstawie klauzuli 14.6.
Cała  korespondencja  pomiędzy Wykonawcą i  Inżynierem dotycząca  wszystkich  płatności 
musi być jednocześnie wysyłana w kopii do Zamawiającego.
Wykonawca wystąpi  o  pierwsze  Przejściowe Świadectwo Płatności  po zakończeniu  prac 
projektowych, a Inżynier wystawi je po otrzymaniu Rozliczenia (według zapisów niniejszej 
klauzuli)  i  po  tym,  jak  Wykonawca  w  imieniu  Zamawiającego  otrzyma  Pozwolenie 
na Budowę dla  Robót  będących  przedmiotem niniejszego Kontraktu,  chyba,  że Inżynier, 
w uzgodnieniu z Zamawiającym, poleci inaczej. O kolejne Przejściowe Świadectwa Płatności 
Wykonawca będzie występował zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli 14.3.

Skreśla się pkt (b), (c) i (e) jako nie mające zastosowania. 
Dotychczasowe punkty (d), (f) i (g) oznacza się odpowiednio jako (b), (c), (d)
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Na końcu niniejszej Klauzuli 14.3 dodaje się następujący akapit:
Każdy  Wniosek  o  Przejściowe  Świadectwo  Płatności  dla  danego  rozliczenia 
przejściowego, winien zawierać oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie należne faktury 
Podwykonawców  oraz  dalszych  Podwykonawców,  których  termin  płatności  upłynął 
w  okresie  objętym rozliczeniem przejściowym,  zostały  zapłacone,  lub  podać  wysokość 
niezapłaconych kwot i powody niezapłacenia całości lub części takich faktur.

14.4 Plan płatności
klauzulę 14.4 zmienia się w ten sposób, że:
Pierwsze zdanie niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  Plan  Płatności  sporządzony  w  formie  uzgodnionej 
z Inżynierem i zaakceptowany przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zawarcia  
Kontraktu. 

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco:
Wykonawca co miesiąc dostarczać będzie  Inżynierowi  przewidywany szczegółowy Plan 
Płatności  na  kolejne  miesiące  dla  wszystkich  płatności,  do  których  Wykonawca  jest 
uprawniony  w  ramach  Kontraktu.  Pierwszy  przewidywany  Plan  Płatności  zostanie 
przedłożony w Dacie Rozpoczęcia i winien obejmować 

(i)  okres  do  końca  pierwszego  miesiąca  kalendarzowego  następującego  po  Dacie 
Rozpoczęcia; oraz 

(ii) każdy kolejny miesiąc trwania Robót. 
Przewidywane  Plany  Płatności  będą  składane  w  okresach  miesięcznych  do  czasu 
wystawienia Świadectwa Przejęcia całości Robót.
Plan Płatności będzie również przekazywany Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie 
wskazanej przez Inżyniera.

14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót
klauzulę  14.5  [Urządzenia  i  Materiały  przeznaczone  dla  Robót]  skreśla  się  jako  nie mającą 
zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności.
klauzulę 14.6 zmienia się i uzupełnia w następujący sposób:
W akapicie pierwszym niniejszej klauzuli 14.6 na końcu dodaje się treść:

Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów 
kwalifikowanych i  niekwalifikowanych.  Inżynier  w porozumieniu z Zamawiającym będzie 
podejmował  decyzje  dotyczące  wyodrębnienia  kosztów  (lub  wartości)  kwalifikowanych 
i niekwalifikowanych na podstawie wytycznych (Zasady, Podręczniki i Wytyczne Instytucji 
Pośredniczących,  Zarządzających,  Płatniczych  i  Wdrażających  Funduszu  Spójności, 
zamieszczone  na  stronach  internetowych  Ministerstwa  Rozwoju  Regionalnego, 
Ministerstwa  Środowiska,  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki 
Wodnej),  okresu  programowania  2007  –  2013  Programu  Operacyjnego  Infrastruktura 
i Środowisko. Inżynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów 
lub innych wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń.

W akapicie drugim niniejszej klauzuli 14.6 skreśla się wyrażenie: 
„Inżynier nie będzie jednak obowiązany do wystawienia”

i ustala treść tego wyrażenia 
„Poza szczególnymi  przypadkami określonymi  w niniejszej  klauzuli,  Inżynier  nie  będzie 
mógł wystawić”

Na końcu niniejszej klauzuli 14.6 dodaje się nowy akapit ustalając treść:
Inżynier może także dokonać w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności potrącenia 
kwot,  należnych  Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  jeżeli  ten zwróci  się  do 
Inżyniera, z kopią dla Zamawiającego, o dokonanie bezpośredniej zapłaty na podstawie 
klauzuli 4.4, a Wykonawca nie dostarczy dostatecznych dowodów na to, że
(a) odmowa  zapłaty  była  wystarczająco  uzasadniona  na  mocy  postanowień  umowy 

z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, oraz 
(b) że  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  został  o  tym  uzasadnieniu 

powiadomiony w odpowiednim czasie i trybie.

14.7 Zapłata
klauzulę 14.7 skreśla się i zastępuje następująco:
Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 

kwotę,  potwierdzoną  odpowiednio  w  każdym  Przejściowym  Świadectwie  Płatności, 
z  zastrzeżeniem postanowień  klauzuli  14.3  [Wnioski  o  Przejściowe Świadectwa Płatności] 
lub Końcowym Świadectwie Płatności z zastrzeżeniem postanowień klauzuli 14.11 [Wniosek 
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o  Końcowe  Świadectwo  Płatności].  Zapłata  zostanie  dokonana  w  ciągu  30  dni  od  daty 
dostarczenia  Zamawiającemu  prawidłowo  wystawionej  faktury  VAT  przez  Wykonawcę  na 
rachunek wskazany w Akcie Umowy.

Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą 
zapłaty.
Zamawiający ma prawo powstrzymać się z zapłatą każdej płatności, bez konieczności zapłaty 
jakichkolwiek odsetek lub kosztów, jeśli nie jest ona wykazana do zapłaty w Przejściowym 
Świadectwie  Płatności  albo  Końcowym  Świadectwie  Płatności  lub  orzeczeniu  sądu 
powszechnego.

14.8 Opóźniona zapłata
klauzulę 14.8 skreśla się i zastępuje następująco:

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma płatności zgodnie z klauzulą 14.7 [Płatność], to Wykonawca 
będzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (według ustawy Kodeks cywilny), 
obliczonych  od  kwoty  niezapłaconej  w  okresie  opóźnienia.  Odsetki  będą  naliczane  za 
okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin płatności (bez wliczania tego dnia) 
do dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten dzień).

14.9 Wypłata Kwoty Zatrzymanej
klauzulę 14.9 [Wypłata Kwoty Zatrzymanej] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych 
warunkach. 

14.10 Oświadczenie po ukończeniu
klauzulę 14.10 uzupełnia się, w ten sposób że:
Skreśla się lit. (b) i (c) 
Na końcu niniejszej klauzuli 14.10 dodaje się akapit o treści:

W Rozliczeniu  Końcowym Strony  uwzględnią  potrącenia  z  tytułu  bezpośredniej  zapłaty 
Podwykonawcom  czy  dalszym  Podwykonawcom  dokonane  bezpośrednio  przez 
Zamawiającego  na  mocy  klauzuli  4.4  [Podwykonawcy]  oraz  wszelkie  inne  potrącenia 
dokonane przez Zamawiającego na zasadach określonych w Kontrakcie.

14.11 Wniosek o Końcowe Świadectwo Płatności
klauzulę 14.11 zmienia się, w ten sposób że:
Skreśla się lit. (b) w pierwszym akapicie niniejszej klauzuli.

14.13 Wystawienie Końcowego Świadectwa Płatności
klauzulę 14.13 uzupełnia się w ten sposób, że:
Na końcu niniejszej klauzuli 14.13 dodaje się nowy akapit o treści:

W Końcowym Świadectwie Płatności Inżynier uwzględni potrącenia z tytułu bezpośredniej 
zapłaty  Podwykonawcom lub  Dalszym Podwykonawcom dokonane bezpośrednio  przez 
Zamawiającego  na  mocy  klauzuli  4.4  [Podwykonawcy]  oraz  wszelkie  inne  potrącenia 
dokonane przez Zamawiającego na zasadach określonych w Kontrakcie.

Wprowadza się klauzulę 14.16 [Wypłaty] o treści:
14.16 Wypłaty

Wszelkie wypłaty, należne Wykonawcy z tytułu Kontraktu będą dokonywane wyłącznie na 
podstawie  faktur  VAT,  wystawionych  zgodnie  z  aktualnie  obowiązującymi  przepisami 
Prawa.  Ponadto,  wszystkie  wypłaty  będą  dokonywane  na  podstawie  faktur  VAT 
wystawionych  zgodnie  z  odpowiednim  Świadectwem  Płatności  przy  odpowiednim 
uwzględnieniu klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] i klauzuli 14.17 [Dowody płatności].

Wprowadza się klauzulę 14.17 [Dowody płatności] o treści:
14.17 Dowody płatności

Przed wystawieniem Świadectwa Płatności, obejmującego kwotę należną Podwykonawcy 
i  dalszemu Podwykonawcy,  Inżynier  uzyska od Wykonawcy, Podwykonawcy i  dalszego 
Podwykonawcy  dowody,  że  Podwykonawca  i  dalszy  Podwykonawca  otrzymał  zapłatę 
wymagalnego  wynagrodzenia  za  roboty  wykonane  przed  wystawieniem  Świadectwa 
Płatności  w  okresie  objętym  rozliczeniem  przejściowym  na  podstawie  Świadectwa 
Płatności, pomniejszone o odpowiednie potrącenia z tytułu kwot zatrzymanych lub innego 
tytułu.
Z  wyjątkiem  przypadków,  kiedy  Wykonawca,  Podwykonawca  i  dalszy  Podwykonawca 
przedstawią  Inżynierowi  odpowiednie  dowody,  lub  Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi 
pisemnych  przekonujących  dowodów,  że  jest  w  uzasadniony  sposób  uprawniony  do 
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wstrzymania lub odmowy zapłaty tych kwot, Zamawiający może, według swego uznania, 
zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bezpośrednio całość lub część kwot 
tytułem należnego wynagrodzenia za roboty wykonane, uprzednio potwierdzonych przez 
Inżyniera u Wykonawcy,  minus odpowiednie potrącenia kwot należnych Podwykonawcy 
lub  dalszemu  Podwykonawcy  i  dla  których  Wykonawca  nie  dokonał  przedstawienia 
dowodów zapłaty kwot należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, opisanych 
powyżej. W takim przypadku Strony Kontraktu zgodnie ustalają, iż zapłata wynagrodzenia 
Podwykonawcy  i  dalszemu  Podwykonawcy  zwalnia  Zamawiającego  z  zapłaty  kwot 
należnych  tytułem  wynagrodzenia  Wykonawcy  w  części  zapłaconej  Podwykonawcy 
i dalszemu Podwykonawcy, o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę po dokonaniu 
zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 
Przedstawienie przez Wykonawcę dowodów, że jest w uzasadniony sposób uprawniony do 
wstrzymania lub odmowy zapłaty kwot dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
powoduje, że zapłata tych kwot zostaje przez Zamawiającego wstrzymana do czasu kiedy 
zostanie  ustalone,  czy  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  jest  uprawniony  do 
otrzymania  zapłaty  spornych  kwot  i  z  tego  tytułu  Wykonawcy  nie  przysługują  żadne 
uprawnienia lub roszczenia wobec Zamawiającego, w tym o zapłatę odsetek ustawowych 
za opóźnienie. 
Jeżeli  zachowanie Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie 
utrudniało lub uniemożliwiało ustalenie lub zapłatę kwot należnych z tytułu wymagalnego 
wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  za  roboty 
wykonane, wówczas Zamawiający może powstrzymać się z wypłatą tych kwot do czasu 
kiedy zapłata będzie możliwa i Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy 
z  tego  tytułu  nie  będą  przysługiwały  wobec  Zamawiającego  żadne  uprawnienia  lub 
roszczenia, w tym o zapłatę odsetek ustawowych. W umowie z Podwykonawcami bądź 
dalszymi  Podwykonawcami  winno  być  zawarte  postanowienie  odpowiadające  treści 
zawartej w zdaniu poprzedzającym.
Jeżeli  Zamawiający  w  ramach  odpowiedzialności  solidarnej  z  Wykonawcą  wobec 
Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  za  zapłatę  wynagrodzenia  za  roboty 
wykonane,  zaspokoi  roszczenia  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy, 
Zamawiającemu  służy  roszczenie  regresowe  do  Wykonawcy  i  odpowiednio  do 
Podwykonawcy  o  zwrot  całego  spełnionego  świadczenia  wobec  Podwykonawcy  albo 
dalszego podwykonawcy.

Klauzula 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego
Dla potrzeb realizacji  Kontraktu uznaje się, że występujące w Warunkach Kontraktu odniesienia do 
„wypowiedzenia” należy odpowiednio rozumieć jako „odstąpienie od umowy” w rozumieniu Kodeksu 
Cywilnego w całości lub w części według uznania Zamawiającego.

15.2 Rozwiązanie przez Zamawiającego
klauzulę 15.2 zmienia się w ten sposób, że:
Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skreśla się i zastępuje następująco:

(d) podzleci  Roboty  w  zakresie  zabronionym  postanowieniami  klauzuli  4.4 
[Podwykonawcy]  lub  sceduje  Kontrakt  lub  jakąkolwiek  jego  część,  albo  dokona 
przelewu  wierzytelności  w  jakiejkolwiek  części  bez  wymaganej  pisemnej  zgody 
Zamawiającego

Po podpunkcie (f) dodaje się podpunkt (g) o treści:
(f) będzie opóźniony w stosunku do Programu o ponad 28 dni.

Na końcu klauzuli dodaje się tekst:
Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  z  tytułu  odstąpienia  od  Kontraktu 
z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy  –  w  wysokości  10% Zatwierdzonej  Kwoty 
Kontraktowej, określonej w Akcie Umowy.

15.5 Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu
klauzulę 15.5 uzupełnia się w ten sposób, że:
Po akapicie drugim dodaje się nowy akapit trzeci ustalając jego treść: 

Niezależnie od powyższego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 
że wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni 
od  powzięcia  wiadomości  o  tych  okolicznościach.  W  przypadku  takiego  odstąpienia 
Zamawiającego od Kontraktu , Wykonawca może zażądać wyłącznie należnej mu zapłaty 
z tytułu wykonania części Kontraktu.
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Skreśla się Klauzule 16.1; 16.2; 16.4 jako nie mające zastosowania w Warunkach Kontraktu

Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialność

17.5 Prawo własności intelektualnej i przemysłowej
W niniejszej klauzuli 17.5 na końcu akapitu czwartego dodaje się następujące zdanie: 

Wykonawca  zapewnia,  że  korzystanie  przez  niego  z  wszelkich  materiałów,  urządzeń, 
instalacji, technologii na potrzeby Robót i Kontraktu nie narusza praw autorskich lub praw 
własności przemysłowej osób trzecich. 

Dodaje się klauzulę 17.7 [Inne odszkodowania] o treści:
17.7 Inne odszkodowania

Zamawiający  może  dochodzić  od  Wykonawcy  roszczeń  na  zasadach  określonych 
w Kodeksie Cywilnym, obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do wysokości 
rzeczywistej straty i utraconych korzyści.

Klauzula 18 UBEZPIECZENIE
18.1 Ogólne wymagania dla ubezpieczeń
klauzulę 18.1 uzupełnia się w ten sposób, że: W szóstym akapicie po słowach: „w Załączniku do  
Oferty”  skreśla się słowa:  „liczonych od Daty Rozpoczęcia”,  a na końcu podpunktu b) dodaje się: 
„ a także Klauzuli 18.5 [Ubezpieczenie projektowania]”.

Po ostatnim akapicie niniejszej klauzuli 18.1 dodaje się nowy akapit ustalając jego treść: 
Żadne  prace  na  Placu  Budowy  nie  mogą  być  rozpoczęte  przed  przedstawieniem 
Zamawiającemu  przez  Wykonawcę  kopii  polis  i  potwierdzeń  zapłaty  składek 
ubezpieczeniowych.
Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  Robót  okaże  się,  że  Wykonawca  nie  jest  w  stanie 
przedstawić  dowodów  opłacenia  składek  ubezpieczeniowych  i  ważności  polis 
ubezpieczeniowych, to:
(a) Zamawiający,  na  wniosek  Inżyniera  opłaci  należne  składki  ubezpieczenia,  które 

Inżynier potrąci Wykonawcy z następnego Przejściowego Świadectwa Płatności, lub
(b) Inżynier może wstrzymać wykonywanie Robót ze skutkiem natychmiastowym. Skutki 

takiego wstrzymania Robót poniesie wyłącznie Wykonawca.
Pod akapitem czwartym niniejszej klauzuli dodaje się akapit:
Umowa  ubezpieczeniowa  powinna  obejmować  wszelkiego  rodzaju  straty  lub  szkody  w  majątku 
Zamawiającego,  znajdującym  się  na  Terenie  Budowy,  wynikające  z  realizacji  Kontraktu.  Zawarte 
umowy  ubezpieczeniowe  będą  od  wszelkich  ryzyk,  koszty  ubezpieczenia  zostaną  wyodrębnione, 
termin, na jaki polisy zostały wystawione będzie obejmował zakończenie realizacji Kontraktu (do czasu 
wydania  Świadectwa  Wykonania).  Umowa  ubezpieczenia  będzie  gwarantowała  ochronę 
ubezpieczeniową od wszelkich ryzyk również dla Robót opisanych w klauzuli 10.1. i 10.2 nie dłużej  
jednak niż do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości Robót.

18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy
klauzulę 18.2 uzupełnia się w ten sposób, że:
Skreśla się podpunkt (e) z podpunktami od (i) do (iv) włącznie i zastępuje następująco:

(e) będą także  pokrywały  straty,  szkody i  przywrócenie  stanu początkowego powstałe 
wskutek błędów lub pominięć projektowych.

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujące akapity:
Umowa  ubezpieczeniowa  powinna  obejmować  wszelkiego  rodzaju  straty  lub  szkody 
w majątku  Zamawiającego,  znajdującym się  na  Terenie  Budowy,  wynikające  z  realizacji 
Kontraktu.

      Zawarte  umowy  ubezpieczeniowe  będą  wszelkich  ryzyk  koszty  ubezpieczenia  zostaną 
wyodrębnione,  termin,  na  jaki  polisy  zostały  wystawione  będzie  obejmował  zakończenie 
realizacji Kontraktu (wraz z Okresem Zgłaszania Wad).

Dodaje się klauzulę 18.5 [Ubezpieczenie Projektowania]
18.5. Ubezpieczenie Projektowania

Wykonawca dokona ubezpieczenia od ryzyka zawodowego, które obejmie ryzyko zaniedbań 
zawodowych w projektowaniu Robót. Wysokość takiego ubezpieczenia nie będzie niższa niż 
kwota podana w Załączniku do Oferty.
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Wykonawca  utrzyma  ubezpieczenie  od  ryzyka  zawodowego,  jako  w  pełni  obowiązujące 
i  ważne w okresach swojej  odpowiedzialności  w ramach Kontraktu  i  zgodnie  z  Prawem 
Kraju.

Dodaje się klauzulę 18.6. [Zakaz wyłączenia]
18.6. Zakaz wyłączenia

Żadna  polisa  ubezpieczeniowa  przewidziana  dla  tego  Kontraktu  nie  może  zawierać 
wyłączenia  odpowiedzialności  za  straty,  szkody  lub  przywrócenie  stanu  pierwotnego 
wskutek błędów lub pominięć projektowych.

Klauzula 19 Siła Wyższa

19.4 Następstwa Siły Wyższej
W niniejszej klauzuli 19.4 skreśla się w akapicie pierwszym słowa „czy też spowodują Koszt”, pkt (b) 
skreśla się. 

19.6 Rozwiązania z wyboru, zapłata i zwolnienie ze zobowiązań
W niniejszej klauzuli 19.6 skreśla się pkt. c), d) i e) 

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraż

20.1 Roszczenia Wykonawcy
klauzulę 20.1 uzupełnia się w ten sposób, że:
W  przedostatnim  akapicie  niniejszej  klauzuli  20.1  rozpoczynającym  się  od  słów  „Inżynier  winien 
postępować....”  po  słowach  „zgodnie  z  klauzulą  3.5  [  Ustalenia]”  dodaje  się  „i  z  klauzulą  13.3 
[Procedura wprowadzenia Zmian]”.

Skreśla się treść klauzuli 20.2 [Powołanie Komisji Rozjemczej] i zastępuje następująco:
20.2 Rozstrzygnięcie polubowne 

W  przypadku  wystąpienia  sporów,  strony  podejmą  próbę  polubownego  rozstrzygnięcia 
sporu, z tym że nie jest to zapis na sąd polubowny. Jeżeli próby te nie przyniosą rezultatu,  
zastosowanie znajdzie klauzula 20.3.

Skreśla się klauzulę 20.3 [Brak uzgodnienia co do składu Komisji  Rozjemczej]  i  zastępując 
następująco:
20.3 Sąd

Wszelkie  spory  wynikłe  pomiędzy  stronami w związku  z realizacją  niniejszego Kontraktu 
Strony  poddają  rozstrzygnięciu  sądu  powszechnego  właściwego  dla  siedziby 
Zamawiającego.

Skreśla się klauzulę 20.4 [Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej]
Skreśla się klauzulę 20.5 [Rozstrzygnięcie polubowne]
Skreśla się klauzulę 20.6 [Arbitraż]
Skreśla się klauzulę 20.7 [Niezastosowanie się do Decyzji Komisji Rozjemczej ]
Skreśla się klauzulę 20.8 [Wygaśnięcie umowy z Komisją]

Wprowadza się Klauzulę 21 [Działania kontrolne i sprawdzające] o treści:

Klauzula 21 DZIAŁANIA KONTROLNE I SPRAWDZAJĄCE
Wykonawca podlega  wszelkim  działaniom kontrolnym i  sprawdzającym podejmowanym 
przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa. 
Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na 
miejscu,  jakie  uznają  one  za  niezbędne  w  celu  uzyskania  informacji  dotyczących 
wykonywania  Kontraktu.  Wykonawca  zobowiązuje  się  niezwłocznie  dostarczyć 
uprawnionym  instytucjom,  na  ich  prośbę,  wszelkie  dokumenty  dotyczące  wykonywania 
Kontraktu.

Wprowadza się Klauzulę 22 [Klauzule końcowe] o treści:
Klauzula 22 KLAUZULE KOŃCOWE
22.1 Jeżeli  na  jakimkolwiek  etapie  wykonywania  Kontraktu  finansowanego  ze  środków 

publicznych w tym ze środków Funduszu Spójności:
(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju; 
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Przez „praktyki korupcyjne" rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, wynagrodzenia za 
usługę lub prowizji  w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachęty czy nagrody za 
wykonanie czy powstrzymanie się od wykonania jakiejkolwiek czynności związanej z 
przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu już zawartego z Zamawiającym.

(b) okaże  się,  iż  przyznanie  lub  wykonanie  Kontraktu  powoduje  powstanie 
nadzwyczajnych wydatków handlowych; 

Przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje nie wymienione w głównym 
Kontrakcie i  nie wynikające z właściwie zawartego Kontraktu powołujące się na główny 
Kontrakt,  prowizje  niewypłacone  w  zamian  za faktyczne  i  prawidłowe  usługi  oraz  inne 
świadczenia wypłacane z naruszeniem Prawa;
i w konsekwencji Instytucja Zarządzająca i/lub Komisja Europejska zawiesi lub unieważni 
współfinansowanie  Kontraktu,  to  odpowiednie  zastosowanie  będzie  miała  Klauzula  15 
[Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego]. 

22.2 Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca zgodnie 
z kodeksem postępowania obowiązującym w jego zawodzie Winien się on powstrzymać od 
składania  publicznych  oświadczeń  na  temat  wykonywanych  Robót  lub  Kontraktu  bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie może on w żaden sposób nakładać zobowiązań na 
Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody. 

22.3 Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, które 
zostały  w  nim  określone.  Wykonawca  i  jego  personel  nie  mogą  prowadzić  żadnej 
działalności,  ani  przyjmować  żadnych  korzyści  niezgodnych  z ich zobowiązaniami 
w stosunku do Zamawiającego.

22.4 Zgodnie z Prawem, w szczególności zgodnie z przepisami Ustawy Pzp, wszelkie zmiany 
postanowień Kontraktu w stosunku do treści Formularza Oferty są niedozwolone, chyba że 
chyba  że  Zamawiający  przewidział  możliwość  dokonania  takiej  zmiany  w  ogłoszeniu 
o  zamówieniu  lub w specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia  oraz określił  warunki 
takiej  zmiany.  Zmiana  Kontraktu  dokonana  z  naruszeniem  Prawa,  w szczególności 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.
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ROZDZIAŁ 4 - WZÓR ZABEZPIECZENIA WYKONANIA 

DLA PRZETARGU OGRANICZONEGO
Na: „Modernizacja i rozbudowa miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Czarnem”

ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Wodo - Kanalizacyjne Spółka z o.o. w Czarnem
Aleja Zwycięzców 1C
77-330 Czarne

WYKONAWCA
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Kontraktu Adres(y) Wykonawcy(ów)

Dotyczy Kontraktu „Modernizacja i rozbudowa miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Czarnem”

GWARANTYJE(MY), ŻE:
My,  niżej  podpisani  (nazwa  i  adres)  niniejszym  oświadczamy,  iż  na  żądanie  Wykonawcy 
Kontraktu udzielamy Zamawiającemu (nazwa i adres) jako Gwarant gwarancji, gwarancji zapłaty 
kwoty ………………………………………. (słownie:……………………………………………………), 
stanowiącej  Zabezpieczenie  Wykonania  wymienionej  w  klauzuli  4.2  Warunków  Kontraktu, 
w terminie 7 dni od dnia otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego.
Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunków 
Kontraktu lub Robót, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienionym powyżej Kontraktem, 
lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Kontrakt, jakie mają zostać sporządzone między 
Państwem,  a  Wykonawcą,  nie  zwalnia  nas  w żaden sposób z odpowiedzialności  wynikającej 
z  niniejszego  Zabezpieczenia  Wykonania.  Niniejszym  rezygnujemy  z  konieczności 
zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.
Zabezpieczenie  Wykonania  wchodzi  w  życie  i  uzyskuje  moc  obowiązującą  od  podpisania 
Kontraktu przez obie Strony, tj. Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważna w wysokości:

 100% (tj.: w kwocie…………………………………………………………. stanowiącej 10% 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej) do 30 dnia po wykonaniu zamówienia i uznaniu 
przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od dnia wystawienia Świadectwa 
Wykonania. 

 Zabezpieczenie  Wykonania  będzie  ważne  w wysokości  30%  (tj.:  w  kwocie 
…………………………………………………………  stanowiącej  3%  Zatwierdzonej 
Kwoty  Kontraktowej)  od  30  dnia  po  wykonaniu  zamówienia  i uznaniu  przez 
Zamawiającego  za  należycie  wykonane,  tj.  od  dnia  wystawienia  Świadectwa 
Wykonania do 15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady .

Zabezpieczenie Wykonania jest bezwarunkowe i nieodwołalne. Zabezpieczenie Wykonania jest 
wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wszelkie  spory  dotyczące  Zabezpieczenia  Wykonania  podlegają  rozstrzygnięciu  zgodnie 
z Prawem i podlegają kompetencji sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

miejsce ……………………… data ……………………….. podpis ……………...…………
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ROZDZIAŁ 5 – KARTA GWARANCYJNA 

określająca uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości Robót
wynikające z Kontraktu w rozumieniu pkt. I poniżej

I.  Przedmiot Karty Gwarancyjnej. 
Gwarancja  obejmuje  Roboty  w  rozumieniu  Klauzuli  1.1.5.8  Warunków  Ogólnych  Kontraktu  oraz 
Dokumenty  Wykonawcy  w  rozumieniu  Klauzuli  1.1.6.1  Warunków  Szczególnych  Kontraktu 
nr ………….. z dnia ........................ 2014 roku (zwanego dalej Kontraktem).

II.  Oświadczenia Stron (Zamawiającego i Wykonawcy łącznie)
Strony oświadczają, że:

1. W  niniejszej  Karcie  Gwarancyjnej  mają  odpowiednio  zastosowanie  Definicje  zawarte 
w Kontrakcie.

2. Przepływ informacji pomiędzy Stronami podczas obowiązywania niniejszej gwarancji  jakości na 
Roboty następuje na zasadach określonych w Klauzuli 1.3 Kontraktu.

III. Oświadczenie Wykonawcy
Wykonawca oświadcza, że:

1. Roboty objęte niniejszą Kartą Gwarancyjną zostały wykonane zgodnie z Kontraktem, Prawem, 
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

2. Dysponuje  podstawami  formalno  –  prawnymi  oraz  warunkami  finansowymi,  organizacyjnymi 
i technicznymi niezbędnymi do należytego wypełnienia warunków gwarancji w całym jej okresie.

3. Zobowiązuje  się  do  nieodpłatnego  usunięcia  wszelkich  wad  i  wszelkich  usterek  Robót, 
ujawnionych  w  okresie  obowiązywania  gwarancji,  zgłoszonych  mu  przez  Zamawiającego 
na  zasadach  określonych  w  niniejszej  Karcie  Gwarancyjnej.  Przez  wadę  strony  rozumieją 
w szczególności również niedotrzymanie gwarantowanych parametrów procesowych.

4. Wszelkie obowiązki wynikające z niniejszej gwarancji wykonuje w ramach Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej.

IV.  Obowiązki Stron
1. W  razie  stwierdzenia  wady  lub  Robót,  Zamawiający  zobowiązany  jest  powiadomić  o  tym 

Wykonawcę  wyznaczając  mu  odpowiedni  termin  do  jej  usunięcia.  Zamawiający  powiadomi 
Wykonawcę o wykryciu wady nie później niż 14 dni po jej wykryciu. Jednakże skutek w postaci  
utraty uprawnienia z tytułu rękojmi następuje, jeżeli zawiadomienie o wadzie nastąpi później niż 
w terminie 60 dni od dnia wykrycia wady.

2. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania wady lub usterki niezwłocznie, nie 
później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

3. Wady lub usterki powinny zostać usunięte przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak niż 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z pkt. IV.1. W terminie tym Wykonawca 
dokona  naprawy  oraz  usunie  wszelkie  skutki  wystąpienia  wady  lub  usterki,  w  szczególności 
wszelkie  uszkodzenia  lub  zanieczyszczenia  budynków,  infrastruktury  lub  innego  majątku 
pozostającego w dyspozycji  Zamawiającego lub osób trzech. Jeżeli  zachodzi taka konieczność 
Wykonawca  zobowiązany  jest  na  własny  koszt     i  we  własnym  zakresie  zdemontować 
i przetransportować wadliwe Urządzenia lub Materiały w miejsce naprawy.

4. Jeżeli  Wykonawca nie  przystąpi  do  usuwania  wad lub  usterek  lub  nie  usunie  ich  w terminie 
zgodnie z pkt. IV.2, Zamawiający uprawniony będzie do:

a) naliczenia kar za każdorazową zwłokę odpowiednio na zasadach i w kwotach określonych 
w Klauzuli 8.7 Kontraktu;

b) powierzenia usunięcia wady lub usterki innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy po 
uprzednim wezwaniu  Wykonawcy do  natychmiastowego  usunięcia  wad  lub  usterek,  jeżeli  
Wykonawca nie usunie wady lub usterki natychmiast po wezwaniu przez Zamawiającego;
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c) żądanie  zapłaty  odszkodowania  na  zasadach  ogólnych  Kodeksu  cywilnego  w  kwocie 
przekraczającej wysokość kar umownych (za zwłokę) z tego tytułu; wysokość szkody ustalona 
zostanie proporcjonalnie, tj. w stosunku. w jakim wartość Robót bez wad lub usterek pozostaje 
do  wartości  Robót  z  wadami  lub  usterkami,  nie  mniej  jednak  niż  o  stopień  zmniejszenia 
użyteczności przedmiotu Kontraktu.

Każde  z  powyższych  uprawnień  może  być  realizowane  według  wyboru  Zamawiającego, 
oddzielnie lub łącznie z pozostałymi.

5. Jeżeli  z  okoliczności  wynika,  że  Wykonawca  nie  zdoła  usunąć  wad  lub  usterek  w  terminie 
wyznaczonym przez  Zamawiającego zgodnie  z  pkt.  IV.1,  Zamawiający  uprawniony  będzie  do 
powierzenia  usunięcia  wady  lub  usterki  innemu  podmiotowi  na  wyłączny  koszt  i  ryzyko 
Wykonawcy,  bez  konieczności  uprzedniego  wzywania  Wykonawcy  do  natychmiastowego 
usunięcia wad.

Odpowiedzialność Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wad lub usterek, 
wynikłe z wykonywania przez niego zobowiązań zawartych w niniejszej Karcie Gwarancyjnej.

Inne warunki gwarancji.
1. Nie podlegają gwarancji wady lub usterki powstałe na skutek:

-  siły wyższej;

-  szkód  wynikłych  z  winy  Zamawiającego,  a  szczególnie  użytkowania  przedmiotu  Robót 
w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania;

- szkód wynikłych ze zwłoki w zgłoszeniu wady lub usterki Wykonawcy przez Zamawiającego.

2. Okres  gwarancji  danego  elementu  objętego  daną  naprawą  zostaje  przedłużony  o  okres 
wyłączenia go z eksploatacji, w tym o okres jego naprawy, przy czym okres gwarancji jakości na 
ten element przedmiotu Robót, Komponent lub ich fragment, po usunięciu wady lub usterki tego 
elementu nie może być krótszy na ten element przedmiotu Robót, Komponent lub ich fragment niż 
1 rok od daty usunięcia wady lub usterki.

3. Okres gwarancji danego elementu przedmiotu Robót, Komponentu lub ich fragmentu biegnie od 
nowa w przypadku wymiany tego elementu przedmiotu Robót, Komponentu lub ich fragmentu na 
nowy, wolny od wad lub usterek, a także w przypadku dokonania istotnych napraw tego elementu.

4. Czas trwania gwarancji na wszelkie wady i wszelkie usterki, licząc od daty wydania Świadectwa  
Wykonania, wynika z okresu niezbędnego do ujawnienia się lub wykrycia wady lub usterki, nie 
określa natomiast trwałości obiektu i jego elementów.

Okres gwarancji.

Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od wystawienia Świadectwa Wykonania. 

Adresy do korespondencji między Stronami

1. Ustala się następujące adresy i dane dla korespondencji między Stronami:

a) Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarnem 

Aleja Zwycięzców 1C, 77-330 Czarne

Nr fax………………………………………………………………………

Poczta elektroniczna……………………………………………………

b) . ……………………………………………………………………………

…………………………………………………… ……………………….

Nr fax………………………………………………………………………

Poczta elektroniczna…………………………………………………….

Miejscowość i data ...................................................................

Zamawiający:                Wykonawca:

41


